



F. GILBERT ltée

www.groupegilbert.com

Havre-St-Pierre, le 1^{er} décembre 2009

Contrat	Service	Type	Séquence	Révision
R2-08-01	ENT	FG/HQ	0226	0
Classement HQ :			1603.02.02.02	

Madame [REDACTED] ing.
 Chef Administration II
 Hydro-Québec
 Chantier Romaine 2
 [REDACTED]

*Objet : Contrat n° R2-08-01
 CÔTE NORD – LA ROMAINE
 Route d'accès principale de la Romaine reliant Havre St-Pierre au site de la Romaine 2
 Relations de travail - Intimidation*

Référence : Article 17 des Clauses particulières

Madame,

À maintes reprises depuis le début du chantier, notre personnel a dû faire face à de l'intimidation de la part d'une faction syndicale. Aujourd'hui, un climat d'insécurité transcende notre personnel. À ce jour, certains membres de notre équipe ont remis leur démission et d'autres envisagent de le faire.

Malgré notre bonne foi et en regard des nombreux efforts déployés par notre équipe, il s'avère que les relations demeurent tendues. La productivité ainsi que l'efficacité des équipes de travail sont souvent déficientes.

L'ensemble des événements survenus à ce jour nous ont permis de constater qu'Hydro-Québec n'est pas en mesure d'offrir un environnement sécuritaire à notre personnel. À cet effet, nous désirons connaître les différentes mesures que compte prendre Hydro-Québec pour remédier à cette situation. Nous croyons que la situation est urgente, qu'elle a dépassé le stade de la simple « préoccupation » et que des actions concrètes doivent être prises dans les plus brefs délais.

Conséquemment à ces événements, vous recevrez sous peu une demande de délai additionnel, car ces événements sont hors de notre contrôle.

...2



F. GILBERT Ltée

www.groupegilbert.com

Finalemment, nous vous informons qu'en cas de récidive, nous n'aurons d'autres choix que d'arrêter les travaux, et ce, afin de protéger l'intégrité physique et morale de notre personnel.

Dans l'attente de vos nouvelles sous peu, veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations.

FERNAND GILBERT LTÉE

Directeur de projet

c.c. M. [redacted] ing. – Chef de chantier
M. [redacted], ing. – Président, directeur général (FGL)

