

Montréal ☘

14/4/08

CIVILIS SURPRENANT Ing

Leve Leclerc m'a remis une liste des principaux items de travaux où les quantités de soumission ont été largement dépassées et ce sur le contrat 9239, Quen Mary (① à ⑥)

M. Robert Maréchal veut savoir :

- sur quoi on s'est basé pour établir les quantités prévues dans la soumission.

- Comment peut-on expliquer les écarts importants entre les quantités de soumission et les quantités exécutées?

sur les plans et
infos disponibles
+ sondages très précis

se peut-il qu'il
y ait un problème
au niveau du
mesurage?
Jules Surprenant J
15/4/08

Elle P. Lezina
14/4/08