

FICHE SYNTHÈSE – CONTRAT CONSTRUCTION

Numéro du contrat :  <b>5100-02-0007</b>		Nature du contrat :  REFECTION DE PONCEAUX SOUS L'AUTOROUTE 640, DANS LES MUNICIPALITES DE LORRAINE, ROSEMERE, SAINTE MARTHE-SUR-LE-LAC ET SAINTJOSEPH-DU-LAC, M.R.C. DEUX MONTAGNES ET THERESE-DE BLAINVILLE, CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES DE BLAINVILLE, DEUX-MONTAGNES ET GROULX.		
Montant estimé 2 843 705,00		% estimé vs montant signature 5	Montant signature 3 030 067,00	Dépense finale 2 833681,09
Adjudicataire :				
S.V.P. JOINDRE EN ANNEXE LA LISTE DES SOUS-TRAITANTS				
Chargé de projet MTQ : Jean-Pierre Kramer			Direction territoriale Laval Mille-Îles	
Liste des soumissionnaires :				
Noms				Montants
LES CONSTRUCTIONS INFRABEC INC				3 030 067,00
LES EXCAVATIONS PANTHERE INC				3 069 000,00
CONSTRUCTION CJRB INC				3 080 208,00
TGA MONTREAL INC				3 149 980,00
J. DUFRESNE ASPHALTE LTEE				3 229 983,00
GROUPE DUBE ET ASSOCIES INC				3 254 104,50
LES EXCAVATIONS SUPER INC				3 255 763,05
L.A. HEBERT LTEE				3 259 793,76
CONSTRUCTION TIMBERSTONE INC				3 329 816,75
Réalisation des plans et devis : TRIAx				
Préparation de l'estimation : TRIAx				
Surveillance des travaux : TRIAx				
Estimé publié lors de l'appel d'offres : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <b>Fourchette de 1 000 000 \$ à 5 000 000\$</b>				
Montant du cautionnement publié lors de l'appel d'offres : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non <b>10% pour la soumission</b>				
Premier appel d'offres pour ce contrat : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non, indiquer le nombre d'appel d'offres :				
Réalisation d'une analyse de soumission : <input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Principaux constats de l'analyse : <b>Soumission supérieure de 5% de l'estimation</b> <b>Analyse réalisée par le service de gestion contractuelle du MTQ</b>				
Réalisation d'une analyse des écarts : <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Principaux constats de l'analyse :				
Qui a pris la décision d'accorder le contrat? Nom : <b>Doris Mercier</b> Titre : <b>Chef de service des Projets</b>				
Est-ce qu'il y a eu des suppléments? <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non  Explications :				% des supplémentaires vs la dépense finale
Est-ce qu'il y a eu des variations de quantité importante? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non  Explications : <b>Certains items des bordereaux ont varié en plus ou en moins. Le montant de la recommandation finale de paiement est inférieur au montant de la soumission.</b>				% des variations vs la dépense finale
Réclamation Montant demandé : <b>N/A</b> Montant payé :				
Résultat de l'évaluation du rendement du fournisseur : <b>Satisfaisante</b>				

Préparé par : Carl Denis ing.	Date : 2012-10-05

**BCCCC – Octobre 2012**

**Liste des sous-traitants**

- Les constructions CJRB Inc.
- Béton Brunet
- Les Produits de béton Casaubon Inc.