

SOUSSIONS DE TRAVAUX - VILLE DE LAVAL - INGÉNIERIE - 1996 À 2012 - MERGL EXCAVATION ET CONSTRUCTION MERGAD

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	ESTIMATION PRÉLIMINAIRE (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTE DÉFINITIF (\$)
9202	7510	Réparations locales d'égout sanitaire	1996-07-09	00-00-00	MERGL EXCAVATION	530 150,00	567 200,00	536 542,00
8384	7522	Aqueduc, réhab. réseau d'égout, réfection, rue, trottoir, bordures	1996-08-20	00-00-00	MERGL EXCAVATION	1 604 000,00	1 676 828,00	1 711 447,00
9365	7556	(1) Égouts et (2) bassin de rétention à ciel ouvert	1996-09-24	00-00-00	MERGL EXCAVATION	N/D	798 888,00	798 172,00
8798	7605	Égouts, aqueduc, excavation et fondation granulaire	1997-02-11	00-00-00	MERGL EXCAVATION	213 000,00	181 690,00	167 491,00
9374	7612	Travaux d'installation d'un système d'éclairage au parc des Prairies, d'un contrôle d'arrosage aux parcs Laval-Ouest et St-Édouard, de terrassement et d'ensemencement au parc Isabelle, d'installation d'une fontaine au parc Dalida, d'abri au parc-école Christ-Roi ainsi que l'aménagement de certaines berges	1997-03-04	1997-04-23	MERGL EXCAVATION	217 000,00	238 014,22	232 783,07
9061	7622	Égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire	1997-03-18	00-00-00	MERGL EXCAVATION	157 000,00	117 481,91	113 560,50
9472	7667	aménagement paysager et installation d'appareils à jeux aux parcs Montgolfier, Philippe-Panneton, Jean-Lemonde, place Guillemette et divers travaux aux parcs St-Claude, du Moulin, Chénier et du Marigot	1997-06-17	1997-07-16	MERGL EXCAVATION	335 000,00	284 123,85	268 221,13
9061	7681	Égouts, aqueduc, drainage, excavation, fondation granulaire	1997-07-29	1997-08-14	MERGL EXCAVATION	71 000,00	72 499,99	68 533,79
8798	7722	Égouts, aqueduc, excavation et fondation granulaire	1997-09-30	1997-10-15	MERGL EXCAVATION	80 000,00	82 794,01	82 546,37
9578	7730	Travaux d'aménagement d'une aire de jeu additionnelle au parc Prévost ainsi que l'aménagement d'un parc sur le lot P.44 du cadastre de la paroisse de Sainte-Rose	1997-10-14	1997-11-26	MERGL EXCAVATION	134 000,00	121 354,10	104 443,02
9429	7740	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, préliminaires de rue, de pavage, de trottoirs et de bordures	1997-11-11	1997-12-10	MERGL EXCAVATION	413 000,00	353 130,70	365 890,54
9430, 9272	7762	Égouts, aqueduc, drainage, préliminaires de rue, de pavage 1ère couche, de trottoirs et de bordures	1998-03-17	1998-06-03	MERGL EXCAVATION	269 400,00	267 683,24	261 510,69
9641	7995	Travaux d'égouts, d'aqueduc, d'excavation et de fondation granulaire (Phase III)	1999-10-12	1999-11-12	MERGL EXCAVATION	140 600,00	177 068,91	210 184,52
10010	8173	Travaux d'égouts, d'aqueduc, d'excavation et fondation granulaire	2001-04-17	2001-05-23	CONSTRUCTION MERGAD INC.	133 800,00	139 933,66	136 646,94
10101	8189	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, préliminaires de rue, de pavage, de bordures et d'éclairage par distribution souterraine	2001-05-08	2001-09-26	CONSTRUCTION MERGAD INC.	1 109 000,00	1 194 749,22	1 029 752,49
9879	8198	Travaux d'égouts, d'aqueduc, d'excavation et fondation granulaire (phase 3)	2001-05-29	2001-09-12	CONSTRUCTION MERGAD INC.	271 000,00	297 839,98	296 687,30
10124	8235	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et fondation granulaire	2001-06-12	2001-07-18	CONSTRUCTION MERGAD INC.	576 100,00	599 127,85	562 598,36
10209	8281	Travaux d'égouts, d'aqueduc, d'excavation et de fondation granulaire	2001-10-30	2001-12-05	CONSTRUCTION MERGAD INC.	370 300,00	439 916,27	522 037,78
10140	8291	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et fondation granulaire	2001-11-20	2002-01-16	CONSTRUCTION MERGAD INC.	230 500,00	278 262,73	276 737,57
9964	8304	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation et de fondation granulaire	2002-03-19	2002-04-17	CONSTRUCTION MERGAD INC.	500 200,00	506 527,54	509 649,02
9758, 9756	8353	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation, fondation granulaire	2002-06-18	2002-08-28	CONSTRUCTION MERGAD INC.	337 000,00	412 735,48	402 608,00
10332	8383	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, d'excavation, fondation granulaire	2002-08-13	2002-09-11	CONSTRUCTION MERGAD INC.	690 500,00	705 942,93	691 154,76
8526	8381	Travaux d'égouts, d'aqueduc, d'excavation, fondation granulaire	2002-08-13	2002-10-23	CONSTRUCTION MERGAD INC.	357 500,00	559 169,88	554 471,94

SOUMISSIONS DE TRAVAUX - VILLE DE LAVAL - INGÉNIERIE - 1996 À 2012 - MERGL EXCAVATION ET CONSTRUCTION MERGAD

FINANCEMENT	SOUSSION	DESCRIPTION TRAVAUX	OUVERTURE SOUSSION	OCTROI CONTRAT C.E.	ENTREPRENEUR	ESTIMATION PRÉLIMINAIRE (\$)	COÛT CONTRAT (\$)	COÛT DÉCOMPTE DÉFINITIF (\$)
9055, 9054	8416	Égouts, aqueduc, excavation et fondation granulaire	2002-09-10	2003-02-12	CONSTRUCTION MERGAD INC.	697 600,00	837 548,81	850 846,08
10569	8669	Travaux de construction d'un chalet de services au parc des Prairies	2004-06-29	2004-08-11	MERGL EXCAVATION	406 200,00	418 763,47	415 028,70
10715	8754	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement de l'avenue Jacques-Bureau à l'est du boulevard Daniel-Johnson	2004-11-02	2005-02-02	CONSTRUCTION MERGAD INC.	835 900,00	836 346,78	835 528,17
10368	8831	Travaux d'égouts, d'aqueduc et de drainage ainsi que des travaux préliminaires de rue, de pavage, de bordures et d'éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Louis-B.Meyer, dans le tronçon à l'est de la rue J.A.-Bombardier (partie A) - Travaux de démantèlement des services construits dans l'alignement de la rue 2 710 488 (partie B)	2005-03-01	2005-04-20	CONSTRUCTION MERGAD INC.	535 700,00	581 980,49	581 010,80
10599	8906	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, trottoirs, bordures et éclairage par distribution souterraine dans le prolongement de la rue Ernest-Cormier (Parc industriel Est)	2005-07-19	2005-09-21	CONSTRUCTION MERGAD INC.	1 039 800,00	1 127 576,85	1 160 827,88
11144	9275	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire, pavage, bordures et éclairage par distribution souterraine sur une partie du lot 1 421 662 du cadastre du Québec (secteur Prince-Rupert) - Rue Portelance URB-2008-103	2007-12-11	2008-01-22	CONSTRUCTION MERGAD INC.	1 096 000	1 190 419	1 122 382
11052	9303	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement du boulevard le Carrefour, entre le boulevard Chomedey et l'avenue Albert-Murphy ainsi que sur une partie des lots 1 732 171, 1 732 172 et 2 057 795 du cadastre du Québec	2008-03-18	2008-08-13	CONSTRUCTION MERGAD INC.	1 173 950	1 389 381	1 344 038
11258	9357	Travaux d'égouts, d'aqueduc, de drainage, excavation et fondation granulaire dans l'axe de la place Paul-Kane au sud de la rue Ernest-Cormier, sur les lots 3 848 903 et 4 090 179 du cadastre du Québec- Place George-Browne (URB-2009-219)	2008-07-15	2008-10-08	CONSTRUCTION MERGAD INC.	686 700	995 677	759 188
11226	9446	Travaux d'égouts, aqueduc, drainage, excavation et fondation granulaire dans le prolongement du boulevard Pie-IX ainsi que de la rue du Caporal	2008-12-09	2009-03-11	CONSTRUCTION MERGAD INC.	685 250	934 842	839 417
FR2010/7082	9811	Travaux de rénovation d'entrée de services d'aqueduc et d'égouts sur une partie de la rue Verdi - Projet 33046	2010-08-24	2010-10-13	CONSTRUCTION MERGAD INC.	55 000	56 325	Non émis à ce jour
11503	9815	Travaux d'amélioration du cadre de vie par des ouvrages d'architecture de paysage et de réfection à la berge du Père-Dalmas	2010-08-24	2010-09-22	CONSTRUCTION MERGAD INC.	322 100	237 898	Garantie prolongée
11636/14864	9816	Travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval - Lot 10-5 - Rues Mayo, Frigon, Duprat, Lajeunesse et Nicole	2010-08-31	2010-09-10	CONSTRUCTION MERGAD INC.	2 550 900	2 521 187	2 272 425
11478/14687	9948	Travaux correctifs pour le contrôle des débordements de la rivière - Phase I - Sites Pénitencier et Riviera - Projet 12516	2011-09-06	2011-11-09	CONSTRUCTION MERGAD INC.	100 000	98 841	Non émis à ce jour