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Transports 

Québec:: • • 
AUTORISAnON MINISTÉRIELLE (CO) "*· Nun*ode ......... 

IO 3 Sa.d-~80 
Unité admln181nltNe t Cenlr8 de Q881IOn 

Direction de rîle-de-Montréal 5210 Doa8ler 

ldellllftca1lan du programme 5230-02-()9()2 

Fonds de conservation et d'amélioration du réseau routier MONTANT TOTAL 
Saus-programme 

Amélioration du réseau routier 1 340 464,91 $ 

En règlement d'un litige sur le contrat n° 5230-02-()9()2 exécuté par ConstructionS L.oulsbourg ltée ooncemant le maintien de la 
circulation et de la signalisation temporaire, gestion du bruit, terrassement, structures de chaussées, drainage, conduites d'eau 
et aménagement divers, revêtement de chaussée et ~ horizontale, pont d'étagement et de murs de soutènement. 
éclairage. modlficatim du système de transport Intelligent, signalisation verticale et dispositifs de retenue dans le ra'ld-point du 
boulevard de r Acadie, échangeur A-15 et A-40 de ravenue Ouetbes, dans la municipalité de Montréal, C.E. P. de Laurier-~m. 
Acadie et Mont-Royal, M.R.C. de la Communauté urbaine de Montréal. 
Longueur approximative : < (1,0) km 

La présente est pour demander l'autorisatim de disposer d'un crédit supplémentaire de 1 340 454,91 $ pour payer le règlement 
de ce litige. Étant donné que le montant total des suppléments dO à des travaux Imprévus eVou à des conditions d'exécution 
différentes est supérieur à 10% du montant du contrat, soft environ 24,4% (4 030 000,00 $ + 1 480 272,73 $ = 5 510 272,72 $), 
l'autorlsatia'l du sous-ministre est reqlise, et ce, en vertu de rarticle 88 du règlement sur les contrats d'approvisionnement, de 
oonstruction et de services des ministères et des organismes publics. 

Montant du oontrat : 
Variation des quantités d'ouvrages prévus au contrat : 
Travaux Imprévus : 
Arrondissement : 

Règlement de la réclamatia'l : 
Provision pour intérêts (31 mai 2005 au 31 juillet 2005) 

. - ·-

Total: 

22 545 988,92 $ 
620 000,00 $ (approximatif) 

4 030 000,00 $ (approximatif) 
285.54$ . 

27196 274,46$ 
1 480 272.73 $ 

989§.64$ 
28 §6§ 443 83 $ 
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Le 4 juillet 2005 

Monsieur Henri Gilbert, ing. 
Direction de l'lie-de-Montréal 

- - - •• 1 

Objet: Réclamation 
Entrepreneur : 
Contrat n°: 

DIRECTeUR 

MINI~Tt:RE DGS TRANSPORTS 
A Oire:::c~('' f'!! lO::,·:.::~::~~.I 

A 

~ - 6 JUIL 2GD5 ~ 
u u 

Service des Projete 

CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTÉE 
5230,-02-0902 

) 
Le 21 novembr~ 2003, cet'Entreprenelir a fait parvenir au Ministère une réclamation 
au montant de 3 135 338,50 $. ':\ .,,. 
Après étude de notre rapport, dont vous trouverez copie ci-jointe, l'Entrepreneur a 
accepté le montant proposé que les autorités du Ministère ont décidé de lui payer. 

Auriez-vous l'obligeance de préparer la demande de. paiement appropriée avec la ~ 
mention suivante : <::::.· ? . · 

« En règlement complet et final de toute réclamation de 
l'Entrepreneur sur ce contrat (1 490 169,37 $). » 

ç.;o~C..~ 

~~y-
v..~..,.-· 

et nous faire parvenir une copie pour nos dossiers . 

Vous trouverez ci-inclus le texte de l'engagement budgétaire .(C.O.) requis pour le 
paiement de cette réclamation. Vous devrez· y ajouter les informations manquantes 

ing. 
Responsable du secteur 
des réclamations 

-p. j . 

et obtenir les signatures requis~ contacter 
au numéro de téléphone----qui pourra 

électronique, le texte de l'engagement budgétaire. f(J 

salutations les meilleures. 
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Mlnistèl'ft 
des Transports g g 

Québec •• 
Bureau du sous-ministre adjoint 
Direction gén6rale de Montréal et de l'Ouest 

Destinataire : Henri Gilbert 

Date : 2005-07-26 

Antoine Robitaille a signé à titre de sous-ministre 
en remplacement de monsieur Gagné pour la 
semaine du 18 juillet. 




