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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

QUESTIONS OFFICIELLES  - TRANSPORTS 

1. Pour chacun des organismes, agences, ou autres relevant du ministère pour 2019-2020,
indiquer :
a) la liste des employés et des membres du conseil d’administration, en indiquant le

poste qu’ils occupent et leur rémunération;
b) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat renouvelé en

indiquant : leur nom, leur titre, la date du début et de la fin de leur mandat, leur
rémunération et leur CV;

c) leur frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation.

2. Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles menant à
l’obtention d’une certification ou d’un diplôme), conférences, ateliers,  journées d'activités,
activités de développement, sommets, congrès ou autres activités auxquels ont participé
les employés du ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l’année 2019-
2020. Indiquer :
a) le lieu;
b) le coût;
c) la ou les dates de participation;
d) le nombre de participants;
e) le nom de la personne ou de l’organisme ayant offert l’activité;
f) le nom de la formation ou de l’activité.

3. Nombre et pourcentage d’employés occasionnels par secteur au ministère et dans chaque
organisme qui en relève en 2019-2020 et comparaison avec les cinq années financières
précédentes. Préciser pour chaque secteur et pour chaque année le nombre et le
pourcentage d’employés devenus permanents.

4. Copie et détail de toute demande de réduction, de consolidation, d’optimisation des
ressources et de moyens ou de compressions de dépenses, reçue par le ministère ou
l’organisme qui en relève en 2019-2020. Fournir l’ensemble des échanges,
correspondances ou autres à ce sujet.

5. Liste et copie de tous les sondages effectués par le ministère et par chaque organisme qui
en relève en 2019-2020, en indiquant les coûts, le sujet et, le cas échéant, la firme
retenue pour le réaliser.

6. Liste et détail de tous les mandats donnés à la Société immobilière du Québec par le
ministère et par chaque organisme qui en relève pour la location, l’achat, la rénovation, la
décoration et autres travaux réalisés en 2019-2020.

7. Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2019-2020 :
a) la liste de tous les concours et tirages réalisés;
b) les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la valeur de ces

prix;
c) l’objectif visé par la tenue de chacun des concours;
d) la liste des concours qui ont pris fin.

8. Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, la liste des programmes de
financement ou de subvention, le montant global attitré au programme, la direction du
ministère ou l’organisme qui en a la gestion, en indiquant pour chacun, pour 2019-2020 :
a) le nom et la nature des projets qui ont obtenu un financement ou une subvention :
b) le nom du ou des organismes bénéficiaires;
c) le montant qui leur a été accordé.
Fournir également la liste des projets qui ont été rejetés pour chaque programme. 

GEN-39 

PLQ-71 

GEN-17 

GEN-64 
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9. Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2019-2020 : 
a) le nombre d’employés et le nom des employés affectés aux communications et/ou 

affaires publiques; 
b) le montant dépensé par la direction, département ou division des communications 

et/ou affaires publiques; 
c) le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux communications et/ou 

affaires publiques avec d’autres instances ou organismes publics, ventilés par instance 
ou organisme; 

d) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2019-2020 au sein de la 
direction des communications. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le 
détail des factures payées; 

e) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2019-2020 au sein du 
cabinet du ministre. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le détail des 
factures payées. 

10. Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la ventilation des 
créances et/ou amendes à recouvrer pour 2019-2020, l’âge de ces créances (ventilé par 
année) et les moyens entrepris pour les recouvrer.  

Réseau routier 

11. Toute note, étude ou recommandation concernant la promesse d’opérer les chantiers 
routiers 24 h/24 dans les zones non habitées. Veuillez aussi nous fournir une copie de 
tous les échanges avec les syndicats à ce sujet. 

12. Toute note, analyse ou recommandation concernant la mise en place éventuelle d’un 
système de transport intelligent (STI) dans toutes les villes du Québec. Plus 
spécifiquement, nous fournir une évaluation des coûts, ainsi que le scénario de 
priorisation des projets. Nous fournir aussi le nombre de STI en fonction actuellement, 
ainsi que l’endroit où il est utilisé. 

13. Évolution du déficit d’entretien des infrastructures sous la responsabilité du ministère pour 
2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. Ventiler par région. 

14. Ventilation des investissements routiers prévus pour la période 2019-2020 et leur état 
d’avancement. 

15. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction du nouvel échangeur 
Turcot : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) le détail de toute modification (ou projet de refonte) apportée au concept initial du 

projet; 
d) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
e) l’état d’avancement, l’échéancier et le coût des mesures d’expropriation; 
f) échéanciers des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
g) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
h) état et bilan des discussions avec la Ville de Montréal concernant les mesures à 

prendre suite aux travaux effectués par la ville pour sécuriser sa source d’eau dans le 
secteur Atwater; 

i) coûts associés à la protection de la faune. 

16. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réaménagement de la route 185 entre 
l’autoroute 20 et la frontière du Nouveau-Brunswick : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet et pour 

chacune des phases; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 
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17. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien de la structure du pont Honoré-
Mercier : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) somme investies en 2019-2020 et prévision pour 2020-2021. 

18. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 50 : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

19. Bilan concernant la conception et la construction du Tunnel Québec-Lévis pour l’année 
financière 2019-2020 : 
a) l’état d’avancement du projet et échéancier prévu; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévision pour 2020-2021; 
f) l’ensemble des sommes investies en 2019-2020, pour la conception du Tunnel 

Québec-Lévis ventilées par activité (ex. : plan et devis, étude technique, forage, etc.); 
g) les sommes prévues pour les possibles expropriations sur le tracé; 
h) les sommes prévues et la technologie sélectionnée pour la ventilation du tunnel. 

 
20. Bilan concernant la conception et la construction d’un nouveau pont à l’Île d’Orléans pour 

l’année financière 2019-2020 : 
a) l’état d’avancement du projet et échéancier prévu; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
f) l’ensemble des sommes investies pour la conception du nouveau pont de l’Île 

d’Orléans ventilée par activité (ex. : plan et devis, étude technique, forage, etc.). 

21. Concernant le bureau de projet pour le Tunnel Québec-Lévis pour l’année financière 
2019-2020 : 
a) les sommes investies pour les locaux du bureau de projet; 
b) donner les détails des locaux occupés spécifiquement par le Bureau de projet : leur 

adresse, la superficie, et prix au pi2, etc.; 
c) préciser le salaire du directeur du bureau de projet; 
d) préciser le nombre d’effectifs affecté au Bureau de projet, ainsi que leur classe 

d’emploi; 
e) les sommes investies pour le salaire des employés; 
f) l’organigramme du Bureau de projet. 

22. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 35 : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon). 

23. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 5 du 
Chemin de la Rivière au raccordement de la route 105 : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 
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24. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien d’actifs sur les structures de 
l’autoroute métropolitaine : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

25. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien d’actifs sur le pont de l’Île-aux-
Tourtes : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

26. État d’avancement du projet de reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes : 
a) l’échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) l’estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunité et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) l’état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
f) depuis le 18 octobre 2018, tout échange ou documentation d’analyse concernant 

l’ajout d’une voie de transport sur rail pour une prolongation future du REM. 
 

27. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction d’une voie de 
contournement de Rouyn-Noranda : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) somme investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

28. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réaménagement de l’échangeur entre les 
autoroutes 20 et 25 et la route 132 à Longueuil : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

29. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 70 : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

30. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 410 : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 
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31. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction de la route 112 entre 
Thetford Mines et St-Joseph-de-Coleraine : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

32. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de reconstruction de la route 389 : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

33. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de l’élargissement et la prolongation de 
l’autoroute 19 : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

34. État d’avancement du projet de modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
f) dates de rencontre entre les fonctionnaires du MTQ et la Ville de Montréal et l’état des 

négociations. 

35. État d’avancement du projet de réfection du tablier du pont de Québec : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 

36. Détails des échanges du ministre, de son cabinet et/ou du ministère avec le 
gouvernement fédéral et/ou le CN concernant la peinture du pont de Québec. Montant 
réservé pour la peinture du pont de Québec. 

37. État d’avancement du projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV à Québec : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 
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38. État d’avancement du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts de 
Québec : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

39. État d’avancement du projet de réfection de la dalle du pont Laviolette à Trois-Rivières : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

40. État d’avancement du projet de travaux de réparation de la charpente, de métallisation et 
de peinture sur le pont Pierre-Laporte : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

41. État d’avancement du projet de construction d’une voie de contournement du quartier de 
l’Îsle Maligne à Alma : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

42. État d’avancement du projet de réfection de la structure de la route 138 au-dessus de la 
rivière Batiscan : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

43. État d’avancement du projet de reconstruction de la côte Arsène Gagnon sur la route 138 
à Les Bergeronnes : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 
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44. État d’avancement du projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute 20 et de la 
route 171 à Lévis : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

45. État d’avancement du projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute 20 et de la 
route 173 à Lévis : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

46. État d’avancement du projet de recouvrement de l’autoroute Ville-Marie à Montréal : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

47. État d’avancement du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger (projet à 
l’étude au PQI : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

48. État d’avancement du projet de réfection majeure de l’autoroute métropolitaine à Montréal 
(projet à l’étude au PQI) : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

49. État d’avancement du projet de réfection majeure de la structure de l’échangeur Des 
Sources à Pointe-Claire et Dorval : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Étude des crédits 2020-2021  Demande de renseignements de l’opposition officielle  

9



50. État d’avancement du projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

51. État d’avancement du projet d’amélioration de l’accès au Port de Montréal : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

52. État d’avancement du projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet entre Laval et 
Boisbriand : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

53. État d’avancement du projet de reconstruction du pont Gouin entre Iberville et Saint-Jean-
sur-Richelieu : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

54. État d’avancement du projet de réfection du pont Pie-IX entre Montréal et Laval : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

55. État d’avancement du projet de reconstruction de l’échangeur Saint-Pierre : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 
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56. État d’avancement du projet de boulevard urbain de l’ouest de l’Île de Montréal : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

57. État d’avancement du projet de raccordement du boulevard Cavendish : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

58. Toute note, analyse ou recommandation concernant la prolongation de l’autoroute 40 
(Félix-Leclerc) vers l’ouest de la ville de Québec : 
a) fournir les études sur la fluidité du trafic; 
b) coûts associés à la prolongation prévue de 12 km; 
c) tout document produit depuis le 18 octobre 2018 sur le projet; 
d) copie de tous les échanges sur le sujet par le ministre, son cabinet et/ou le ministère 

depuis le 18 octobre 2018. 

59. Liste des travaux effectués et coûts pour les routes suivantes pour 2019-2020 et 
prévisions et échéancier pour 2020-2021. Inclure les coûts totaux à ce jour depuis le début 
de chaque projet et indiquer le coût total estimé pour chacune de ces routes par rapport 
au coût initial estimé : 
a) l’autoroute 5; 
b) l’autoroute 10; 
c) l’autoroute 13; 
d) l’autoroute 15; 
e) l’autoroute 19; 
f) l’autoroute 20; 
g) l’autoroute 25; 
h) l’autoroute 30; 
i) l’autoroute 31; 
j) l’autoroute 35; 
k) l’autoroute 40; 
l) l’autoroute 50; 
m) l’autoroute 55; 
n) l’autoroute 70; 
o) l’autoroute 73; 
p) l’autoroute 85; 
q) l’autoroute 185; 
r) l’autoroute 410; 
s) l’autoroute 440; 

t) l’autoroute 640; 
u) l’autoroute 720; 
v) la route 101; 
w) la route 104; 
x) la route 109; 
y) la route 111; 
z) la route 112; 
aa) la route 113; 
bb) la route 116; 
cc) la route 117; 
dd) la route 125; 
ee) la route 132; 
ff) la route 138; 
gg) la route 148; 
hh) la route 155; 
ii) la route 167; 
jj) la route 169; 
kk) la route 170; 
ll) la route 172; 

mm) la route 173; 
nn) la route 175; 
oo) la route 198; 
pp) la route 199; 
qq) la route 204; 
rr) la route 289; 
ss) la route 291; 
tt) la route 293; 
uu) la route 295; 
vv) la route 307; 
ww) la route 309 
xx) la route 321; 
yy) la route 343; 
zz) la route 362; 
aaa) la route 363; 
bbb) la route 385; 
ccc) la route 389; 
ddd) la route 395. 

 
60. Concernant le projet de prolongement de la route 138 : 

a) état de situation du projet à la suite de la résiliation de l’entente avec Pakatan; 
b) échéancier initial du projet et échéancier actualisé; 
c) montants investis jusqu’ici et prévisions pour l’ensemble du projet; 
d) liste de toutes les enquêtes ou vérifications effectuées à la suite de la résiliation de 

l’entente avec Pakatan, et copie de tout rapport. 

61. Liste et détail des contrats de démolition d’infrastructures routières octroyés par le 
ministère avec ou sans appel d’offres, pour des motifs d’urgence ou non, pour 2019-2020. 
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62. Liste et détail des contrats de reconstruction d’infrastructures routières octroyés par le 
ministère avec ou sans appel d’offres, pour des motifs d’urgence ou non, pour 2019-2020. 

63. Liste et détail des montants consacrés par le ministère en 20129-2020 à l’inspection et 
l’entretien des ponts, viaducs et autres structures similaires sous sa juridiction. Ventilation 
par structure et par dépense (entretien ou inspection). Prévisions pour 2020-2021. 

Ministère 

64. Effectifs d’ingénieurs et de techniciens au MTQ en ventilant par catégorie d’emplois par 
année. Indiquer le nombre d’ingénieurs et de techniciens supplémentaires embauchés en 
2019-2020 et les prévisions pour 2020-2021. 

65. Bilan détaillé des actions entreprises par le ministère afin de remédier à sa perte 
d’expertise : liste des actions et/ou projets mis en œuvre, incluant les coûts, les résultats, 
les échéanciers, les effectifs concernés. Bilan du Plan d’attraction ou de fidélisation du 
personnel pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

66. Liste détaillée de toutes les entreprises ou prestataires de services (incluant les sous-
contractants) ayant obtenu un rapport de rendement insatisfaisant et ayant été déclarés 
inaptes/inadmissibles à contracter avec le ministère pour l’année 2019-2020, incluant la 
raison et la ou les dates. Fournir également la liste des entreprises qui en 2019-2020 ont 
pu recommencer à contracter avec le ministère, incluant la raison et la ou les dates. 

67. Concernant le Bureau de la mise en œuvre du partenariat public-privé : 
a) bilan des activités pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021, en indiquant la liste 

des projets à l’étude; 
b) ventilation du budget total ventilé par catégorie pour 2019-2020 et prévisions pour 

2020-2021; 
c) budget de fonctionnement pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
d) effectifs équivalents, ETC pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

68. Concernant le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), indiquer : 
a) la liste des travaux réalisés par région administrative pour 2019-2020 et prévisions 

pour 2020-2021; 
b) le détail des sommes le constituant et les prévisions 2020-2021 ainsi que la répartition 

par durée d’amortissement; 
c) les sommes consacrées à l’amortissement et aux intérêts pour 2019-2020 et par durée 

d’amortissement et estimation pour 2020-2021. 

69. Bilan du Fonds de gestion de l’équipement roulant : 
a) état de situation au 31 mars 2019; 
b) détail et ventilation de la provenance des sommes versées au Fonds; 
c) liste ventilée des activités financées par le Fonds pour 2019-2020; 
d) pour 2019-2020, surplus accumulés par le Fonds virés au Fonds général. 

70. Bilan du Fonds de la sécurité routière : 
a) état de situation au 31 mars 2019; 
b) détail et ventilation de la provenance des sommes versées au Fonds; 
c) liste détaillée des programmes et mesures de sécurité routière et d’aide aux victimes 

de la route financés par le Fonds pour chaque année financière depuis sa création; 
d) liste des membres du comité consultatif. 

71. Bilan des Programmes d’aide suivants : 
a) Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et 

ferroviaire en matière de réduction des émissions de GES (PETMAF); 
b) Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre 

par le développement du transport intermodal; 
c) Programme d’aide financière aux services de traverses maritimes; 
d) Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport 

maritime; 
e) Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles; 
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f) Programme d’aide au développement du transport collectif (aide au transport collectif); 
g) Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes; 
h) écocamionnage; 
i) Programme de soutien à la réalisation de projets de démonstration de taxis 

électriques. 

Pour chacun de ces programmes : 

i. état de situation au 31 mars 2019; 
ii. liste et détail de toutes les demandes déposées et actuellement à l’étude; 
iii. liste des subventions accordées dans le cadre du programme pour chaque année 

financière depuis sa mise en place, incluant les bénéficiaires, le montant accordé, les 
dates, la nature du projet financé; 

iv. liste et détail de toutes les sommes réduites, annulées et/ou remboursées au 
ministère, s’il y a lieu. 

72. Liste détaillée des achats et des ventes de terrains et de bâtiments par le ministère en 
2019-2020 en indiquant les dates et le nom de la personne ou de l’entreprise faisant partie 
de la vente ou de l’achat. Prévisions pour 2020-2021. 

73. Liste complète et détaillée de tous les immeubles (terrains, bâtiments, immeubles 
excédentaires) dont le ministère est actuellement propriétaire, incluant l’année 
d’acquisition, le coût à l’achat, la valeur actuelle et, s’il y a lieu, les revenus de location. 

74. Liste et détail des ventes d’immeubles par le ministère pour 2019-2020. 

75. Liste et détail des consultations menées par le ministère auprès des communautés 
autochtones en 2019-2020 en indiquant l’objet, les coûts, le moyen utilisé, les dates et le 
résultat, et prévisions pour 2020-2021. Fournir les noms et le salaire (ou les contrats 
octroyés) de tout négociateur embauché par le ministère pour mener ces consultations. 
Indiquer les dates et le sujet des rencontres et le résultat. 

76. Crédits affectés, par programme, au transport en commun en 2019-2020 et prévisions 
pour 2020-2021. Ventiler en spécifiant la part de la SOFIL, du Fonds des réseaux de 
transport terrestre et du gouvernement fédéral. 

77. Concernant la flotte du ministère des Transports du Québec et des directions territoriales : 
a) évolution du nombre total de la flotte, ventilée par type de véhicules (à essence, 

hybride, entièrement électrique, autre) et par direction territoriale et/ou direction du 
ministère, pour 2019-2020. Prévisions pour 2020-2021; 

b) coûts d’acquisition, de location et d’entretien pour 2019-2020. Prévisions pour 2020-
2021. 

78. Concernant l’électrification des transports : 
a) sommes allouées en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
b) liste, détail et état d’avancement des projets réalisés par le ministère en précisant ceux 

ayant fait l’objet d’un engagement financier; 
c) état de situation du programme Roulez électrique; 
d) état de situation du programme Branché au travail. 

79. Sommes dépensées par le ministère pour l’achat ou l’entretien de véhicules électriques ou 
hybrides. Fournir le nombre total de ces véhicules faisant partie du parc automobile du 
ministère, en pourcentage total. 

80. Crédits affectés et dépensés aux différents volets du programme Véloce II pour 
2019-2020, ventilés par volet, par projet et par région administrative. Prévisions pour 
2019-2020. Fournir également un bilan du projet et des différents programmes de la route 
verte. 

81. Concernant les vérificateurs internes, fournir pour chacune des directions territoriales : 
a) la liste des vérificateurs pour chaque direction, ainsi que leur rémunération; 
b) un état de situation de leurs activités et le détail des rapports mensuels et autres 

rapports remis au comité de vérification du ministère. 

PLQ-72 
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82. Liste des accidents répertoriés impliquant des véhicules de déneigement pour l’année 
2019-2020. Fournir la liste des membres et les activités du Comité stratégique sur le 
déneigement et le bilan de la mise en œuvre des recommandations du comité. 

83. Ventilation de toutes les sanctions, amendes, pénalités ou avertissements octroyés aux 
conducteurs de véhicules lourds, selon le type d’infraction (limitateur de vitesse, fatigue au 
volant, etc.), pour 2019-2020. 

84. Liste et copie de tous les rapports, études, avis ou autres concernant le covoiturage 
commercial et ses impacts. État d’avancement des travaux effectués par le ministère sur 
cette question et liste des rencontres avec les organismes et entreprises de covoiturage 
commercial. 

85. Concernant le transport rémunéré de personnes : 
a) toute note, analyse ou recommandation concernant l’avenir de l’industrie du transport 

rémunéré au Québec; 
b) toute note, analyse ou recommandation concernant la valeur des permis de taxis en 

circulation (par agglomération); 
c) bilan concernant les différents projets pilote dans l’industrie du transport rémunéré; 
d) état de situation concernant le versement des compensations financières prévues pour 

les détenteurs d’un permis de taxi; 
e) le nombre de propriétaires de permis de taxis compensés par le gouvernement; 
f) toutes les sommes envoyées directement aux institutions financières afin de 

compenser l’abolition des permis de taxi; 
g) toute analyse, note ou recommandation concernant la mise en place d’un système de 

covoiturage intelligent. 

86. Concernant le comité sur la mobilité dans le secteur Namur de la Savane, nous fournir : 
a) le nom des personnes qui siègent sur le comité, ainsi que leur CV; 
b) la rémunération de chacun des membres du comité, ainsi que les avantages autres 

que pécuniaires; 
c) coûts totaux de l’implantation du comité (loyer, frais de déplacement, nourriture, frais 

d’hébergement, etc.); 
d) toute note, analyse ou recommandation concernant le projet Royalmount; 
e) tous les échanges écrits ou électroniques entre des membres du comité et le ministre 

des Transports (ou ministre déléguée). 

87. Concernant les voitures autonomes, nous fournir : 
a) le bilan du projet pilote démarré en août 2018; 
b) toute note, analyse ou recommandation sur les suites à donner au projet pilote; 
c) toute somme réservée en 2019-2020 pour le déploiement ou la poursuite du projet 

pilote. 

Transport collectif 

88. Bilan détaillé des travaux concernant le projet Programme Réno-système du métro de 
Montréal : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par 

phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

89. Bilan détaillé des travaux concernant le projet du Programme Réno-Infrastructures du 
métro de Montréal : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par 

phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 
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90. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réfection de la station Beaudry : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par 

phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

91. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongation de la ligne bleue : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le 

ministère à ce jour; 
d) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

92. Bilan détaillé des travaux concernant le projet prolongation de la ligne orange : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le 

ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

93. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de ligne rose : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le 

ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

94. Bilan détaillé des travaux concernant le projet prolongation de la ligne jaune : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le 

ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

95. Liste et copie de tout étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou autre 
réalisé ou commandé depuis le 18 octobre 2018 concernant l’accès universel au transport 
en commun et l’installation d’ascenseurs dans toutes les stations de métro du Québec. De 
plus détailler par investissement l’ensemble des sommes dépensées concernant 
l’accessibilité universelle au transport en commun fait par le ministère en 2019-2020. 

96. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de rapibus de la Société de transport de 
l’Outaouais : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 
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97. Bilan détaillé des travaux concernant le projet de train léger sur rail de la Société de 
transport de l’Outaouais : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
f) tous les échanges entre le ministre, son cabinet et/ou le ministère et le gouvernement 

fédéral ou la ville de Gatineau concernant le financement. 

98. État d’avancement du projet du tunnel Vendôme et de la nouvelle passerelle au Pôle 
multimodal Vendôme : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

99. État d’avancement du projet de construction du centre d’entretien de train de banlieue 
Pointe-Saint-Charles : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

100. État de situation du Programme Réno-tunnel : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

101. État d’avancement du projet de construction d’un garage souterrain à la station Côte-
Vertu : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

102. État d’avancement du projet de réfection majeure du centre d’exploitation du RTL à Saint-
Hubert : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 
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103. Concernant le projet de construction d’une gare de train de banlieue à Saint-Janvier 
(Mirabel) : 
a) état de situation et d’avancement du projet, incluant l’échéancier et les estimations de 

coûts (le cas échéant); 
b) copie de tout rapport ou étude réalisée par ou remise au ministère; 
c) état d’avancement du travail d’analyse en cours au ministère concernant le ou les 

rapports ou études; 
d) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

104. Depuis le 18 octobre 2018, veuillez nous fournir toute note, analyse ou recommandation 
sur l’implantation de voies réservées au Québec. Fournir une liste selon le degré de 
priorisation. 

105. Liste des projets de voies réservées réalisés, en cours de réalisation ou à l’étude sur le 
réseau routier du Québec (avec bilan ou échéancier et investissements prévus pour 
chacun) fournir la liste des projets réalisés en 2019-2020, avec ventilation des coûts par 
projet et prévisions pour 2020-2021. 

106. Concernant la Politique de mobilité durable : 
a) liste des activités y étant rattachées en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
b) coûts reliés à chacune de ces activités; 
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités; 
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2019-2020 des interventions découlant des 

programmes d’aide en vigueur. 

107. Concernant le projet de transport en commun structurant de la région de Québec : 
a) état de situation et d’avancement du projet, incluant l’échéancier et les estimations de 

coûts (le cas échéant); 
b) copie de tout rapport ou étude réalisée par ou remis au ministère; 
c) état d’avancement du travail d’analyse en cours au ministère concernant le ou les 

rapports ou études; 
d) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
e) liste complète et ventilée de tous les contrats octroyés par le ministère dans le cadre 

du projet; 
f) état de financement du projet et provenance des fonds disponibles; 
g) copie de toute communication entre le ministre, son cabinet ou un représentant du 

ministère et gouvernement fédéral concernant le financement du projet. 

108. État d’avancement et coûts reliés aux études et/ou scénarios et/ou analyses concernant 
les projets de tramway à Laval, Montréal et toute autre ville du Québec (s’il y a lieu). 
Fournir copie de chaque étude, scénario, rapport ou analyse. 

109. Sommes versées pour 2019-2020 pour le transport collectif pour les régions du Québec et 
les communautés rurales. Ventiler les montants par région et par MRC. Prévisions des 
sommes pour 2020-2021. 

110. État d’avancement, copie de toute étude et échéancier pour le projet de trains Grande 
Fréquence proposé par VIA Rail entre Québec-Windsor. Fournir les coûts reliés à tout 
étude en cours ou réalisée par le ministère. 

111. Concernant les trains de banlieue : 
a) liste et copie de toute étude, analyse, rapport, avis ou autre réalisés pour l’amélioration 

ou l’expansion des services; 
b) l’échéancier des travaux prévus pour chaque train ou chaque ligne; 
c) ventilation de l’achalandage pour chaque ligne en 2019-2020 et prévisions pour 2020-

2021; 
d) les montants investis pour 2019-2020 pour chaque ligne (incluant les infrastructures 

communes), et prévisions pour 2020-2021; 
e) ventilation des ressources financières consacrées pour 2019-2020, et par région. 
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112. Concernant le Réseau Express Métropolitain (REM) : 
a) liste et copie de toute étude, analyse, rapport, avis ou autre réalisés pour la réalisation 

des travaux en cours; 
b) l’échéancier des travaux prévus pour chaque tronçon; 
c) les montants investis pour chaque année financière pour 2019-2020 et prévisions pour 

2020-2021; 
d) tout échange entre la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministre ou le 

ministère des Transports concernant la prolongation du projet de REM existant ou 
pour tout nouveau projet de transport sur rail en partenariat avec la Caisse de dépôt et 
placement du Québec depuis le 18 octobre 2018; 

e) tout échange entre la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministre ou le 
ministère des Transports concernant les stationnements incitatifs depuis le 18 octobre 
2018; 

f) toutes les sommes dépensées pour des études, notes ou recommandations 
concernant la prolongation du REM vers Chambly; 

g) toutes les sommes dépensées pour des notes, études, analyses ou recommandations 
concernant la prolongation du REM vers la Gare du Ruisseau; 

h) toutes les sommes dépensées pour des notes, études, analyses ou recommandations 
concernant la prolongation du REM dans l’est de Montréal. 

113. Concernant l’implantation d’un lien supplémentaire dans l’est de Montréal, nous fournir : 
a) toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’un tramway dans 

l’est de Montréal; 
b) toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’un REM dans 

l’est de Montréal; 
c) toute étude de besoins sur l’achalandage du transport en commun dans l’est de l’île. 

114. Concernant le projet de SRB sur le boulevard Pie-IX à Montréal : 
a) liste des activités y étant rattachées en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
b) coûts reliés à chacune de ces activités; 
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités; 
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2019-2020 des interventions découlant des 

programmes d’aide en vigueur. 

115. Toute note, analyse ou recommandation concernant la gouvernance de l’ARTM. 

116. Toute liste et copie de toute étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou 
autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour concernant un plan de qualité des 
services pour les usagers du transport en commun. 

117. 1) Toute liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par 
le ministère à ce jour concernant un plan de compensations pour les usagers qui ont été 
privés de services de transports collectifs. Identifier les sommes versées en ce sens.  
 
2) Concernant la construction de stationnements incitatifs : 
a) toute liste et copie de toute étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou 

autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
b) coûts reliés à chacune de ces activités; 
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités; 
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2019-2020 des interventions découlant des 

programmes d’aide en vigueur. 

3) Toute note, évaluation ou analyse concernant le projet de navette fluviale entre Pointe-
aux-Trembles et le Vieux-Port de Montréal, les sommes dépensées pour la mise en 
fonction du service et les revenus tirés de l’exploitation. 

118. Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la mise en 
place d’une grille tarifaire simplifiée à l’ARTM. Veuillez aussi nous fournir une copie de 
tous les échanges écrits ou électroniques avec les représentants de l’ARTM, ou des 
représentants des villes siégeant à l’ARTM en ce sens. 
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119. Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la fin du 
crédit d’impôt pour l’achat d’autobus non électriques. 

120. Depuis le 18 octobre 2018, toute note, évaluation ou recommandation concernant la mise 
en place d’un Centre d’excellence en transport collectif. Aussi, nous fournir l’échéancier de 
réalisation et les budgets nécessaires. 

Sécurité routière 

121. Liste de tous les contrats octroyés ou honoraires professionnels versés par le ministère à 
la Table québécoise de la sécurité routière, à son président, à un de ses membres ou à un 
de ses organismes y siégeant dans le cadre des travaux de la Table, et ce pour 2019-
2020. Prévisions pour 2020-2021. 

122. Toutes les sommes dépensées afin de planter des arbres en bordure de route afin 
d’améliorer la sécurité routière, ventiler les sommes dépensées par projet. 

123. Liste et copie de toute étude, rapport ou avis concernant la modification de l’affichage des 
cinémomètres en bordure des routes et détails et impacts de la décision du ministère de 
modifier l’affichage des cinémomètres. 

124. État d’avancement et bilan des travaux de la Table québécoise de la sécurité routière et 
liste des rencontres ayant eu lieu en 2019-2020, incluant dates et lieux. Prévisions pour 
2020-2021. 

125. Liste des sites dangereux et accidentogènes du réseau routier. Investissements effectués 
pour l’amélioration de chacun de ces sites en 2019-2020. Prévisions pour 2020-2021. 

126. Concernant le projet de remplacement des panneaux de signalisation du réseau routier 
québécois : 
a) état de situation et d’avancement du projet, incluant le total et le détail des coûts; 
b) estimation du coût initial et du coût total actuel du projet; 
c) liste et copie de toute étude, analyse, avis, rapport ou autre sur la nécessité de 

remplacer les panneaux; 
d) liste et détail des contrats octroyés pour 2019-2020 à cette fin, incluant le coût et le 

nom du fournisseur; 
e) liste des appels d’offres en cours, fournir les prévisions pour 2020-2021. 

127. Concernant la sécurité dans les autobus scolaires, veuillez nous fournir : 
a) toute note, rapport ou évaluation concernant l’utilisation de caméra sur les autobus 

scolaires afin d’améliorer la sécurité des autobus, de plus, nous fournir les montants 
investis afin d’améliorer la sécurité des autobus scolaires; 

b) toute note, rapport ou évaluation concernant le port de la ceinture de sécurité dans les 
autobus scolaires. Sommes dépensées à cet effet; 

c) toute note, rapport ou évaluation concernant l’évaluation du risque concernant le 
transport de jeunes de 4 ans dans les autobus scolaires, de plus, nous fournir le 
sommaire de toutes les sommes investies à cet effet. 

128. Toute note, rapport ou évaluation concernant l’ajout ou le retrait d’appareils de photo 
radar. De plus, nous fournir le nombre d’appareils photo radar présentement en fonction 
au Québec. Le nombre de ces appareils ajoutés sur les routes du Québec en 2019-2020. 
Les coûts d’utilisation de ces appareils, ainsi que les revenus découlant de l’utilisation de 
ces appareils. 

129. Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la mise en 
place d’unités d’urgence pour la gestion des accidents. 
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130. Concernant la sécurité sur les sentiers de motoneige depuis le 18 octobre 2018 : 
a) les sommes dépensées en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 pour entretenir 

les sentiers de motoneige ventilées par région; 
b) nombre d’ETC affectés à la sécurité des sentiers de motoneige ventilés par catégorie 

d’emplois et par région administrative (policiers, agents de la faune ou autres); 
c) les sommes octroyées à Aventure Écotourisme Québec pour la formation offerte aux 

guides en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. Préciser : 
i. toute note ou analyse concernant l’impact de la réouverture sur la faune; 
ii. toute note ou analyse concernant l’impact de la réouverture sur 

l’environnement; 
iii. toute note ou analyse de l’impact sur les retombées économiques de la 

réouverture. 
d) toute correspondance écrite ou électronique entre le ministre ou tout responsable du 

ministère et tout représentant de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec; 
e) concernant la circulation en motoneige sur le sentier Caribou, situé dans le parc 

national du Mont-Tremblant, fournir : 
i. toute note ou analyse concernant l’impact de la réouverture sur la faune; 
ii. toute note ou analyse concernant l’impact de la réouverture sur 

l’environnement; 
iii. toute note ou analyse de l’impact sur les retombées économiques de la 

réouverture; 
f) liste de toutes les demandes formulées pour que soit permise la circulation en 

motoneige dans les Parcs nationaux du Québec; 
g) analyse d’impacts de la circulation en motoneige pour chaque parc national au 

Québec. 

131. Liste des contrats accordés par la SAAQ en 2019-2020 en indiquant : 
a) la nature du contrat; 
b) le mode d’octroi; 
c) le nom de l’entreprise qui a eu le contrat; 
d) le coût initial prévu; 
e) le coût de tous les avenants et/ou suppléments et la raison. 

132. Évolution des revenus provenant des coûts d’immatriculation. Fournir les revenus. 

133. Ventilation des coûts moyens d’immatriculation et de permis de conduire par catégorie 
pour 2019-2020. 

134. Nombre de permis de conduire retirés et les raisons de ces retraits. 

135. Nombre d’infractions au Code de la route, ventilé par catégorie (par exemple, alcool au 
volant, cellulaire au volant, excès de vitesse, etc.). 

136. Liste et copie des études, analyses et avis réalisés par ou pour la SAAQ ou le ministère 
des Transports pour 2019-2020 et les suites qui leur ont été données concernant tout 
sujet relatif à la sécurité routière. Fournir les coûts de réalisation pour chacune. 

137. Coûts détaillés et revenus engendrés par le Système de reconnaissance des plaques 
d’immatriculation (SRPI) en 2019-2020. Préciser le nombre de constats d’infraction du 
système en place et le nombre d’appareils en service. 

138. Pour chaque programme éducatif et campagne de sensibilisation de la SAAQ, fournir pour 
2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 : 
a) le budget détaillé, subventions accordées et/ou coûts engendrés; 
b) le détail et le bilan des activités de chacun des programmes; 
c) les ressources humaines qui y sont affectées; 
d) le nom de la ou des firmes responsable(s) du programme ou de la campagne, s’il y a 

lieu; 
e) la liste des projets réalisés dans le cadre de ces programmes. 
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139. Budgets détaillés et liste des contrats et/ou subventions accordées par le ministère et par 
la SAAQ pour chaque programme et/ou campagne de sensibilisation pour 2019-2020 et 
prévisions pour 2020-2021. 

140. État de situation et évolution pour 2019-2020 du Fonds de l’assurance automobile, 
incluant les actifs, le passif, le déficit et la provenance des revenus. 

141. Pour chacune des catégories d’emplois (contrôleurs routiers, inspecteurs, entreprises, 
inspecteurs mécaniques), liste détaillée des effectifs de la SAAQ pour 2019-2020. 
Prévisions pour 2020-2021. 

142. Les heures supplémentaires effectuées par les contrôleurs routiers (incluant moyenne – 
par contrôleur et par région) en 2019-2020. 

143. Les heures supplémentaires effectuées par les contrôleurs routiers (incluant moyenne – 
par contrôleur et par région) en 2019-2020 aux postes de contrôle (balance des véhicules 
lourds) spécifiquement. 

144. Bilan de l’application de la Loi sur le corridor de sécurité. Nombre d’infractions, nombre 
d’incidents, coûts associés à l’implantation de la mesure. 

145. Bilan de la réintroduction des cours de conduite obligatoires. Fournir, depuis la mise en 
œuvre de la mesure, et ce pour chaque année financière : le nombre d’inscriptions, le 
nombre d’écoles conformes et non conformes, le bilan des sommes dépensées par région 
et par école, la liste des écoles reconnues. De plus, nous fournir toutes les sommes 
investies afin d’épauler les écoles de conduite dans leur mission de formation. 

146. Bilan de l’implantation des radars-photos et caméras aux feux rouges. Fournir les coûts et 
les recettes pour chaque année financière depuis la mise en œuvre de la mesure et l’état 
des appels d’offres en cours pour l’implantation de nouveaux appareils. 

147. Nombre de contrôleurs routiers à l’emploi de la SAAQ et ventilé par région. Nombre 
d’interventions effectuées et de constats donnés pour 2019-2020. 

148. Nombre de permis spéciaux octroyés par le ministre et par le ministère en 2019-2020 pour 
les véhicules lourds. Le délai moyen d’émission de ces permis et les coûts pour le 
ministère de la production de ces permis spéciaux. 

Transport maritime, ferroviaire et aérien 

149. Nombre et liste des accidents ferroviaires au Québec pour 2019-2020 et détails des 
causes et conséquences de ces accidents. 

150. Liste et détail des projets et montants alloués en infrastructures et systèmes de transport 
maritime en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. Ventiler par région. 

151. Ventilation des sommes allouées et investies par le ministère dans le cadre de la stratégie 
maritime. Nombre d’ETC affectés à des travaux en lien avec cette stratégie et état 
d’avancement de l’implantation de la stratégie au ministère. Fournir la liste et la copie de 
toute étude, rapport, note, avis produit par le ministère dans le cadre de cette stratégie en 
indiquant les coûts. 

152. Concernant la tournée régionale concernant la Stratégie maritime, nous fournir : 
a) la liste des personnes rencontrées; 
b) les dépenses reliées à cette tournée; 
c) toutes les analyses ou recherches ou notes découlant de cette tournée. 

153. État de situation des négociations et contrats concernant la cessation des ports par le 
gouvernement fédéral. 

PLQ-142 
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154. Concernant le renouvellement de la flotte des traversiers : 
a) état de situation de la flotte (nombre de traversiers, valeur actualisée, année de 

construction et de mise à niveau, durée de vie prévue de chacun des bateaux); 
b) état de situation des travaux pour chaque navire; 
c) état de situation des appels d’offres; 
d) liste détaillée des dépenses et/ou des contrats octroyés pour l’achat ou la rénovation 

des traversiers pour 2019-2020, ventilée par traversier et par trajet. Prévisions pour 
2020-2021; 

e) état d’avancement des travaux pour les projets de remplacement des navires Camille-
Marcoux, Lucien-L. et Radisson. Indiquer l’échéancier et les coûts initiaux et 
l’échéancier et les coûts actualisés. 

f) toutes les sommes dépensées pour des études concernant la modernisation de la 
traverse fluviale entre Québec et Lévis; 

g) toutes les sommes dépensées pour l’évaluation de navires avant l’achat. Préciser le 
nom du navire évalué ainsi que la période durant laquelle le navire a été évalué. 

155. État d’avancement du projet d’implantation de pôles logistiques : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), 

analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
f) nature de la participation du Fonds de la solidarité FTQ et liste des rencontres avec le 

Fonds concernant le développement de projets de pôles logistiques. 

156. L’état d’avancement, les sommes dépensées, de chacun des grands axes (ou 
orientations) de la Stratégie maritime. Détail des actions entreprises, et le cas échéant des 
projets soutenus, par le ministère pour chacune de celles prévues au Plan d’action 2015-
2020 : 
a) créer un nouveau programme, administré par le ministère des Transports du Québec 

pour soutenir les projets d’infrastructures portuaires et intermodales consacrés au 
transport des marchandises; 

b) offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la construction de 
voies d’accès routières aux sites portuaires et multimodaux, d’infrastructures publiques 
en lien avec les pôles logistiques et d’infrastructures touristiques; 

c) travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin d’optimiser sa participation 
dans les sites portuaires du Québec, notamment dans le cadre du Nouveau Plan 
Chantiers Canada; 

d) Accroître le financement complémentaire du secteur privé dans les sites portuaires, en 
les modernisant et en augmentant leur capacité; 

e) réaliser une révision des zones inondables liées au Saint-Laurent; 
f) Favoriser l’implantation de pôles logistiques avec l’appui de partenaires. Enveloppe de 

300 millions de dollars pour la prise de participation dans des projets de pôles 
logistiques et une enveloppe de 100 millions de dollars réservée par le gouvernement 
pour répondre aux besoins en infrastructures publiques, liés aux projets de logistique; 

g) soutenir la grappe de la logistique et du transport, notamment en collaboration avec 
CargoM; 

h) confier à la Table du Québec sur le transport maritime courte distance le mandat de 
réaliser une étude sur l’identification des créneaux potentiels de développement ainsi 
que sur les conditions de réussite; 

i) Encourager l’utilisation du transport maritime pour les sources d’énergie alternatives, 
dont le gaz naturel liquéfié (GNL); 

j) appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la réduction ou l’évitement 
des émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport intermodal 
(PREGTI) et du Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité du 
transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF); 

k) Encourager l’utilisation des sources d’énergie alternatives dans le transport maritime, 
dont le GNL; 
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l) soutenir les initiatives du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, 
liés à la protection du territoire maritime côtier et de ses écosystèmes; 

m) encourager les projets visant l’utilisation des sources d’énergie électrique, dont les 
projets de branchement à quai des ports de Montréal et de Québec. 

Société des traversiers 

157. État de situation du projet de réfection de divers embarcadères pour la traverse de Sorel : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

158. l’achalandage et les revenus par mois pour chaque traverse au Québec pour 2019-2020. 

159. Détail des compensations versées à la suite des problèmes du traversier Matane-
Godbout. 

160. État de situation concernant la desserte maritime aux Îles-de-la-Madeleine, à la suite de 
l’annulation du contrat avec CTMA par le gouvernement. Indiquer la nouvelle évaluation 
financière du projet. 

161. L’état d’avancement, les sommes dépensées, de chacun des grands axes (ou 
orientations) de la Stratégie maritime. Détails des actions entreprises, et le cas échéant 
des projets soutenus, par STQ pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 : 
a) réaliser, par l’entremise de la Société des traversiers du Québec (STQ), un plan 

d’action visant à augmenter son achalandage, en favorisant le développement 
économique et touristique de toutes les régions qu’elle dessert; 

b) définir, par l’entremise de la STQ, des critères qui permettront au gouvernement 
d’évaluer les services existants et la possibilité d’intégrer de nouvelles traverses au 
sein de son réseau. 

Commission des transports 

162. Liste des compagnies dont le permis de transport a été révoqué par la CTQ pour 2019-
2020 par catégorie de permis. Raisons de ces évocations. 

163. Le nombre total de dossiers entendus, par champ de compétence : 
a) transport par véhicule lourd; 
b) camionnage en vrac; 
c) transport rémunéré de personne; 
d) transport par autobus; 
e) transport ferroviaire; 
f) transport maritime. 

164. Le nombre de révisions demandées, étudiées, approuvées et refusées du nombre de 
permis de taxis délivrés par agglomération. 

165. Liste des permis, des autorisations et des tarifs fixés par la commission en 2019-2020. 
Ventiler par type de permis 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 1 

Titre 

Pour chacun des organismes, agences, ou autres relevant du ministère pour 2019-2020, indiquer : 

a) la liste des employés et des membres du conseil d’administration, en indiquant le poste qu’ils 
occupent et leur rémunération; 

b) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat renouvelé en 
indiquant : leur nom, leur titre, la date du début et de la fin de leur mandat, leur rémunération et 
leur CV; 

c) leurs frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Société de l’assurance automobile du Québec 
a) Nous vous informons que ces données renferment des renseignements personnels confidentiels 

au sens de l’article 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. Le paragraphe 1 de l’article 53 ainsi que le premier 
alinéa de l’article 59 de cette loi nous obligent à refuser de donner accès à ces renseignements. 
Par ailleurs, l’amalgame des renseignements recherchés n’a pas un caractère public 
conformément à l’article 57 de la Loi sur l’accès. 
 

b) La masse salariale globale de la Société de l’assurance automobile du Québec (Société) pour la 
période du 01-01-2019 au 31-12-2019 s’élève à 215 M$.  
 

La liste des membres du conseil d‘administration 
Membre Date du début du mandat Date de fin du mandat Durée du mandat Numéro décret 

Lorna Telfer, présidente 19 janvier 2016 17 janvier 2021 5 ans 23-2016 

Yvan Bordeleau 30 septembre 2009 
10 décembre 2014 

30 septembre 2012 
10 décembre 2018 

Fin de mandat : 20 mars 
2019 

3 ans 
4 ans 

1059-2009 
1124-2014 

André Caron 30 septembre 2009 
10 décembre 2014 

30 septembre 2013 
10 décembre 2018 

Fin de mandat : 20 mars 
2019 

4 ans 
4 ans 

1059-2009 
1124-2014 

Louise Champoux-Paillé 26 février 2014 
6 juin 2018 

26 février 2018 
6 juin 2022 

4 ans 
4 ans 

197-2014 
738-2018 

Corinne Charrette 6 juin 2018 6 juin 2022 4 ans 738-2018 

Brigitte Corbeil 
30 septembre 2009 
18 décembre 2013 

4 juillet 2017 

30 septembre 2013 
18 décembre 2015 

3 juillet 2019 

4 ans 
2 ans 
2 ans 

1059-2009 
1362-2013 
754-2017 

Anne-Marie Croteau 30 septembre 2009 
18 décembre 2013 

30 septembre 2013 
18 décembre 2015 

Fin de mandat : 18 juin 
2019 

4 ans 
2 ans 

1059-2009 
1362-2013 

Christian Cyr 20 mars 2019 19 mars 2023 4 ans 271-2019 

Jean-Marie De Koninck 1er avril 2015 
18 décembre 2019 

31 mars 2019 
17 décembre 2023 

4 ans 
4 ans 

318-2015 
1307-2019 

Claudia Di Iorio 4 juillet 2017 3 juillet 2021 4 ans 754-2017 

François Geoffrion 18 décembre 2013 
6 juin 2018 

18 décembre 2017 
6 juin 2022 

4 ans 
4 ans 

1362-2013 
738-2018 

Conrad Lord 
30 mai 2012 

30 septembre 2012 
4 juillet 2017 

29 septembre 2012 
29 mai 2016 
3 juillet 2021 

4 mois 
3 ans et 7 mois 

4 ans 

558-2012 
558-2012 
754-2017 

Jude Martineau 26 février 2014 
6 juin 2018 

26 février 2018 
6 juin 2019 

4 ans 
1 an 

197-2014 
738-2018 

Michel R. Saint-Pierre 4 juillet 2017 3 juillet 2021 4 ans 754-2017 
Sylvie Thivierge 19 janvier 2016 18 janvier 2020 4 ans 23-2016 

Louise Turgeon 20 mars 2019 19 mars 2023 4 ans 271-2019 

Nathalie Tremblay, 
présidente et chef de la 
direction 

3 mai 2010 
28 novembre 2012 
28 novembre 2017 

27 novembre 2012 
27 novembre 2017 
27 novembre 2022 

2 ans et demi 
5 ans 
5 ans 

368-2010 
735-2012 
457-2017 
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La rémunération du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, établie par décret, comprend un montant 
forfaitaire pour les membres et présidents de comité auquel s’ajoute un montant par présence aux 
séances du CA et des comités : 
 
Président du conseil d’administration 
Rémunération annuelle  19 947 $ 
Montant par présence aux séances du conseil et des comités  934 $ 
 
Membre du conseil 
Rémunération annuelle  9 975 $ 
Montant par présence aux séances du conseil et des comités  624 $ 
 

Président d’un comité 

Rémunération annuelle additionnelle  3 740 $ 
 

Administrateurs : 

Nommés : Mme Louise Turgeon et M. Christian Cyr 

Nommé de nouveau : M. Jean-Marie De Koninck 

c) La dépense pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 pour l’ensemble de la Société 
est de 2 771 919 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 1 

Titre 

Pour chacun des organismes, agences, ou autres relevant du ministère pour 2019-2020, indiquer : 
a) la liste des employés et des membres du conseil d’administration, en indiquant le poste qu’ils 

occupent et leur rémunération; 
b) la liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat renouvelé en 

indiquant : leur nom, leur titre, la date du début et de la fin de leur mandat, leur rémunération et 
leur CV; 

c) leur frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Société des traversiers du Québec 

a) Liste des employés, membres du conseil d’administration : 

• M. Stéphane Lafaut nommé membre du conseil d’administration et président-directeur général par 
intérim de la STQ à compter du 1er février 2019 puis président-directeur général à compter du 
12 juin 2019 pour un traitement annuel de 206 090 $. 

Liste des membres du conseil d’administration : 

• M. Gilles Demers nommé membre indépendant et président du conseil le 14 juin 2017 pour un 
mandat de cinq ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions ; a démissionné le 27 juin 2019. 

 
• Mme Danielle Amyot nommée de nouveau membre indépendant du conseil le 15 octobre 2014 pour 

un mandat de quatre ans, non rémunérée, mais a le droit au remboursement des dépenses faites 
dans l’exercice de ses fonctions ; a terminé le 20 août 2019. 

 
• Mme Annie Fournier nommée de nouveau membre du conseil le 17 juin 2015 pour un mandat de 

quatre ans, non rémunérée, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice 
de ses fonctions. 

 
• Mme Mélanie Leblanc nommée membre indépendant du conseil le 20 décembre 2017 pour un 

mandat de quatre ans, non rémunérée, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
• M. Pascal Tessier-Fleury nommé membre indépendant du conseil le 20 décembre 2017 pour un 

mandat de quatre ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
• Mme Nancy Leblanc nommée membre indépendant du conseil le 20 février 2019 pour un mandat 

de quatre ans, non rémunérée, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
• M. Hugo Legris Tremblay nommé membre indépendant du conseil le 20 février 2019 pour un 

mandat de quatre ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
• M. Jean-François Mongeau nommé membre indépendant du conseil le 20 février 2019 pour un 

mandat de quatre ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans 
l’exercice de ses fonctions. 

 
• M. Serge Laflamme nommé membre indépendant du conseil le 21 août 2019 pour un mandat de 

quatre ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice 
de ses fonctions. 
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• M. Pierre-Paul Pharand nommé membre indépendant et président du conseil le 6 novembre 2019 
pour un mandat de deux ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites 
dans l’exercice de ses fonctions. 

 
 

b) Liste des personnes qui ont été nommées ou qui ont vu leur mandat renouvelé :  

• M. Serge Laflamme nommé membre indépendant du conseil le 21 août 2019 pour un mandat de 
quatre ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice 
de ses fonctions. 
 

• M. Pierre-Paul Pharand nommé membre indépendant et président du conseil le 6 novembre 2019 
pour un mandat de deux ans, non rémunéré, mais a le droit au remboursement des dépenses faites 
dans l’exercice de ses fonctions. 

 
 

c) Frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation 

• Les frais de déplacement, de repas, de voyage et de représentation du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020 s’élèvent à 15 051.03 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 2 

Titre 

Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles menant à l’obtention d’une 
certification ou d’un diplôme), conférences, ateliers, journées d'activités, activités de développement, 
sommets, congrès ou autres activités auxquels ont participé les employés du ministère et des 
organismes qui en relèvent au cours de l’année 2019-2020. Indiquer : 
a) le lieu; 
b) le coût; 
c) la ou les dates de participation; 
d) le nombre de participants; 
e) le nom de la personne ou de l’organisme ayant offert l’activité; 
f) le nom de la formation ou de l’activité. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

L’information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une 
base trimestrielle sur le site Internet du Ministère en vertu du Règlement sur la diffusion de 
l’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 22°).  
 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/acces-information-renseignements-
personnels/renseignements-depenses/Pages/formation-colloque-congres.aspx 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 3 

Titre 

Nombre et pourcentage d’employés occasionnels par secteur au ministère et dans chaque organisme 
qui en relève en 2019-2020 et comparaison avec les cinq années financières précédentes. Préciser 
pour chaque secteur et chaque année le nombre et le pourcentage d’employés devenus permanents. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Ministère 

Nombre d’employés occasionnels moyen en 2019-2020 (excluant les étudiants et les stagiaires).* 

Ministère Fonds de gestion de 
l’équipement roulant Fonds aérien Fonds de la sécurité routière 

1 067 69 27 - 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 3 

Titre 

Nombre et pourcentage d’employés occasionnels par secteur au ministère et dans chaque organisme 
qui en relève en 2019-2020 et comparaison avec les cinq années financières précédentes. Préciser 
pour chaque secteur et chaque année le nombre et le pourcentage d’employés devenus permanents. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Commission des transports du Québec 

Année Nombre d'occasionnels Nombre d'occasionnels 
devenus réguliers 

2019-2020 11 3 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 3 

Titre 

Nombre et pourcentage d’employés occasionnels par secteurs au ministère et dans chaque organisme 
qui en relève en 2018-2019 et comparaison avec les cinq années financières précédentes. Préciser 
pour chaque secteur et chaque année le nombre et le pourcentage d’employés devenus permanents. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Société de l’assurance automobile du Québec  

Année Nombre d'occasionnels Nombre d'occasionnels 
devenus permanents 

2019-2020 644 (18%) 145 (22,5%) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 3 

Titre 

Nombre et pourcentage d’employés occasionnels par secteur au ministère et dans chaque organisme 
qui en relève en 2019-2020 et comparaison avec les cinq années financières précédentes. Préciser 
pour chaque secteur et chaque année le nombre et le pourcentage d’employés devenus permanents. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Société des traversiers du Québec 
 
La Société des traversiers du Québec ne compte pas d’employés occasionnels, mais des employés 
temporaires, dont l’embauche vise, soit à remplacer des employés réguliers (c’est-à-dire permanents) 
ou à permettre la continuité du service pendant la période estivale. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 4 

Titre 

Copie et détail de toute demande de réduction, de consolidation, d’optimisation des ressources et 
de moyens ou de compressions de dépenses, reçue par le ministère ou l’organisme qui en relève 
en 2019-2020. Fournir l’ensemble des échanges, correspondances ou autres à ce sujet. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Ministère 

La réponse à cette question se trouve à la question générale 39. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 4 

Titre 

Copie et détail de toute demande de réduction, de consolidation, d’optimisation des ressources et 
de moyens ou de compressions de dépenses, reçue par le ministère ou l’organisme qui en relève 
en 2019-2020. Fournir l’ensemble des échanges, correspondances ou autres à ce sujet. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Commission des transports du Québec 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 39. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 4 

Titre 

Copie et détail de toute demande de réduction, de consolidation, d’optimisation des ressources et 
de moyens ou de compressions de dépenses, reçue par le ministère ou l’organisme qui en relève 
en 2019-2020. Fournir l’ensemble des échanges, correspondances ou autres à ce sujet. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Société des traversiers du Québec 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 39. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS  
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 5 

Titre 

Liste et copie de tous les sondages effectués par le ministère et par chaque organisme qui en relève 
en 2019-2020, en indiquant les coûts, le sujet et, le cas échéant, la firme retenue pour le réaliser. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La réponse à cette question se trouve à la question générale 64. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 6 

Titre 

Liste et détail de tous les mandats donnés à la Société immobilière du Québec par le ministère et 
par chaque organisme qui en relève pour la location, l’achat, la rénovation, la décoration et autres 
travaux réalisés en 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Ministère 

La réponse à cette question se trouve à la question générale 17. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 6 

Titre 

Liste et détail de tous les mandats donnés à la Société immobilière du Québec par le ministère et par 
chaque organisme qui en relève pour la location, l’achat, la rénovation, la décoration et autres travaux 
réalisés en 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Commission des transports du Québec 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 17. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 6 

Titre 

Liste et détail de tous les mandats donnés à la Société immobilière du Québec par le ministère et 
par chaque organisme qui en relève pour la location, l’achat, la rénovation, la décoration et autres 
travaux réalisés en 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Société de l’assurance automobile du Québec 

• En 2019, la Société de l’assurance automobile du Québec (la Société) a renouvelé son entente de 
location avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) par l’intermédiaire d’une entente 
d’occupation pour son site du 7510, rue Jarry Est à Montréal, propriété de la SQI. Cette entente 
d’occupation est pour une durée indéterminée jusqu’à ce qu’une des parties désire y mettre fin. Le 
coût annuel du loyer pour 2019 est de 174 895,68 $; 

• En 2019, la SQI a intégré le ministère du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) 
ainsi que la Société, dans un nouvel immeuble à Bonaventure. Le site complètement neuf a été 
aménagé durant l’année et l’ouverture a été effectuée à la fin novembre 2019. Pour la Société, ce 
projet d’aménagement est d’un montant de 343 917 $. Le coût annuel du loyer est de 94 398,96 $. 

• En 2019, la Société a mandaté la SQI afin de la soutenir dans sa démarche de relocalisation du 
800, Square Victoria à Montréal dont le bail vient à échéance le 30 septembre 2021. Le nouvel 
emplacement sera situé au 500, rue Sherbrooke Est à Montréal (édifice Loto-Québec). Le 
personnel de la Société sera accueilli dans ce site sur trois étages à l’été 2021. La conception des 
plans est terminée et les travaux d’aménagement seront entrepris au cours des prochains mois.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 6 

Titre 

Liste et détail de tous les mandats donnés à la Société immobilière du Québec par le ministère et par 
chaque organisme qui en relève pour la location, l’achat, la rénovation, la décoration et autres travaux 
réalisés en 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Société des traversiers du Québec 
 
La réponse à cette question se trouve à la question générale 17. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS  
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 7 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2019-2020 : 

a) la liste de tous les concours et tirages réalisés; 
b) les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la valeur de ces prix; 
c) l’objectif visé par la tenue de chacun des concours; 
d) la liste des concours qui ont pris fin. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Ministère  
 
Le Ministère n’a organisé aucun concours en 2019-2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 7 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2019-2020 : 
a) la liste de tous les concours et tirages réalisés; 
b) les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la valeur de ces prix; 
c) l’objectif visé par la tenue de chacun des concours; 
d) la liste des concours qui ont pris fin. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Commission des transports du Québec 
 
La Commission des transports du Québec n’a effectué aucun concours et aucun tirage. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 7 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2019-2020 : 
a) la liste de tous les concours et tirages réalisés; 
b) les prix remis aux gagnants des concours et des tirages, ainsi que la valeur de ces prix; 
c) l’objectif visé par la tenue de chacun des concours; 
d) la liste des concours qui ont pris fin. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Société des traversiers du Québec 
 
Objectifs pour l’ensemble des campagnes : 
1. Augmenter la notoriété et la communauté des pages des traverses Québec-Lévis (QL), 

Sorel-Tracy– Saint-Ignace-de-Loyola (ST) et Matane–Baie-Comeau–Godbout (MBCG); 
2. Mettre en valeur des produits et services de la Société des traversiers du Québec (STQ); 
3. Mettre en valeur des partenariats avec l’industrie touristique. 
 
CONCOURS FACEBOOK 
 
Festival d’été de Québec 
Page de la traverse : Québec-Lévis  
Prix : Deux laissez-passer pour assister au Festival d’été (valeur de 200 $). 
 
Grands Feux Loto-Québec  
Page de la traverse : Québec-Lévis 
Prix : 40 paires de billets pour assister aux Grands Feux sur le traversier à quai à Québec (valeur de 
1 200 $). 
 
Fêtes de la Nouvelle-France 
Page de la traverse : Québec-Lévis 
Prix : Trois paires de médaillons pour assister à l’événement (valeur de 72 $).  
 
Découvrez la Gaspésie et la Côte-Nord 
Page de la traverse : Matane–Baie-Comeau–Godbout 
Prix : Un séjour d’une nuitée pour quatre personnes comprenant la traversée aller-retour, les repas, 
l’hôtel, la location de deux motoneiges ou VTT pour une demi-journée et quatre entrées à la station 
de ski Mont Ti-Basse (valeur de 1 500 $).  
 
Nom du navire de transport de marchandise de la rivière St-Augustin 
Page de la traverse : Rivière St-Augustin 
Prix : Une carte Mastercard prépayée (valeur de 500 $). 
 
Nouveaux noms pour les traversiers de Sorel-Tracy 
Page de la traverse : Sorel-Tracy 
Prix : Deux cartes Mastercard prépayées (valeur de 1 000 $). 
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Carnaval de Québec 
Page de la traverse : Québec-Lévis 
Prix : Vingt effigies du Carnaval de Québec (valeur de 400 $). 
Ma traversée l’hiver 
Page des traverses : Québec-Lévis, Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Matane–Baie-Comeau–
Godbout 
Prix : Quatre cartes Mastercard prépayées (valeur de 200 $). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 8 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, la liste des programmes de 
financement ou de subvention, le montant global attitré au programme, la direction du ministère ou 
l’organisme qui en a la gestion, en indiquant pour chacun, pour 2019-2020 : 

a) le nom et la nature des projets qui ont obtenu un financement ou une subvention; 
b) le nom du ou des organismes bénéficiaires; 
c) le montant qui leur a été accordé. 
 
Fournir également la liste des projets qui ont été rejetés pour chaque programme. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La réponse à cette question se trouve à la question particulière de l’opposition officielle 71. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS  
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 9 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2019-2020 : 
a) le nombre d’employés et le nom des employés affectés aux communications et/ou affaires 

publiques; 
b) le montant dépensé par la direction, département ou division des communications et/ou affaires 

publiques; 
c) le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux communications et/ou 

affaires publiques avec d’autres instances ou organismes publics, ventilés par instance ou 
organisme; 

d) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2019-2020 au sein de la 
direction des communications. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le détail 
des factures payées; 

e) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2019-2020 au sein du cabinet 
du ministre. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le détail des factures 
payées. 

Exposé et statistiques (s’il y a lieu)  

Ministère 

Depuis le 1er avril 2016, le ministère du Conseil exécutif a rapatrié les effectifs en communication dans 
les ministères au sein du Secrétariat à la communication gouvernementale (SCG). Cette question ne 
relève donc pas du ministère des Transports. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 9 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour 2019-2020 : 
a) le nombre d’employés et le nom des employés affectés aux communications et/ou affaires 

publiques; 
b) le montant dépensé par la direction, département ou division des communications et/ou affaires 

publiques; 
c) le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux communications et/ou 

affaires publiques avec d’autres instances ou organismes publics, ventilés par instance ou 
organisme. 

d) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2019-2020 au sein de la 
direction des communications. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le détail 
des factures payées. 

e) le montant total des sommes investies en veille médiatique en 2019-2020 au sein du cabinet 
du ministre. Fournir le nom du ou des fournisseurs de services et le détail des factures 
payées. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Société de l’assurance automobile du Québec 

a) Nombre d’employés : 44 

b)  Montant dépensé par la Direction : 7 609 265,54 $ 

c)  

Nombre de 
rencontres 

Ministère/ 
organisme 
rencontré 

Détail de la rencontre 

3 rencontres 
Hydro-Québec, 
Revenu, Loto-
Québec, SAQ 

Table ronde numérique Médias sociaux et organisations 
publiques. 

1 rencontre 

SCG, Économie, 
CNESST, Retraite 
Québec, DPCP, 
Ville de Repentigny 
et 8 autres 
organisations 
publiques 

Évolution des médias sociaux dans nos organisations. 

2 rencontres 

SEPAQ, Québec 
région, Ville de 
Québec et d’autres 
organisations 
publiques et privées 

Cercle d’expertise numérique de Québec. 

1 rencontre SCG 

Les modalités de l’exercice de planification, du traitement 
des avis de pertinence et du suivi des activités de 
communication et des campagnes en vue de l’année à 
venir. 

1 rencontre 

Secrétariat à la 
promotion et à la 
valorisation de la 
langue française du 
Ministère de la 
Culture et des 
Communications, 
en collaboration 
avec l’OQLF 

Rencontre de consultation au sujet de la promotion de la 
langue française. 

1 rencontre Hydro Québec Stratégie numérique 

1 rencontre MTESS, Services 
Québec 

Présentation des demandes citoyennes par l’entremise des 
médias sociaux. 

2 rencontres SCG Travaux sur la salle de nouvelles gouvernementales. 
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Nombre de 
rencontres 

Ministère/ 
organisme 
rencontré 

Détail de la rencontre 

1 rencontre Ville de Québec Étalonnage sur le déploiement de services en ligne. 

1 rencontre Hydro Québec Étalonnage sur le déploiement de services en ligne 

1 rencontre La Financière 
agricole Étalonnage sur le déploiement de services en ligne 

 

d)  le montant investit en veille médiatique : 41 811,74 $ 

Fournisseur : Référence Média 

 

e)  Sans objet. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 10 

Titre 

Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la ventilation des créances 
et/ou amendes à recouvrer pour 2019-2020, l'âge de ces créances (ventilé par année) et les 
moyens entrepris pour les recouvrer. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Solde des créances disponible au 31 mars 2020 en excluant tout montant concernant les organismes 
du gouvernement du Québec : 
 
Ministère des Transports (MTQ) :             1,2 M$ 
  
Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) : 483,1 M$ 
 
Environ 86 % des comptes à recevoir sont des créances de transferts fédéraux. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 11 

Titre 

Toute note, étude ou recommandation concernant la promesse d’opérer les chantiers routiers 
24h/24 dans les zones non habitées. Veuillez aussi nous fournir une copie de tous les échanges 
avec les syndicats à ce sujet. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La politique ministérielle 24/24 a été rédigée à l’été 2019 et approuvée par les autorités en 
octobre 2019.  
 
Il n’y a pas eu d’échange avec les syndicats lors de l’élaboration. Toutefois, dans le cadre des travaux 
de l’Entente 5, le Ministère et le Secrétariat du Conseil du trésor ont présenté la Politique à l’Association 
professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 12 

Titre 

Toute note, analyse ou recommandation concernant la mise en place éventuelle d’un système 
de transport intelligent (STI) dans toutes les villes du Québec. Plus spécifiquement, nous fournir 
une évaluation des coûts, ainsi que le scénario de priorisation des projets. Nous fournir aussi le 
nombre de STI en fonction actuellement, ainsi que l’endroit où il est utilisé. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Les STI sont des outils qui intègrent des nouvelles technologies d’information et de communication 
permettant d’améliorer l’efficience, l’efficacité ainsi que la sécurité des réseaux de transport des 
personnes et des marchandises sur l’ensemble du territoire québécois. Entre autres, ils permettent de 
répondre aux besoins en matière d’information, tant des usagers des réseaux (voies publiques, 
services de transport collectif, etc.) que des opérateurs. Pour les opérateurs, les STI permettent 
l’optimisation de l’utilisation des réseaux et des infrastructures de transport, ainsi que des chaînes 
logistiques d’approvisionnement. 

En tant que plus grand gestionnaire de réseau routier au Québec, le ministère des Transports (MTQ) 
joue un rôle majeur dans le déploiement des STI. Le Ministère mobilise ses partenaires, soit les 
municipalités, les organisations administratrices de transport, les sociétés de transport collectif, les 
corps policiers, les ports, etc., autour d’enjeux communs et d’une vision à long terme appuyée par un 
plan ciblant les initiatives essentielles à mettre en œuvre pour maximiser les bénéfices pour les 
organisations et les usagers des réseaux de transport.  

Ce plan se traduit dans le cadre d’intervention en STI de la Politique de mobilité durable 2030 qui 
comprend des actions visant à accélérer l’adaptation ou l’intégration de STI interopérables. 

Ce cadre d’intervention, assorti d’un budget de 20 M$ pour la période 2018-2023, s’articule autour de 
cinq axes d’intervention : 

 Normaliser l’information sur la base de standards communs et soutenir l’adaptation de STI; 

 Offrir des services d’information intégrés et adaptés pour soutenir la planification et la réalisation 
des déplacements des usagers; 

 Assurer une coordination pour le partage d’information entre les partenaires sur l’ensemble du 
territoire; 

 Favoriser la connectivité et l’intégration des services de transport; 

 Assurer l’introduction harmonieuse des innovations technologiques avantageuses en mobilité 
durable. 

Le partage d’information, peu importe son origine, et l’interopérabilité des systèmes conditionnent 
l’efficacité des STI. Aussi, la première étape à réaliser est d’établir entre les parties prenantes les 
normes, les structures et les moyens nécessaires à l’établissement d’une plateforme d’échange de 
données en transport. La priorisation des projets à entreprendre et l’évaluation des coûts ne sont pas 
encore déterminés. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIER 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 13 

Titre 

Évolution du déficit d’entretien des infrastructures sous la responsabilité du Ministère pour 
2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. Ventiler par région. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Évolution du déficit de maintien d'actifs (DMA) 

ENSEMBLE DE LA PROVINCE 2018  
(M$) 

2019  
(M$) 

Évolution 
(%) 

Chaussées 7 025 7 401  + 5 % 

Structures du réseau routier supérieur * 8 652 9 527 + 10 % 

Ponts municipaux** 760 786 + 3 % 

Sources : Plans annuels de gestion des investissements publics en infrastructures 2019-2020 et 2020-2021 
 
*  La valeur du DMA des structures du réseau supérieur pour 2019 inclut un ajustement à la baisse de 1,0 milliard de dollars afin d’exclure 

15 % de l’estimation du coût de reconstruction des principales structures du réseau supérieur en mauvais état (D et E). Cet ajustement 
représente une estimation des travaux d’amélioration fonctionnelle inclus au coût du projet mais qui ne sont pas considérés dans 
l’évaluation du DMA. 

 
** Ponts situés sur le réseau municipal sous la gestion du Ministère 

 
Évolution du DMA 
 
Dans le Plan annuel de gestion des investissements publics en infrastructures 2020-2021 (PAGI), 
l’augmentation du DMA en chaussées s’explique principalement par les éléments suivants : 

•  vieillissement naturel des chaussées qui ont atteint cette année une durée de vie résiduelle de 
moins de trois ans (1 780 kilomètres); 

•  chaussées qui ont franchi cette année le seuil de déficience majeure (durée de vie résiduelle 
nulle). Pour ces chaussées, les besoins d’intervention sont maintenant d’une plus grande 
envergure et plus coûteux (1 218 kilomètres); 

•  révision à la hausse du besoin d’intervention de certaines chaussées, à la suite de la mise à jour 
des données d’état et de paramètres de configuration (218 kilomètres); 

•  majoration cette année du coût de certains types de travaux de réfection des chaussées. 
 

L’augmentation du DMA pour les structures s’explique principalement par les éléments suivants : 

•  actualisation du coût de réfection des structures évaluées sous le seuil d’état satisfaisant, 
notamment les tunnels Ville-Marie / Viger, le pont de l’Île-aux-Tourtes, le tunnel Louis-Hippolyte La 
Fontaine ainsi que les structures de l’autoroute Métropolitaine; 

•  vieillissement de l’ensemble des structures. 

L’augmentation du DMA pour les structures du Ministère sur le réseau municipal s’explique par les 
mêmes raisons. 

53



 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 14 

Titre 

Ventilation des investissements routiers prévus pour la période 2020-2021 et leur état d’avancement. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020 -2030 présente, pour l’exercice financier 2020-2021, 
des investissements totalisant 2 541 M$ pour le volet Réseau routier. 
 
Un tableau présentant l’ensemble des projets de 20 M$ et plus en réalisation, et de 50 M$ et plus en 
planification et à l’étude, associés au secteur routier, est joint à la présente fiche. 
 
En juillet 2018, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) a mis en ligne des informations relatives aux 
projets d’infrastructures de 50 M$ et plus. Depuis mars 2020, les informations relatives aux projets de 
20 M$ et plus en réalisation sont également publiées.  
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Annexe - Question de l'opposition officielle 14

Projet PQI
2020-2030

Complexe Turcot – Montréal – Reconstruction Réalisation
Autoroute 85 (Claude Béchard) entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha! (phase III) – Construction Réalisation
Échangeur Dorval – Montréal – Réaménagement Réalisation
Autoroute 73 (Henri-IV) entre l'autoroute 40 et l'autoroute 440 – Québec – Élargissement Réalisation
Autoroute 35 entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Sébastien (phases I et II) – Construction Retiré
Pont Pie-IX (route 125) entre Montréal et Laval – Réfection Réalisation
Autoroute 5 entre le chemin de la Rivière et la route 105 – La Pêche – Prolongement Réalisation
Pont Gouin entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Iberville – Reconstruction Réalisation
Route 117, voie de contournement – Rouyn-Noranda – Construction Réalisation
Autoroute 410, voie de contournement (phase II) – Sherbrooke – Construction Réalisation
Route 173 et route 277 – Saint-Henri – Réaménagement Réalisation
Route 169, voie de contournement des quartiers de L'Isle-Maligne et de Delisle – Alma – Construction Réalisation
Route 138, côte Arsène Gagnon – Les Bergeronnes – Reconstruction Réalisation
Route Obedjiwan entre La Tuque et Lac-Ashuapmushuan – Réaménagement Réalisation
Échangeur de l'autoroute 13 et de l'autoroute 40, diverses structures – Montréal – Réfection et reconstruction Réalisation
Échangeur entre l'autoroute 20 et la route 171 – Lévis – Réaménagement Réalisation
Route 138, diverses sections entre Baie-Comeau et Port-Cartier – Reconstruction Réalisation
Échangeurs Turcot et De La Vérendrye – Montréal – Maintien Retiré
Pont Honoré-Mercier entre Montréal et Kahnawake – Maintien Réalisation
Échangeur Saint-Pierre – Montréal – Maintien Réalisation
Autoroute 40 (Métropolitaine) – Montréal – Maintien Réalisation
Pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville – Maintien Réalisation
Tunnels Ville-Marie et Viger – Montréal – Maintien Réalisation
Pont de l'Île-d'Orléans entre Québec et l'Île-d'Orléans – Maintien Réalisation
Tunnels Ville-Marie et Viger – Montréal – Réfection Réalisation
Route 389 entre Baie-Comeau et la centrale Jean-Lesage (Manic-2) – Reconstruction Réalisation
Autoroute 35 entre Saint-Sébastien et Saint-Armand (phase III) – Construction Réalisation
Pont Pierre-Laporte entre Québec et Lévis – Réfection Réalisation

Structures de l'autoroute 520 (Côte-de-Liesse) entre l'autoroute 20 et l'autoroute 40 - Montréal et Dorval - Reconstruction Réalisation

Route 132 entre la voie ferrée et le cours d'eau Saint-Laurent – Val-Brillant – Réfection Réalisation
Pont Dubuc entre Chicoutimi et Chicoutimi-Nord, éléments du tablier – Saguenay – Réfection Réalisation
Échangeur Des Sources entre Pointe-Claire et Dorval – Réfection Réalisation
Route 132 entre Pabos Mills et Newport – Réfection Réalisation
Réseau routier, divers sites – Îles-de-la-Madeleine – Réfection Réalisation
Autoroute 20 – Saint-Janvier-de-Joly – Reconstruction Réalisation
Pont d'étagement du chemin Sainte-Anne et du chemin du Moulin sur l'autoroute 15 – Sainte-Adèle – Réfection Réalisation
Pont Louis-Bisson entre Montréal et Laval – Réfection Réalisation
Pont de Québec entre Québec et Lévis, tablier – Maintien Réalisation
Autoroute 70 entre Grande-Anse et La Baie – Construction Planification
Pont de l'Île-d'Orléans entre Québec et l'Île-d'Orléans – Reconstruction Planification
Tunnel entre Québec et Lévis – Construction Planification
Pont de la route 138 au-dessus de la rivière Batiscan – Batiscan – Reconstruction Planification
Avenue Souligny entre les rues Dickson et Notre-Dame (Port de Montréal) – Réfection Planification
Tunnel Dorval (autoroute 13) entre Montréal et Dorval – Réfection Planification
Autoroute 40 (Félix-Leclerc) direction est, entre Kirkland et Baie-d'Urfé – Reconstruction Planification
Tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine entre Montréal et Longueuil – Réfection Planification
Pont Honoré-Mercier entre Montréal et Kahnawake – Reconstruction Planification
Pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville – Reconstruction Planification
Route 389 entre Fire Lake et Fermont – Reconstruction Planification
Route 138 entre Kegaska et La Romaine – Construction Planification
Route 138 entre La Tabatière et Tête-à-la-Baleine – Construction Planification
Pont Laviolette entre Trois-Rivières et Bécancour, dalle – Réfection Planification
Autoroute 20 entre la route du Président-Kennedy et l'accès au pont Pierre-Laporte – Lévis – Élargissement Planification
Autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion – Construction Planification
Pont Vachon (autoroute 13) entre Laval et Boisbriand – Réfection Planification
Autoroute 35 entre Saint-Armand et la frontière américaine (phase IV) – Construction Planification
Autoroute 20 entre Mont-Saint-Hilaire et Saint-Hyacinthe – Réfection Planification
Pont Maurice-Martel (autoroute 30) – Sorel-Tracy – Réfection Planification
Pont d'étagement du chemin des Quatre-Bourgeois au-dessus de l'autoroute 73 – Québec – Reconstruction Planification
Route 138 – Traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine – Réaménagement Planification
Autoroute 40 (Métropolitaine) secteur est, entre les boulevards Provencher et Saint-Laurent – Montréal – Réfection Planification
Autoroute 50 entre Gatineau et L'Ange-Gardien – Élargissement Planification
Échangeur de l'autoroute 20 et de la route 173 – Lévis – Maintien Planification
Pont de Québec entre Québec et Lévis, tablier – Reconstruction Planification
Autoroute 720, (arrondissement de Ville-Marie) – Montréal – Réfection et construction Planification
Rue Notre-Dame Ouest entre le boulevard Angrignon et la rue de Courcelle (secteur Turcot) – Montréal – 
Réaménagement Planification

Pont Alonzo Wright et approches est et ouest – Gatineau – Construction et réaménagement Planification
Autoroute 20 entre Beloeil et Sainte-Julie – Aménagement Planification
Route 139 – Granby – Réfection et construction Planification
Route 158 entre Joliette et Saint-Alexis, divers sites – Réfection et réaménagement Planification
Route 170 à Saint-Bruno et route 169 vers Alma – Bonification Étude
Autoroute 973 entre la sortie Lebourgneuf et la rue de la Croix-Rouge – Québec – Bonification Étude
Échangeurs au nord des ponts Pierre-Laporte et de Québec – Maintien et bonification Étude
Échangeur Saint-Pierre – Montréal – Maintien Étude

Autoroute 40 (Métropolitaine) secteur ouest, entre le boulevard Saint-Laurent et l’autoroute 520 – Montréal – Maintien Étude

Autoroute 50 entre L'Ange-Gardien et Mirabel – Bonification Étude
Autoroute 15, chaussée et voies réservées –  Laval et Boisbriand – Maintien et bonification Étude
Pont Gédéon-Ouimet (autoroute 15) entre Laval et Boisbriand – Maintien Étude
Route 117 entre Labelle et Rivière-Rouge – Bonification Étude

Statut des projets routiers de 20 M$ et plus
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Annexe - Question de l'opposition officielle 14

Projet PQI
2020-2030

Autoroute 13 entre Saint-Eustache et Mirabel – Bonification Étude
Place Charles-Le Moyne – Longueuil – Bonification Étude
Autoroute 30 entre Brossard et Boucherville – Bonification Étude
Route 132 entre Delson et Sainte-Catherine/Saint-Constant – Bonification Étude
Autoroute 55 entre Bécancour et Saint-Eulalie – Bonification Étude
Pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine – Bonification Étude
Boulevard Cavendish entre l'autoroute 13 et l'autoroute 15 – Montréal – Bonification Étude
Route 138 entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine – Bonification Étude
Route 138 entre La Tabatière et Vieux-Fort – Bonification Étude
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 15 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction du nouvel échangeur Turcot : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) le détail de toute modification (ou projet de refonte) apportée au concept initial du projet; 
d) liste et copie de tous les rapports, entente, études ou analyses réalisées à ce jour; 
e) l’état d’avancement, l’échéancier et le coût des mesures d’expropriation; 
f) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
g) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
h) état et bilan des discussions avec la ville de Montréal concernant les mesures à prendre suite aux 

travaux effectués par la Ville pour sécuriser sa source d’eau dans le secteur Atwater; 
i) coûts associés à la protection de la Faune. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Plus de 88 % du projet est maintenant complété. La fin de la construction des infrastructures 
principales du projet est toujours prévue pour l’automne 2020. 

Activités réalisées en 2019-2020 : 

• Poursuite de la conception et construction des infrastructures principales du projet Turcot; 
• Poursuite et fin de la construction du pont Saint-Jacques; 
• Mise en service de différents tronçons d’autoroutes, du corridor ferroviaire et de différentes 

structures; 
• Poursuite et fin du démantèlement des anciennes structures. 

 
Sommes investies en 2019-2020 : 468,8 M$  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 16 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réaménagement de la route 185 entre 
l'autoroute 20 et la frontière du Nouveau-Brunswick : 
 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet et pour 

chacune des phases; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de réaménagement de la route 185 en autoroute (A-85) porte sur une longueur 
de 94 kilomètres entre Rivière-du-Loup et la frontière du Nouveau-Brunswick.  
 
Ce projet a été scindé en trois phases : 
• phase I sur 21 km et mise en service entre 2002 et 2011. Les investissements ont été de 

338,4 M$, dont 113,9 M$ provenant du gouvernement fédéral; 
• phase II sur 33 km et mise en service entre 2013 et 2015. Les investissements ont été 

de 416 M$, dont 167 M$ provenant du gouvernement fédéral; 
• phase III sur 40 km et mise en service progressive entre 2021 et 2025. 
 

Les activités réalisées en 2019-2020, dans le cadre de la phase III sur 40 kilomètres entre 
Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha! Ha!, sont : 

Rencontres avec les divers organismes et partenaires : 
• municipalités; 
• municipalités régionales de comté; 
• différents ministères (ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles, Pêches et Océans Canada, etc.); 
• clubs de véhicules hors route (motoneige, véhicules tout terrain, vélos); 
• première Nation Malécite de Viger. 

Poursuite des acquisitions immobilières : près de 260 propriétés seront touchées par le processus 
d’acquisitions en cours. De ce nombre, 133 dossiers ont été réglés et 90 sont en processus. 

Poursuite des travaux de déboisement, du déplacement des équipements des services publics, ainsi 
que des inventaires archéologiques initiés en octobre 2017. 

Le début des travaux de construction de la phase III de l’autoroute a commencé en septembre 2018 
sur le tronçon 2. Ces travaux se sont poursuivis pendant l’année 2019-2020. Les travaux de 
construction ont débuté en août 2019 sur les tronçons 1 et 6 ainsi qu’en octobre 2019 sur le 
tronçon 3. Les activités de préparation pour les tronçons 4, 5 et 7 se sont poursuivies.  

Les investissements pour l’année financière 2019-2020 pour la phase III du projet de parachèvement 
de l’autoroute 85 s’élève à 33,0 M$ (excluant les contributions de partenaires).  
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Question 17 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien de la structure du pont Honoré-Mercier : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Situé dans l'axe de la route 138, le pont Honoré-Mercier est l'un des cinq grands liens routiers 
stratégiques qui relient la Rive-Sud et Montréal. Il permet d’accéder à l’échangeur Saint-Pierre et offre 
ainsi une accessibilité autoroutière directe entre la Rive-Sud, l’ouest de l’île et le centre-ville de 
Montréal. Ce pont enjambe le fleuve Saint-Laurent et la Voie maritime, et relie l’arrondissement de 
LaSalle de la ville de Montréal, au territoire mohawk de Kahnawake, sur la Rive-Sud. 

Pont Honoré-Mercier entre Montréal et Kahnawake - Maintien  
 
D’ici la réalisation du projet de reconstruction du pont Honoré-Mercier, le ministère des Transports 
effectue des inspections régulières et des travaux de maintien d’actifs afin de préserver l’intégrité, la 
sécurité et la fonctionnalité de l’infrastructure.  
 
En 2019, des travaux de réparation et d’imperméabilisation de la dalle du pont ont été réalisés.  
 
Sommes investies en 2019-2020 : 12,6 M$  
 
Pont Honoré-Mercier entre Montréal et Kahnawake - Reconstruction 
 
Le projet majeur du pont Honoré-Mercier, qui consiste à construire une nouvelle structure en 
remplacement de la portion du pont de responsabilité provinciale en direction de la Rive-Sud (entre 
Montréal et Kahnawake), est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructure 
publique.  
 
Les études d’avant-projet définitif se sont poursuivies en 2019. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 439 000 $ 
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Question 18 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 50 : 
a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

État d’avancement du projet  
Le projet de bonification de l’autoroute 50 entre L’Ange-Gardien et Mirabel est inscrit au Plan 
québécois des infrastructures 2020-2030 dans la catégorie « projets à l’étude ». L’avancement du 
projet se poursuit. Pour le tronçon situé entre Lachute et Mirabel, le mandat pour la réalisation des 
études d’avant-projet et pour les études hydrauliques et environnementales a commencé en 
avril 2019.  

À l’automne 2019, le tronçon situé entre Gatineau et L’Ange-Gardien (7 km) est devenu un projet 
distinct du projet majeur. Ce projet, en cours de conception, est réalisé dans le cadre de la 
programmation régulière du ministère des Transports (Ministère).  
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Question 19 

Titre 

Bilan concernant la conception et la construction du Tunnel Québec-Lévis pour l’année financière 
2019-2020 : 

a) l’état d’avancement du projet et échéancier prévu; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
f) l’ensemble des sommes investies en 2019-2020, pour la conception du Tunnel Québec-Lévis 

ventilées par activité (ex. : plan et devis, étude technique, forage, etc.); 
g) les sommes prévues pour les possibles expropriations sur le tracé; 
h) les sommes prévues et la technologie sélectionnée pour la ventilation du tunnel. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet d’implantation d’un nouveau lien routier entre les villes de Québec et Lévis est assujetti à la 
Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique. 
Il est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 dans la catégorie « projets en 
planification » et un montant de 325 M$ est prévu pour effectuer les études requises ainsi que la 
préparation des plans et devis nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Principales activités réalisées en 2019-2020 

Le mandat du bureau de projet a été revu en octobre 2018. Le corridor le plus à l’est est désigné 
comme territoire d’intervention et l’échéancier a été revu afin de permettre un début de travaux avant 
le mois d’octobre 2022. 

L’étude d’opportunité est toujours en cours de réalisation. 

Le 27 juin 2019, le ministre des Transports a annoncé que l’ouvrage retenu pour l’implantation d’un 
nouveau lien routier entre Québec et Lévis sera un tunnel et qu’il ne desservira pas l’Île d’Orléans. 
Ces deux projets seront distincts, mais l’arrimage des deux projets sera toujours assuré par le bureau 
de projet. En parallèle, une analyse complémentaire portant sur un autre tracé possible est à l’étude. 
Ce tracé relierait plus directement les centres-villes de Québec et de Lévis. 
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Question 20 

Titre 

Bilan concernant la conception et la construction d’un nouveau Pont à l’Île d’Orléans pour l’année 
financière 2019-2020 : 

a) l’état d’avancement du projet et échéancier prévu; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 
f) l’ensemble des sommes investies pour la conception du nouveau Pont de l’Île d’Orléans ventilée 

par activité (ex. : plan et devis, étude technique, forage, etc.). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le pont de l’Île-d’Orléans relie l’île à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, aux limites de 
l’agglomération de Québec et de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Beaupré. Il 
s’agit d’un pont suspendu construit en 1935 et constituant l’unique lien routier entre l’île d’Orléans et 
la terre ferme. Il dessert environ 6 700 insulaires, contribue à l’accessibilité et à la vitalité économique 
de la MRC de L’Île d’Orléans et permet son intégration dans la région de la Capitale-Nationale. Sur 
une base annuelle, on recense 11 800 déplacements sur le pont en moyenne chaque jour. En saison 
estivale, période de fort achalandage touristique, les déplacements augmentent à 15 200 en moyenne 
par jour. 
 
Le projet de reconstruction du pont de l’Île-d’Orléans est assujetti à la Directive sur la gestion des 
projets majeurs d’infrastructure publique.   
 
Activités réalisées en 2019-2020  

• Travaux d’entretien sur le pont se sont poursuivis; 
• Étude d’impact sur l’environnement s’est poursuivie; 
• Études d’avant-projet en cours de réalisation. 
 
• En 2019-2020, le Ministère a investi 6,17 M$.  
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Question 21 

Titre 

Concernant le bureau de projet pour le Tunnel Québec-Lévis pour l’année financière 2019-2020 : 

a) les sommes investies pour les locaux du bureau de projet; 
b) donner les détails des locaux occupés spécifiquement par le Bureau de projet : leur adresse, 

superficie, et prix au pi2, etc.; 
c) préciser le salaire du directeur du bureau de projet; 
d) préciser le nombre d’effectifs affecté au Bureau de projet, ainsi que leur classe d’emploi; 
e) les sommes investies pour le salaire de ces employés; 
f) l’organigramme du bureau de projet. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Monsieur Frédéric Pellerin est entré en fonction le 12 novembre 2018 à titre de Directeur général de 
la Direction générale des grands projets du 3e lien et du pont de l’Île-d’Orléans. Il s’agit d’un poste 
d’encadrement de niveau 2. 

En incluant le directeur général, huit employés à temps plein sont actuellement attitrés au projet 
d’implantation d’un nouveau lien routier entre Québec et Lévis. De nombreuses ressources en 
provenance de diverses directions du Ministère participent au projet, notamment dans le cadre de 
comités techniques, dans divers domaines d’expertise. 

Tous ces employés sont localisés au 475, boulevard de l’Atrium à Québec. 
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Question 22 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l'autoroute 35 : 
 
a) l’état d'avancement du projet; 
b) l’estimation i nitiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de prolongement de l’autoroute 35 vise à compléter le dernier maillon d’un lien autoroutier 
entre le sud du Québec et l’État du Vermont aux États-Unis.  
 
Quatre phases distinctes composent ce projet. Les phases I et II (tronçon de 24,5 kilomètres reliant 
Saint-Jean-sur-Richelieu à Saint-Sébastien) sont complétées et le tronçon est ouvert à la circulation 
depuis octobre 2014. Les phases III et IV (tronçon de 13,4 kilomètres entre Saint-Sébastien et la 
frontière américaine) demeurent à réaliser. 
 
La réalisation de la phase III du projet de prolongement de l’autoroute 35 est autorisée à la suite de 
l’approbation par le Conseil des ministres du dossier d’affaires à l’automne 2019, alors que la 
planification de la phase IV se poursuit. Au Plan québécois des infrastructures 2020-2030, la phase III 
est ainsi inscrite « en réalisation » au coût total de 222,9 M$ incluant une contribution du gouvernement 
fédéral de 82 M$. 
 
Le coût initial autorisé de la phase III au dossier d’affaires s’élevait à 202,2 M$. Ce coût a été révisé en 
février 2020 pour tenir compte d’une demande de révision de la conception du pont au-dessus de la 
rivière aux Brochets afin de construire un pont répondant aux nouveaux enjeux liés aux changements 
climatiques. 
 
La phase IV est inscrite au PQI 2020-2030 « en planification ». Le coût et l’échéancier de cette phase 
seront précisés au dossier d’affaires.  
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Question 23 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l'autoroute 5 du chemin de la 
Rivière au raccordement de la route 105 : 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le Ministère poursuit actuellement la préparation du projet pour la réalisation du tronçon 3 qui 
représente un segment d’environ un kilomètre en contournement de la route 105 dans le secteur de 
Wakefield. Ces travaux consistent en la préparation des plans et devis, les acquisitions, les 
déplacements de services publics et l’obtention des autorisations environnementales. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 506 100 $, incluant les partenaires. 
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Question 24 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien d'actifs sur les structures de 
l'autoroute Métropolitaine : 
 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

D’ici la réalisation du projet de réfection majeure des structures de l’autoroute Métropolitaine, le 
ministère des Transports effectue une surveillance accrue de la structure, des inspections 
régulières et des travaux de maintien visant à préserver l’intégrité de cette infrastructure 
stratégique et la mobilité métropolitaine. 
 
En 2019-2020, les activités suivantes ont été réalisées : 
 
• Finalisation des plans et devis pour des interventions sur dix structures de l’autoroute 

Métropolitaine (lot 1); 
• Début des travaux de resurfaçage en 2019. 

 
Sommes investies en  2019-2020 :  10 240 000 $. 
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Question 25 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de maintien d’actifs sur le pont de l’Île-aux-Tourtes : 
a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Construit en 1966, le pont de l'Île-aux-Tourtes permet de faire le lien, dans l'axe de l'autoroute 
Félix-Leclerc (autoroute 40), entre l'île de Montréal (village de Senneville) et la ville de Vaudreuil-Dorion, 
en franchissant le lac des Deux Montagnes. Il s’agit d’une artère névralgique qui fait partie du réseau 
stratégique en soutien aux échanges commerciaux avec l’Ontario et les États-Unis. Près de 
86 000 véhicules par jour empruntent le pont, dont 10 % de camions. 
 
En 2019-2020, le Ministère a poursuivi les travaux de réparation requis dans le cadre du projet de 
maintien d’actifs du pont de l’Île-aux-Tourtes. Un programme de maintien, visant à prioriser les travaux 
à réaliser au cours des prochaines années (2019 à 2024), a également été élaboré. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 6,0 M$ 

67



ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 26 

Titre 

État d’avancement du projet de reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes : 

a) l’échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) l’estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport ou 

autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) l’état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
f) depuis le 18 octobre 2018, tout échange ou documentation d’analyse concernant l’ajout d’une voix 

de transport sur rail pour une prolongation future du REM. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes sera construit au nord de la structure actuelle. Le scénario actuel 
prévoit un pont comportant trois voies de circulation par direction afin de maintenir la capacité routière 
actuelle, un accotement accessible aux autobus et une piste polyvalente pour les piétons et les 
cyclistes.  
 
Le projet de reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes est assujetti à la Directive sur la gestion des 
projets majeurs d’infrastructure publique et il est inscrit dans la catégorie des « projets en planification » 
au Plan québécois des infrastructures 2020-2030.  
 
Activités réalisées en 2019-2020 : 
• Poursuite de la planification du projet; 
• Poursuite de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (publication 

de l’avis de projet en novembre 2018); 
• Tables de consultation sur le projet les 1er et 30 octobre 2019 et le 21 janvier 2020.  

 
Sommes investies en 2019-2020 : 2,4 M$ 
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Question 27 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction d'une voie de contournement de 
Rouyn-Noranda : 
 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le Ministère a parachevé les travaux du lot 2 relatifs à la construction des carrefours giratoires et de la 
piste cyclable ainsi que l’asphaltage de l’ensemble du projet. Il a également poursuivi la conception et la 
préparation des plans et devis pour le lot 2B concernant le raccordement de la rue des Lilas avec 
l’avenue Landry.  
 
Les travaux suivants ont été effectués en 2019-2020 pour le lot 2 : 
• construction du carrefour giratoire de la route 117; 
• parachèvement des travaux de pavage sur la voie de contournement et au carrefour giratoire de la 

route 101; 
• parachèvement des travaux de bétonnage au giratoire 101; 
• asphaltage de la piste cyclable; 
• fermeture du site recevant les sols contaminés aux métaux; 
• marquage et installation de la signalisation; 
• construction d’une section de sentier de motoneiges; 
• reprise de certains travaux défectueux. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 15,0 M$, incluant les partenaires. 
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Question 28 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réaménagement de l'échangeur entre les 
autoroutes 20 et 25 et la route 132 à Longueuil : 
 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

En 2019-2020, des travaux concernant les systèmes de transport intelligents, l’aménagement paysager 
ainsi que les corrections de certaines déficiences ont été finalisés dans le cadre du projet de 
réaménagement de l’échangeur entre les autoroutes 20 et 25 et la route 132. Débuté en 2008, ce projet 
est complété. 

Sommes investies en 2019-2020 :  903 710 $.
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Question 29 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongement de l’autoroute 70 : 

a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) La poursuite d’activités préparatoires du projet se poursuit, soit : 
• le déplacement des équipements de services publics;  
• les acquisitions immobilières restantes nécessaires à la réalisation de la phase II.  

 
b) L’inscription de la phase II au Plan québécois des infrastructures 2020-2030, dans la catégorie des 

projets « en planification ». 
  
Sommes investies en 2019-2020 :  
Phase 1 : 277 154 $; 
Phase 2 : 409 350 $ 
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Question 30 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction de l’autoroute 410 : 
 
a) état d'avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet et pour chacune 

des phases; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Pour la phase 1 du projet, qui s’étend du boulevard de l’Université à la route 108-143, les suivis 
environnementaux ainsi que l’entretien des aménagements paysager ont été réalisés en 2019-2020. 
 
Pour la phase II du projet, qui s’étend de la route 108-143 à la route 108, les lots 1 (relocalisation de la 
route 108) a été complété en juin 2019, le lot 2 (construction de deux ponts au-dessus de la rivière 
Massawipi) a débuté en août 2018 et est prévu être complété en 2020, le lot 3 (construction de 
l’autoroute 410) a débuté en juillet 2019 et est prévu être complété en 2021. La mise en service de la 
nouvelle portion d’autoroute est prévue en décembre 2020. Des suivis environnementaux ont 
également été réalisés, de même que le déplacement des utilités publiques et la préparation des plans 
et devis pour le lot 3.   
 
Sommes investies en 2019-2020 : 
Phase 1 : 35 000 $; 
Phase 2 :   33 584 200$, incluant les partenaires. 
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DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 31 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de construction de la route 112 entre Thetford Mines 
et Saint-Joseph-de-Coleraine : 
 
a) l’état d'avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de construction de la route 112 a été réalisé en six lots distincts. 

La mise en service de la route a eu lieu le 30 octobre 2015, soit deux mois plus tôt que prévu.  

Un suivi et entretien des plantations sera réalisé jusqu’en 2021.  

Février 2020 : le coût final du projet  est établi à 79,7 M$, soit 30,2 M$ sous le budget autorisé de 
109,9 M$. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 32 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant  le projet de reconstruction de la route 389 : 
a) l’état d'avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l'ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports,  ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La route 389 relie les villes de Baie-Comeau et de Fermont. Elle prend son origine à l’intersection de 
la route 138 au sud et de la route 500 sur le territoire du Labrador au nord. Elle s’étend sur une 
longueur de 570 kilomètres et permet l’accès aux régions nordiques, à de grandes superficies 
forestières, des mines et des ouvrages hydro-électriques. 
 
• Le programme d’amélioration est réparti en cinq projets distincts (A-B-C-D-E); 
• Les projets A et B du programme d’amélioration de la route 389 sont assujettis à la Directive sur la 

gestion des projets majeurs d’infrastructure publique. 
 
Activités réalisées en 2019-2020 : 
 
Projet A – Fire Lake à Fermont 
 
• Des travaux de déplacement d’équipements de services publics ont été terminés à l’été 2019. 
• L’étape des plans et devis préliminaires a été complétée à l’automne 2019. 
• Les plans et devis définitifs sont en cours d’élaboration. 

 
Projet B – Baie-Comeau à Manic-2 
 
• En 2019, le déplacement des équipements de services publics a été complété; 
• Les travaux de déboisement ont été complétés en avril 2019; 
• Le contrat pour les travaux de construction a été octroyé en décembre 2019 aux Entreprises 

Alfred Boivin INC. pour un montant de 74 109 601 $; 
• Les travaux de construction ont commencé le 11 mai 2020. 
 
Projet C - secteur sinueux au nord de Manic-Cinq 
 
• Les travaux de construction ont débuté en avril 2019. 
 
Projets D (km 23 au km 110) 
 
• La mise en service pour le segment km 41-43 est effective depuis octobre 2019; 
• À l’automne 2018, les plans et devis préliminaires des segments des km 134-139 et 194-198 ont 

été complétés. 
 
Projet E (km 111 au km 212) 
 
• La préparation des plans et devis est en cours (segment km 164-168). 
 
Estimation initiale et estimation à ce jour : le budget du projet B, soit le segment entre Baie-Comeau 
et Manic-2 a été initialement approuvé à 112,3 M$. Une révision du coût du projet a été effectuée et le 
projet est maintenant évalué à 121,8 M$. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 30,2 M$ pour le gouvernement du Québec dont 8,8 M$ du 
ministère des Transports et 21,4 M$ de la Société du Plan Nord.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 33 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de l’agrandissement de l’autoroute 19 :  

a) l’état d’avancement du projet; 
b) l’estimation initiale et l’estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase, lot ou tronçon); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de prolongement de l’autoroute 19, entre les autoroutes 440 à Laval et 640 à 
Bois-des-Filion, est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique. 
 
Le projet est inscrit « en planification » au Plan québécois des infrastructures 2020-2030 et est 
assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique.  
 
Ce projet a été soumis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement 
prévue à la Loi sur la qualité de l’environnement. Un décret environnemental (915-2018) a été émis 
en juillet 2018 à cet effet. 
 
Activités réalisées en 2019-2020 
 
19 novembre 2019 : octroi du contrat de réalisation de l’avant-projet définitif et des plans et devis. La 
réalisation de l’avant-projet définitif est amorcée. Des études géotechniques ont été complétées.  
 
Le 13 mai 2019, le gouvernement fédéral a confirmé une contribution financière maximale de 260,4 M$ 
au projet. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 3,1 M$. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 34 

Titre 

État d’avancement du projet de modernisation de la rue Notre-Dame à Montréal : 
 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport ou 

autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
f) dates de rencontre entre les fonctionnaires du MTQ et la Ville de Montréal et état des 

négociations. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

En 2010, le ministère des Transports (MTQ) et la Ville de Montréal ont convenu de suspendre le 
projet de modernisation de la rue Notre-Dame. 
 
En 2013 le MTQ et la Ville ont repris des discussions visant à compléter le lien routier entre l’avenue 
Souligny et la rue Notre-Dame dans le secteur L’Assomption. 
 
En 2019, l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a tenu une consultation sur la vision 
de développement économique et urbain du secteur l’Assomption-Sud – Longue-Pointe. À la suite de 
la consultation, le MTQ est en attente de la décision de la Ville de Montréal concernant la poursuite 
du projet. 

En mai 2019, le gouvernement confiait à CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, le mandat d’évaluer un nouveau système de transport collectif pour relier l’est de Montréal et 
le secteur du Cégep Marie-Victorin au centre-ville. 

En juin 2019, le gouvernement confirmait l’ajout d’un lien structurant entre le centre-ville et Lachine à 
l’analyse du projet pour relier l’est de Montréal et le secteur du Cégep Marie-Victorin au centre-ville. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 35 

Titre 

État d'avancement du projet de réfection du tablier du pont de Québec : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d'opportunité et de besoins), analyse, rapport ou 

autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d'avancement de l'élaboration de l'avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le tablier du pont de Québec nécessite une intervention majeure pour assurer la pérennité des voies 
routières et des aménagements pour le transport actif de ce pont.  
 
En 2019-2020, le ministère des Transports a poursuivi la préparation de ce projet qui est assujetti à la 
Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique. Les autorités gouvernementales 
ont approuvé, en juin 2019, la solution optimale à long terme qui consiste au remplacement du tablier. 
Ainsi, le projet est passé à l’étape de la planification au Plan québécois des infrastructures 2020-2030. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 0,6 M$ 
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DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 36 

Titre 

Détail des échanges du ministre, de son cabinet et/ou du ministère avec le gouvernement fédéral 
et/ou le CN concernant la peinture du pont de Québec. Montant réservé pour la peinture du pont de 
Québec. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Il existe une Convention de dix ans entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du 
Canada (CN) et le ministère des Transports du Québec (MTQ). Renouvelable trois fois, la convention 
établit les droits et les obligations des parties concernant l’occupation et l’entretien du pont, propriété 
du CN. Des travaux d’entretien et de réparation de la structure, incluant la peinture d’éléments ciblés, 
ont lieu depuis 2012 par le CN dans le cadre de cette convention. Selon celle-ci, les investissements 
totaux du Ministère s’élèveraient à 60 M$. 

Au cours des premiers mois de 2019, à la demande du sous-ministre adjoint responsable des 
opérations des programmes au sein d’Infrastructures Canada (INFC), monsieur Marc Fortin, des 
échanges ont eu lieu entre les représentants des deux ordres de gouvernement concernant 
l’évaluation d’un possible mécanisme de gouvernance pour la gestion du pont de Québec. 

Les rencontres visaient à vérifier l’intérêt du Ministère concernant la constitution d’un modèle de 
gouvernance conjoint pour le pont de Québec en lien avec le projet de peinture du pont, la convention 
d’utilisation (CN-MTQ) ainsi que le projet de réfection du tablier routier du Ministère. Les questions 
relatives aux mécanismes de financement et les perspectives de développement du transport 
ferroviaire ont également fait l’objet de discussions.  

Parallèlement, des discussions ont eu lieu entre monsieur Sean Finn du CN et le ministre des 
Transports, monsieur François Bonnardel. Les échanges ont confirmé l’importance du pont comme 
un atout incontournable pour la mobilité des personnes et pour l’économie de la grande région de 
Québec, autant sur le plan ferroviaire que routier. 

En août 2019, le gouvernement du Canada (GC) a mandaté monsieur Yvon Charest à titre de 
négociateur spécial pour identifier la solution à privilégier dans le dossier du pont de Québec. 
Monsieur Charest élabore des recommandations au GC afin que ce dernier puisse se positionner lors 
du prochain budget concernant une possible acquisition du pont de Québec. 

Les échanges avec monsieur Charest ont permis de discuter de la valeur patrimoniale, de la sécurité 
du pont démontrée par les inspections, la capacité portante du pont, le projet de tablier et la 
collaboration avec le CN.  

78



ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 37 

Titre 

État d’avancement du projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV à Québec : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

L’autoroute Henri-IV (A-73), située sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec, aux 
limites des villes de Québec et de L’Ancienne-Lorette, fait partie du réseau stratégique du Ministère. Le 
projet couvre notamment le tronçon de l’autoroute Henri-IV compris entre les échangeurs Henri-IV / 
Charest et Henri-IV / Chauveau. Le débit journalier moyen annuel du tronçon faisant partie de l’axe 
stratégique, soit entre les échangeurs Henri-IV / Félix-Leclerc et Henri-IV / Charest, est supérieur à 
100 000 véhicules par jour. 
 
La phase I du projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV (reconstruction des structures au-dessus 
de la rue Rideau et de la rivière Lorette) a été complétée en 2017. La réalisation des travaux de la 
phase II du projet d’élargissement de l’autoroute Henri-IV est prévue en cinq grands lots de construction 
et un lot pour les aménagements paysagers. Les travaux ont été entrepris en août 2018 et ils se 
poursuivront jusqu’en 2023. 
 
Le coût global de la phase II du projet est estimé à 291,2 M$. De ce montant, une contribution maximale 
de 127,9 M$ provient du gouvernement du Canada dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers 
Canada, volet Infrastructures provinciales territoriales - Projets nationaux et régionaux. La Ville de 
Québec contribue également au projet pour un montant de 0,674 M$. 
 
Activités réalisées en 2019-2020 
  
• Amorcés en 2018, les travaux se sont poursuivis pour les trois lots suivants :  

• échangeur Henri-IV / Félix-Leclerc, secteur est; 
• échangeur Henri-IV / Félix-Leclerc, secteur ouest; 
• échangeur Henri-IV / Einstein; 

 
• En 2019, le ministère des Transports a amorcé les travaux de deux nouveaux lots : 

• bretelle Charest ouest / Henri-IV sud; 
• échangeur Henri-IV / Wilfrid-Hamel. 

 
Sommes investies en 2019-2020 : 54,9 M$ (excluant la contribution des partenaires). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 38 

Titre 

État d’avancement du projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts de Québec : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de reconstruction des échangeurs au nord des ponts de Québec vise notamment à assurer 
la pérennité des infrastructures, à améliorer la sécurité et la fonctionnalité du réseau routier supérieur, 
à assurer une interconnexion efficace des réseaux de transport en commun de Québec et Lévis, à 
créer des liens sécuritaires et attractifs pour les déplacements actifs et à donner une signature 
distinctive à cette entrée de la capitale nationale par la mise en valeur du paysage. Le projet est 
assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique et il est inscrit au 
Plan québécois des infrastructures dans la catégorie « projets à l’étude ».  
 

Principales activités réalisées en 2019-2020  

• Poursuite de l’élaboration du dossier d’opportunité qui permettra de recommander la solution 
optimale à long terme  

• Octroi d’un mandat pour l’élaboration de l’avant-projet préliminaire 

Sommes investies en 2019-2020 : 0,6 M$ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 39 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection de la dalle du pont Laviolette à Trois-Rivières : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet consiste au remplacement de la dalle de la partie centrale du pont Laviolette à Trois-Rivières 
et il est inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030 dans la catégorie 
« en planification ».  
 
L’étude d’opportunité a été complétée le 31 janvier 2018. Les activités de préparation du projet se 
poursuivent. 
 
Sommes investies pour 2019-2020 : 784 000 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 40 

Titre 

État d’avancement du projet de travaux de réparation de la charpente, de métallisation et de 
peinture sur le pont Pierre-Laporte : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Depuis 2005, le Ministère a entrepris certaines analyses sur la remise à niveau du système de 
protection des aciers du tablier. À la suite d’un relevé de dommages effectué en 2012 ainsi qu'une 
inspection générale en 2013, il a été convenu qu'une remise à niveau du revêtement de protection 
des aciers composant le tablier était requise.  
En 2019-2020, des travaux se sont terminés pour la phase 2 du projet (du massif nord au pilier nord). 
Sommes investies en 2019-2020 : 0,12 M$ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 41 

Titre 

État d’avancement du projet de construction d’une voie de contournement du quartier de l’Isle 
Maligne à Alma : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet consiste à construire une voie de contournement dans un nouveau corridor d’une longueur de 
4,8 kilomètres. Les travaux de construction ont débuté en avril 2017 et s’échelonneront jusqu’en 2020.  
 
Pour l’année 2019-2020, les travaux consistaient à entreprendre la construction des deux carrefours 
giratoires situés aux extrémités de la voie de contournement.  

Sommes investies en 2019-2020 : 18 706 000 $, incluant les partenaires. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 42 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection de la structure de la route 138 au-dessus de la 
rivière Batiscan : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

L’avant-projet définitif est en cours de réalisation. Des concepts de carrefours aux intersections de la 
route 138 projetée avec les rues municipales existantes sont en analyse. Les études techniques 
(hydraulique, géotechnique et pédologique) ont été livrées en 2019. 
 
La municipalité de Batiscan ainsi que certains résidents touchés par le projet ont été rencontrés au 
cours de l’année 2019. Ces rencontres se poursuivront pendant l’année 2020 lorsque les conclusions 
de l’avant-projet définitif seront connues. En parallèle, la Commission de la protection du territoire 
agricole (CPTQA) a autorisé de façon préliminaire le futur tracé de la route 138 qui traverse les terres 
agricoles du secteur concerné par le projet. 
 
Prévision des sommes investies en 2019-2020 : 292 000 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 43 

Titre 

État d’avancement du projet de reconstruction de la côte Arsène Gagnon sur la route 138 à 
Les Bergeronnes : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

En 2019-2020, des travaux de terrassement et de reconstruction de la route ont été réalisés et ils sont 
toujours en cours. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 29 682 400 $. 
 

85



ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 44 

Titre 

État d’avancement du projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute 20 et de la route 171 
à Lévis : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

En 2019-2020, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a poursuivi les travaux de terrassement 
pour l’élargissement de la chaussée de la route 171 de 2 à 4 voies, la construction des structures et 
les travaux de réaménagement des bretelles de l’échangeur 305.  

Sommes investies en 2019-2020 : 17 546 800$. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 45 

Titre 

État d’avancement du projet de réaménagement de l’échangeur de l’autoroute 20 et de la route 173 
à Lévis : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a été maître d’œuvre d’une entente de collaboration 
avec la Ville de Lévis pour réaliser une étude d’opportunité, dont la livraison finale du rapport a eu lieu le 
28 février 2019. 
 
Les analyses de données de circulation réalisées en 2019-2020 ont démontré que l’ajout d’un pont 
d’étagement à la hauteur de Saint-Omer, jumelé à une reconfiguration partielle de l’échangeur 325, 
permettra de créer des conditions de circulation qui répondront aux besoins actuels et futurs à l’entrée 
est de la Ville de Lévis. 
 
L’étude a également confirmé que des modifications importantes doivent être apportées aux réseaux 
municipaux et ministériels. Les raccordements entre les routes municipales et ministérielles projetées 
devront notamment faire l’objet de discussions et de suivis réguliers entre le Ministère et la Ville pour 
assurer l’arrimage des différents travaux. 
 
La préparation de ce projet a été entamée en 2019-2020. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 105 146 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 46 

Titre 

État d’avancement du projet de recouvrement d’un tronçon de 125 m de l’autoroute Ville-Marie à 
Montréal : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Réalisé entre 2014 et 2017, le projet de recouvrement de l’autoroute Ville-Marie a permis de recouvrir 
un tronçon de 125 m de l’autoroute Ville-Marie entre l’avenue Hôtel-de-Ville et la rue Sanguinet, afin de 
permettre l’implantation d’une place publique par la Ville de Montréal dans le cadre du 375e anniversaire 
de Montréal. Ce projet est complété. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 47 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger (projet à l’étude 
au PQI) : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de réfection majeure des tunnels Ville-Marie et Viger est assujetti à la Directive sur la gestion 
des projets majeurs d’infrastructure publique. Il est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2020-
2030 (PQI) dans la catégorie des projets « en réalisation » au montant de 2 050,9 M$.  
 

Sommes investies en 2019-2020 : 13,5 M$. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 48 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection majeure de l’autoroute métropolitaine à Montréal (projet 
à l’étude au Plan québécois des infrastructures (PQI) : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de réfection majeure de l’autoroute Métropolitaine a pour objectif d’améliorer l’état des 
structures et de la chaussée afin de maintenir un lien de transport sécuritaire et efficace pour les 
personnes et les marchandises le long de l’axe autoroutier de la Métropolitaine.  
 
Le projet de réfection majeure de l’autoroute métropolitaine à Montréal est assujetti à la Directive sur 
la gestion des projets majeurs d’infrastructures publiques. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 10 844 $ (prévision) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 49 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection majeure de la structure de l’échangeur Des Sources à 
Pointe-Claire et Dorval : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Les structures de l’échangeur des Sources, situé à la jonction de l’autoroute 20 et du boulevard des 
Sources, présentent des déficiences qui affaiblissent sa capacité portante.  
 
En 2019-2020, le ministère des Transports a finalisé les travaux de conception et publié l’appel d’offres 
pour une première phase de travaux de réparation prévue dès 2020. 
 
À partir de 2020-2021, ce projet passe à l’étape réalisation avec des interventions sur deux (2) des 
quatre (4) structures de l’échangeur. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 535 400 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 50 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-LaFontaine : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et 

devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La-Fontaine et travaux liés (projet en 
planification au PQI)  
 
• Le projet de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et travaux liés est assujetti à 

la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure publique.  
 
 Activités réalisées en 2019-2020 : 
 
• Appel de propositions; 
• Élaboration et dépôt du dossier d’affaires au conseil des ministres; 
• Clôture du processus d’approvisionnement et signature du contrat. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 1,9 M$. 
 
Programme de maintien d’actifs : 
 
Toutes les activités prévues dans le programme de maintien d’actifs ont été intégrées et seront 
réalisées dans le cadre du projet global de réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et 
travaux liés.  
 
Activités réalisées en 2019-2020 : 
 
Pavage de la chaussée du tunnel réalisé en 2019 pour assurer la sécurité des usagers. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 51 

Titre 

État d’avancement du projet d’amélioration de l’accès au port de Montréal : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

L’amélioration des accès au port de Montréal se divise en deux projets : 
• Autoroute 25 – Optimisation du corridor, des accès au port et de l’échangeur Sherbrooke; 
• Amélioration de l'accès au port de Montréal dans l’axe du boulevard L’Assomption. 
 
Autoroute 25 – Optimisation du corridor, des accès au port et de l’échangeur Sherbrooke 
Les objectifs du projet visaient à diminuer le camionnage sur le réseau local en facilitant les liens 
entre le réseau autoroutier et le port de Montréal, optimiser les échanges entre l’autoroute 25, ses 
voies de desserte et la rue Sherbrooke, et sécuriser le déplacement des piétons et des cyclistes sur 
le réseau municipal. Le projet est réalisé en partenariat avec la Ville de Montréal. 

Le projet a été finalisé en novembre 2018. Les sommes investies pour réaliser les études, la conception 
et la construction du projet sont de 70,8 M$ (incluant la contribution de la Ville de Montréal). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 52 

Titre 

État d’avancement du projet de reconstruction du pont Gédéon-Ouimet entre Laval et Boisbriand : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre, réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de réfection majeure du pont Gédéon-Ouimet sur l’autoroute 15 entre Laval et Boisbriand est 
actuellement en phase de démarrage, au cours de laquelle un dossier d’opportunité doit être élaboré. 
L’appel d’offres public pour la réalisation de l’étude d’opportunité, conjugée celle du projet de réfection 
de la chaussée à Laval et de l’ajout de voies réservées sur l’autoroute 15, a été publié en décembre 
2019 et est en cours de conclusion. 
 
Le projet est inscrit au Plan québécois des infrastructures dans la catégorie des projets routiers à 
l’étude. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 53 

Titre 

État d’avancement du projet de reconstruction du pont Gouin entre Iberville et Saint-Jean-sur-
Richelieu : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de reconstruction du pont Gouin entre les secteurs Iberville et Saint-Jean à 
Saint-Jean-sur-Richelieu est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure 
publique. 
 
Activités réalisées et échéancier de fin de travaux  
 
• Début des travaux : 27 février 2017; 
• Mise en service de la nouvelle structure : 26 octobre 2019; 
• Fin des travaux (incluant la démolition du pont existant) : prévue en 2021. 

 
Avancement des travaux en date du 28 février 2020 

 
Infrastructures Avancement 

Pont mobile 90 % 

Pont fixe 100 % 

Infrastructures municipales Secteur Saint-Jean 90 % 
Secteur Iberville 50 % 

Démolition du pont existant et travaux divers Pont mobile 100 %  
Pont fixe 8 % 

 
Sommes investies pour 2019-2020 : 22,9 M$ (excluant la contribution des partenaires). 
 
Le budget autorisé pour ce projet est de 126,3 M$. À ce jour, ce budget est respecté. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 54 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection du pont Pie-IX entre Montréal et Laval : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de réfection majeure du pont Pie-IX vise à assurer la pérennité de cette infrastructure routière 
qui nécessite des travaux structuraux importants et à contribuer à l’amélioration de l’offre en transport 
collectif et actif. En effet, une voie réservée au service rapide par bus (SRB) Pie-IX sera aménagée sur 
le pont en direction de Montréal ainsi qu’une piste polyvalente pour les piétons et cyclistes du côté est, 
et un trottoir du côté ouest. 
 
Le coût du projet, comme présenté au dossier d’affaires et approuvé par le Conseil des ministres, est 
de 198,606 M$. De ce montant, une contribution maximale de près de 78,86 M$ provient du 
gouvernement du Canada dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada, volet infrastructures 
provinciales territoriales - projets nationaux et régionaux. La Ville de Montréal contribue également au 
projet pour un montant de 4,073 M$ afin de réaliser certains travaux de parachèvement du carrefour 
Henri-Bourassa/Pie-IX. 
  
Les travaux devaient commencer vers la fin de l’été 2019. Cependant, en septembre 2019, le 
ministère des Transports a été avisé officiellement d’une intervention du Protecteur du citoyen du 
Québec en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen relativement au dossier de réfection majeure 
du pont Pie-IX. Dans ce contexte, le Ministère a pris la décision de reporter le début des travaux de 
réfection, en dépit de l’avancement du projet. 
 
En mars 2020, le Protecteur du citoyen a conclu son intervention et a informé le Ministère de la 
fermeture du dossier.  
 
Le Ministère, en collaboration avec ses partenaires, travaille à la mise à jour de la planification du 
projet. Le début des travaux est prévu d’ici la fin de l’été 2020.  
 
Sommes investies en 2019-2020 : 347 300 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 55 

Titre 

État d’avancement du projet de reconstruction de l’échangeur Saint-Pierre : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet majeur de l’échangeur Saint-Pierre est assujetti à la Directive sur la gestion des projets 
majeurs d’infrastructure publique. 
 
Au cours de l’année 2019-2020, le ministère des Transports a travaillé à l’avancement de l’étude 
d’opportunité du projet. 
 
Sommes investies en 2019-2020 : 430 000 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 56 

Titre 

État d’avancement du projet de boulevard urbain de l’ouest de l’île de Montréal : 
a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Il s’agit d’un projet de la Ville de Montréal et le ministère des Transports (MTQ) n’est pas responsable 
de son élaboration. En mars 2018, la Ville a informé le Ministère qu’elle n’a plus l’intention de réaliser le 
boulevard urbain dans l’emprise de l’A-440 du Ministère. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 57 

Titre 

État d’avancement du projet de raccordement du boulevard Cavendish : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Il s’agit d’un projet de la Ville de Montréal. Le Ministère n’est pas responsable de son élaboration. 
 
Le 12 octobre 2017, en signant le contrat de cession du terrain de l’hippodrome, la Ville de Montréal 
s’est engagée à inscrire le lien Cavendish à son plan de transport et à son Programme triennal 
d’immobilisation (PTI), ainsi que d’en assumer toute la responsabilité. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 58 

Titre 

Toute note, analyse ou recommandation concernant la prolongation de l’autoroute 40 
(Félix-Leclerc) vers l’ouest de la ville de Québec : 

a) fournir les études sur la fluidité du trafic; 
b) coûts associés à la prolongation prévue de 12 km; 
c) tout document produit depuis le 18 octobre 2018 sur le projet; 
d) copie de tous les échanges sur le sujet par le ministre, son cabinet et/ou le ministère depuis le 

18 octobre 2018. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

En 2018-2019, le Ministère a publié un appel d’offres public afin d’octroyer un contrat de services 
professionnels pour la réalisation d’une étude des besoins pour l’aménagement du corridor acquis pour 
le prolongement de l’autoroute Félix-Leclerc. Cet appel d’offres a été annulé et le dossier est reporté à 
une date ultérieure, soit après la réalisation des travaux sur l’autoroute Henri-IV. 
 
Aucune somme n’a été investie en 2019-2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 59 

Titre 

Liste des travaux effectués et coûts pour les routes suivantes pour 2019-2020 et prévisions et 
échéancier pour 2020-2021. Inclure les coûts totaux à ce jour depuis le début de chaque projet 
et indiquer le coût total estimé pour chacune de ces routes par rapport au coût initial estimé : 

 

a) l’autoroute 5; 
b) l’autoroute 10; 
c) l’autoroute 13 
d) l’autoroute 15 
e) l’autoroute 19 
f) l’autoroute 20; 
g) l’autoroute 25; 
h) l’autoroute 30; 
i) l’autoroute 31; 
j) l’autoroute 35; 
k) l’autoroute 40; 
l) l’autoroute 50; 
m) l’autoroute 55; 
n) l’autoroute 70; 
o) l’autoroute 73; 
p) l’autoroute 85; 
q) l’autoroute 185 
r) l’autoroute 410; 
s) l’autoroute 440; 
t) l’autoroute 640; 

u) l’autoroute 720; 
v) la route 101; 
w) la route 104; 
x) la route 109; 
y) la route 111; 
z) la route 112; 
aa) la route 113 ; 
bb) la route 116 ; 
cc) la route 117  
dd) la route 125 ; 
ee) ) la route 132 ; 
ff) la route 138 ; 
gg) la route 148 ; 
hh) la route 155 ; 
ii) la route 167 ; 
jj) la route 169 ; 
kk) ) la route 170 ; 
ll) la route 172 ; 
mm) la route 173 ; 
nn) la route 175 ; 

oo) la route 198 ; 
pp) la route 199 ; 
qq) la route 204 ; 
rr) la route 289 ; 
ss) la route 291 ; 
tt) la route 293 ; 
uu) la route 295 ; 
vv) ) la route 307 ; 
ww) la route 309 ; 
xx) la route 321 ; 
yy) la route 343 ; 
zz) la route 362 ;. 
aaa) la route 363 ; 
bbb) la route 385 ; 
ccc) la route 389 ; 
ddd) la route 395. 

 
 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Voir le tableau ci-joint. 
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ANNEXE - Question de l'opposition officielle 59

Réf. Grands axes routiers 2019-2020
(k$)

a A5 1 122                                             

b A10 11 505                                        

c A13 42 382                                        

d A15 173 704                                      

e A19 649                                             

f A20 175 175                                      

g A25 16 463                                        

h A30 16 155                                        

i A31 17                                               

j A35 2 475                                          

k A40 127 074                                      

l A50 8 947                                          

m A55 15 577                                        

n A70 2 148                                          

o A73 32 730                                        

p A85 42 382                                        

q R185 65 555                                        

r A410 30 439                                        

s A440 9 175                                          

t A640 10 297                                        

u A720 141 565                                      

v R101 3 917                                          

w R104 1 557                                          

x R109 7 943                                          

y R111 792                                             

z R112 10 654                                        

aa R113 7 070                                          

bb R116 15 285                                        

c R117 32 943                                        

dd R125 5 110                                          

ee R132 90 830                                        

ff R138 194 087                                      

gg R148 3 322                                          

hh R155 10 714                                        

ii R167 6 480                                          

jj R169 45 954                                        

kk R170 10 936                                        

ll R172 7 581                                          

mm R173 5 954                                          

nn R175 18 422                                        

oo R198 7 937                                          

pp R199 10 002                                        

qq R204 6 148                                          

INVESTISSEMENTS PAR ROUTE

PROGRAMMATION DES PROJETS ROUTIERS
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ANNEXE - Question de l'opposition officielle 59

Réf. Grands axes routiers 2019-2020
(k$)

rr R289 3 633                                          

ss R291 611                                             

tt R293 120                                             

uu R295 2 485                                          

vv R307 5 463                                          

ww R309 4 252                                          

xx R321 4 659                                          

yy R343 1 269                                          

zz R362 335                                             

aaa R363 289                                             

bbb R385 1 108                                          

ccc R389 39 555                                        

ddd R395 2 247                                          

Notes :
1– Pour 2019-2020, dépenses réelles au 31 mars 2020, lecture en date du 2020-05-26.
2– La contribution des partenaires est incluse.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 60 

Titre 

Concernant le projet de prolongement de la route 138 : 

a) état de situation du projet à la suite de la résiliation de l’entente avec Pakatan; 
b) échéancier initial du projet et échéancier actualisé; 
c) montants investis jusqu’ici et prévisions pour l’ensemble du projet; 
d) liste de toutes les enquêtes ou vérifications effectuées à la suite de la résiliation de l’entente avec 

Pakatan, et copie de tout rapport. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La conception des tronçons prioritaires, soit entre Kegaska et La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine 
et La Tabatière, s’est poursuivie. Ces deux projets sont inscrits au Plan québécois des infrastructures 
(PQI) 2020-2030 dans la catégorie « en planification ». 

En 2019, la communauté innue d’Unamen Shipu a procédé au déboisement d’une section d’environ 
huit kilomètres, située à proximité de la localité de La Romaine. Ces travaux ont été réalisés à la suite 
d’une entente conclue en 2018 avec le Conseil Innu d’Unamen Shippu pour les travaux de 
déboisement de la phase 1 du tronçon Kegaska-La Romaine pour un montant de 714 000 $. Le 
contrat de surveillance des travaux de déboisement est de 168 355 $. 

Quant aux tronçons situés entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine ainsi qu’entre La Tabatière et 
Vieux-Fort, le Ministère a poursuivi l’analyse des données recueillies à l’automne 2017 nécessaires 
aux études de tracé.  

En 2020, le gouvernement a autorisé la mise à l’étude des deux projets de bonification de la 
route 138 entre La Romaine et Tête-à-la-Baleine et entre La Tabatière et Vieux-Fort. Ces deux projets 
sont maintenant inscrits au PQI dans la catégorie des projets « à l’étude ». 
Le projet de prolongement de la route 138 est assujetti à la Directive sur la gestion des projets 
majeurs d’infrastructure publique. 
 
Sommes investies en 2019-2020 :  
• 2,8 M$ (prévision) pour le tronçon Kegaska et La Romaine;  
• 1,5 M$ (prévision) pour le tronçon Tête-à-la-Baleine et La Tabatière. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 61 

Titre 

Liste et détail des contrats de démolition d’infrastructures routières octroyés par le Ministère avec ou 
sans appel d’offres, pour des motifs d’urgence ou non, pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le Ministère a octroyé cinq contrats de démolition d’infrastructures routières sans 
reconstruction en 2019-2020. 

Caractéristiques Informations 

Numéro du contrat : 2513-19-0204 

Localisation : Travaux situés sur le chemin des Chenaux, au-dessus de l'autoroute 
40, dans la Ville de Vaudreuil-Dorion 

Justification de l’urgence : 
Le pont était fermé depuis septembre 2018 à la suite d'une 
recommandation de la Direction générale des structures. Le pont 
présentait un état de détérioration demandant des travaux majeurs.  

Nature de l’intervention : Démolition du pont (P-13731) 

Fournisseur : Groupe Altek inc. 

Période des travaux : 16 octobre au 6 décembre 2019 

Montant du contrat : 1 277 529,05 $ 

Mode d’octroi du contrat : Appel d’offres public 

 

Caractéristiques Informations 

Numéro du contrat : 6408-19-0202 

Localisation : Travaux situés sur le 9e rang à Wendover au-dessus de l’autoroute 20 
dans la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

Justification de l’urgence : Sécurité des usagers 

Nature de l’intervention : Démolition du pont (P-13697) 

Période des travaux : Nuit du 14 au 15 septembre 2019 

Montant du contrat : 269 546,20 $ 

Mode d’octroi du contrat : Gré à gré 
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Caractéristiques Informations 

Numéro du contrat : 8801-19-0206 

Localisation : Travaux situés sur la route 309 au-dessus de la rivière Saint-Denis 
dans la municipalité de Notre-Dame-du-Laus 

Justification de l’urgence : Sans motif d’urgence 

Nature de l’intervention : Démolition du tablier du pont (P-05680) 

Fournisseur : Entreprises Géniam, Les (7558589 Canada inc.) 

Période des travaux : Du 3 février au 27 mars 2020 

Montant du contrat : 587 160,00 $ 

Mode d’octroi du contrat : Appel d’offres public 

 

Caractéristiques Informations 

Numéro du contrat : 6705-18-0001 

Localisation : Travaux situés sur la route blanche dans la municipalité de la Côte-
Nord-du-Golfe-du Saint-Laurent 

Justification de l’urgence : Sans motif d’urgence 

Nature de l’intervention : Démolition du pont (P-16710) 

Fournisseur : Donald Morency Construction inc.. 

Période des travaux : Du 15 janvier au 31 mars 2020 

Montant du contrat : 48 500,00 $ 

Mode d’octroi du contrat : Appel d’offres public 

 

Caractéristiques Informations 

Numéro du contrat : 6703-19-0006 

Localisation : 
Travaux situés au-dessus de la rivière Chevalier-Brook à Aylmer 
Sound sur la route 50331, dans la municipalité Côte-Nord-du-Golfe-
du-Saint-Laurent, 

Justification de l’urgence : Sans motif d’urgence 

Nature : Démolition du pont acier-bois (P-02486) 

Fournisseur : Construction F.H.D. inc. 

Durée des travaux : Du 20 janvier au 31 mars 2020  

Montant du contrat : 134 504,30 $ 

Mode d’octroi du contrat : Appel d’offres public 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 62 

Titre 

Liste et détail des contrats de reconstruction d’infrastructures routières octroyés par le Ministère avec 
ou sans appel d’offres, pour des motifs d’urgence ou non, pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La liste des contrats de reconstruction d’infrastructures routières se trouvent sur le site électronique 
d’appel d’offres du gouvernement du Québec au : https://seao.ca. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 63  

Titre 

Liste et détail des montants consacrés par le ministère en 2019-2020 à l’inspection et l’entretien des 
ponts, viaducs et autres structures similaires sous sa juridiction. Ventilation par structure et par 
dépense (entretien ou inspection). Fournir les prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le montant que le Ministère a consacré à l’entretien des ponts, des viaducs et d’autres structures 
similaires est de : 

• 920,6 M$ pour 2019-2020 excluant les frais d’inspection. 
 
Le Ministère a la gestion d’environ 9 700 structures au Québec, incluant les structures municipales 
reprises en janvier 2008. En conséquence, il est impossible de fournir dans cette réponse les montants 
consacrés à l’entretien et à l’inspection de chaque structure, car l’information demandée est trop 
volumineuse. 
 
Ainsi, les dépenses d’inspection et d’entretien par structure pourront être fournies sur demande pour 
des ponts en particulier seulement. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 64 

Titre 

Effectifs d’ingénieurs et de techniciens au MTQ en ventilant par catégorie d’emplois et par année. 
Indiquer le nombre d’ingénieurs et de techniciens supplémentaires embauchés en 2019-2020 et les 
prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Les tableaux suivants présentent l’évolution des effectifs pour le ministère des Transports (MTQ), le 
Fonds de gestion de l’équipement roulant (FGER), le Fonds aérien (FA) et le Fonds de la sécurité 
routière (FSR). 
 
Personnel régulier moyen 

2019-2020 
  MTQ FGER FA FSR 

Ingénieur 1 043 8 - 5 
Technicien des travaux publics 1 022  - - 1 

 
Recrutement du personnel régulier 

2019-2020 
  MTQ FGER FA FSR 

Ingénieur 44 - - - 
Technicien des travaux publics 59 - - - 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 65 

Titre 

Bilan détaillé des actions entreprises par le ministère afin de remédier à sa perte d’expertise : liste 
des actions et/ou projets mis en œuvre, incluant les coûts, les résultats, les échéanciers, les 
effectifs concernés. Bilan du Plan d’attraction et de fidélisation du personnel pour 2019-2020 et 
prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

À l’été 2017, la Stratégie d’attraction du personnel 2017-2020 a été lancée. L’objectif de cette stratégie 
est de rendre disponible un bassin de candidats afin de pourvoir les postes vacants au 
ministère des Transports (MTQ). En plus de certains domaines-clés au cœur des priorités ministérielles, 
les particularités régionales sont également prises en compte dans la présente stratégie. 
 
Depuis les dernières années, le Ministère tend à accroître sa participation à des activités de promotion 
des emplois. 

2019-2020 : 44 activités promotionnelles dont : 
• 14 événements grand public; 
• 26 événements organisés par des établissements d’enseignement; 
• 4 événements organisés par des organismes, ordres professionnels ou associations. 

Pour l’année financière 2019-2020, les coûts d’inscription à ces activités promotionnelles s’élèvent 
à 16 832 $. 

Les coûts totaux associés aux opérations de recrutement et de promotion pour l’année 
financière 2019-2020 représentaient 214 850 $ (incluant la campagne « Bâtisseurs recherchés »).  

Les actions nouvellement développées dans le cadre de la Stratégie d’attraction du personnel 
La Stratégie d’attraction du personnel 2017-2020 est constituée de dix-sept mesures d’attraction. Cette 
stratégie a, notamment, pour objectif de renforcer l’expertise interne dans les domaines-clés définis : 

• Gestion du réseau routier • Soutien administratif 

• Exploitation du réseau • Sécurité civile 

• Planification des transports • Centre de gestion de l’équipement roulant 

• Encadrement des transports et programmes • Performance organisationnelle 

• Service aérien gouvernemental  

Chaque année, un plan d’action est élaboré afin d’évaluer les besoins de main-d’œuvre et la proposition 
de nouvelles actions s’effectue en fonction des difficultés d’attraction rencontrées et des priorités 
ministérielles établies. 

Pour l’année financière 2019-2020, quatorze actions ont été réalisées selon les besoins établis du 
Ministère. On retrouve entre autres : 

• Une première participation au congrès des évaluateurs agréés; 
• L’élaboration d’un plan de stage « type » pour l’encadrement de tout type de stage effectué au 

Ministère; 
• La conception d’une nouvelle capsule vidéo est en cours de production afin de faire connaître le 

métier de technicien en aéronautique et celui de copilote d’avion citerne.  
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Les actions en continuité dans le cadre de la Stratégie d’attraction du personnel : 

• Campagne Bâtisseurs recherchés; 

Mise en œuvre à l’automne 2012, cette campagne publicitaire de valorisation de la marque 
employeur se déploie dans les médias traditionnels et sociaux. Cette campagne permet au 
Ministère de participer à des activités promotionnelles et d’afficher ses processus de qualification 
avec les couleurs de l’image de marque « Bâtisseurs recherchés ». 

• Le développement d’un réseau d’échange avec les établissements d’enseignement; 
L’objectif de ce mandat est d’établir ou de renforcer la communication avec les établissements 
d’enseignement afin de partager mutuellement de l’information et de favoriser l’émergence des 
bonnes pratiques et stratégies en matière de formation, d’attraction et de perspectives d’emplois 
pour la relève. 

• Activités promotionnelles des emplois; 

• Opérations de recrutement pour les ingénieurs et les techniciens des travaux publics (TTP); 

Pour l’année financière 2019-2020, des processus de qualification pour les emplois d’ingénieurs et 
de techniciens en génie civil ont fait l’objet d’affichage en continu par le Ministère. 

• Academos/Jeunes explorateurs d’un jour; 

Le Ministère contribue à faire connaître le domaine des transports auprès des jeunes en choix de 
carrière (secondaire, collégial et universitaire) afin de susciter leur intérêt à poursuivre leurs 
études dans ce domaine. La participation de mentors du Ministère à « Academos » leur permet de 
partager leur expérience avec les jeunes. 

Le Ministère participe également au programme « Jeunes explorateurs d’un jour ». Ce programme 
vise à créer le lien entre les employeurs et les institutions scolaires pour offrir à la relève la 
découverte d'un milieu de travail sous la forme d'un stage d'un jour.  

 

Le suivi de l’ajout de 970 ETC : 

Portrait des résultats au 31 décembre 2019, au regard du Plan d’action concerté pour renforcer la lutte 
contre la collusion et la corruption : 

• 964 des 970 postes comblés; 
• 6 postes en processus de dotation; 
• 438 postes d’ingénieurs; 
• 308 postes de techniciens des travaux publics; 
• En plus de ces 746 postes d’ingénieurs et de techniciens des travaux publics, la grande majorité 

des autres postes sont principalement affectés à la réalisation des activités relatives à la 
connaissance, au maintien et à l’amélioration du réseau routier; 

• 55 % des ingénieurs et 74 % des TTP détiennent six ans et plus d’expérience. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 66 

Titre 

Liste détaillée de toutes les entreprises ou prestataires de services (incluant les sous- 
contractants) ayant obtenu un rapport de rendement insatisfaisant et ayant été déclarés 
inaptes/inadmissibles à contracter avec le ministère pour l’année 2019-2020, incluant la raison et 
la ou les dates. Fournir également la liste des entreprises qui en 2019-2020 ont pu recommencer à 
contracter avec le ministère, incluant la raison et la ou les dates. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Entreprises déclarées inadmissibles à la suite d’un rendement insatisfaisant 
en 2019-2020 

Consultants en développement et gestion urbaine CDGU inc. (CDGU)  

Entretiens J.R. Villeneuve inc. (4 rendements insatisfaisants)  

Les Entreprises Daniel et fils inc. (2 rendements insatisfaisants)  

Location Daniel Deschênes inc. (2 rendements insatisfaisants)  

 
Entreprises qui ont pu recommencer à contracter avec le Ministère car la période 

d’inadmissibilité était terminée en 2019-2020 

Camions Denis Lefebvre inc. 

Les entreprises Samuel Veilleux inc. 

Christian Aubé (Aubé Pelouse) 

Gazon Court inc. 

9130-8528 Québec inc. (Les Entreprises Pro-Jep) 

Exprinox inc. 

 
La liste des entreprises ayant obtenu un rendement insatisfaisant est disponible sur le site Internet du 
ministère des Transports :  
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-
routier/Documents/evaluation-rendement/ListeEntrepreneursPrestatairesRendementInsatisfaisant.pdf 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 67 

Titre 

Concernant le Bureau de la mise en œuvre du partenariat public-privé : 

a) bilan des activités pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021, en indiquant la liste des projets 
à l’étude; 

b) ventilation du budget total ventilé par catégorie pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
c) budget de fonctionnement pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
d) effectifs équivalents, ETC pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) Bilan des activités pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 des autoroutes 25 et 30  
Activités 2019-2020 : 
Gestion des ententes de partenariat en période d’exploitation-entretien-réhabilitation : paiement 
mensuel aux partenaires privés, assurance qualité par la mise en œuvre du programme d’audits et du 
suivi de la performance des partenaires privés, suivi des revenus de péage, gestion des modifications 
des partenaires privés et du Ministère, suivi des exigences environnementales et analyse des livrables 
exigés aux ententes. 
 
b) Ventilation du budget total ventilé par catégorie pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-

2021 

Catégorie 2019-2020 
Honoraires professionnels 
Masse salariale 
Formation 
Frais de déplacement 
Acquisition 

316 000 $ 
1 395 000 $ 

2 000 $ 
5 500 $ 

0 $ 
 
c) Budget de fonctionnement pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 
1 718 500 en 2019-2020 

 
d) Effectif équivalent ETC pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 

 
2019-2020 
1 cadre 
1 secrétaire 
3 techniciens 
4 ingénieurs 
8 professionnels 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 68 

Titre 

Concernant le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT), indiquer : 

a) la liste des travaux réalisés par région administrative pour 2019-2020 et prévisions pour  
2020-2021; 

b) le détail des sommes le constituant et les prévisions pour 2020-2021 ainsi que la répartition par 
durée d’amortissement; 

c) les sommes consacrées à l’amortissement et aux intérêts pour 2019-2020 et par durée 
d’amortissement et estimation pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Poste budgétaire 
2019-2020 

(Préliminaires) 
(M$) 

Conservation des chaussées  839 475,00 
Conservation des structures   
Réseau supérieur  921 348,00 
Réseau local  102 245,60 
Amélioration  212 908,20 
Développement  182 902,80 
Partenariats public-privé   
Contributions de partenaires  93 190,00 
Entretien du réseau 721 863,90   
Aide au transport en commun 1 719 580,40   
Parcs routiers  21 390,60 
Contribution des automobilistes au transport en commun 88 298,60   
Véhicules hors routes 16 088,30   
Équipement et développement de T.I. 6 638,30   
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS  
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 69 

Titre 

Bilan du Fonds de gestion de l’équipement roulant : 
a) état de situation au 31 mars 2020; 
b) détail et ventilation de la provenance des sommes versées au Fonds; 
c) liste ventilée des activités financées par le Fonds pour 2019-2020; 
d) pour 2019-2020, surplus accumulés par le Fonds viré au fonds général. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Principales activités réalisées en 2019-2020 par le Fonds de gestion de l’équipement roulant : 
• Location clés en main de véhicules et d’équipement; 
• Réparation et entretien des véhicules et d’équipements; 
• Fourniture de carburant; 
• Services conseils en gestion de parc. 

État de situation pour 2019-2020 (en dollars) : 

Revenus 130 159 900 $ 

Dépenses 129 014 800 $ 

115



 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 70 

Titre 

Bilan du Fonds de la sécurité routière : 

a) état de situation au 31 mars 2019; 
b) détail et ventilation de la provenance des sommes versées au Fonds; 
c) liste détaillée des programmes et mesures de sécurité routière et d’aide aux victimes de la 

route financés par le Fonds pour chaque année financière depuis sa création; 
d) liste des membres du comité consultatif. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Direction générale de la sécurité et du camionnage 
 
a) état de situation au 31 mars 2019; 
b) détail et ventilation de la provenance des sommes versées au Fonds :  
Les sommes accumulées au Fonds de la sécurité routière proviennent des amendes et des frais 
découlant des infractions au Code de la sécurité routière détectées par les appareils de contrôle 
automatisé. 
 

 
 
 
c) liste détaillée des programmes et des mesures de sécurité routière et d’aide aux victimes de la 

route financés par le Fonds pour chaque année financière depuis sa création : 
 

Le Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière (PAFFSR) a été autorisé par le 
Conseil du trésor le 21 décembre 2016 pour les années financières 2016-2017, 2017-2018 et 
2018-2019. Le PAFFSR a pour objectif général de contribuer à améliorer le bilan routier et à venir en 
aide aux victimes de la route en soutenant financièrement la réalisation de projets de sécurité routière 
et d’aide aux victimes de la route. Le financement du PAFFSR provient des amendes et des frais qui 
sont générés par les radars photo et provient du Fonds de la sécurité routière. 
 
Le ministre des Transports d’alors a procédé à une annonce publique pour indiquer la mise en œuvre 
du PAFFSR le 31 août 2017. Au 31 mars 2019, un total de 218 projets avait obtenu un financement 
dans le cadre du Programme pour une aide totale de 19,4 M$ réparti comme suit :  

• 26 projets d’aide aux victimes de la route : 3,1 M$; 
• 35 projets sensibilisation, prévention, éducation et formation : 4,1 M$; 
• 9 projets en recherche et expérimentation : 0,8 M$; 
• 55 projets en aménagement d’infrastructures : 9,5 M$; 
• 93 projets d’acquisition ou location d’équipements : 1,9 M$. 
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d) liste des membres du comité consultatif 

Les organismes suivants sont membres du comité consultatif pour le Programme d’aide financière du 
Fonds de la sécurité routière : 

• CAA-Québec; 
• Office des personnes handicapées du Québec; 
• Fédération des transporteurs pas autobus; 
• Ville de Québec; 
• Fédération des municipalités du Québec; 
• Union des municipalités du Québec; 
• Association des directeurs généraux des municipalités du Québec. 

Membres observateurs : Ville de Montréal et Société de l’assurance automobile du Québec.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 71 

Titre 

Bilan des Programmes d’aide suivants : 

a) Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et ferroviaire en 
matière de réduction des émissions de GES (PETMAF); 

b) Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de serre par le 
développement du transport intermodal; 

c) Programme d'aide financière aux services de traverses maritimes; 
d) Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime; 
e) Programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles; 
f) Programme d'aide au développement du transport collectif (aide au transport collectif); 
g) Programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes; 
h) Écocamionnage; 
i) Programme de soutien à la réalisation de projets de démonstration de taxis électriques. 

Pour chacun de ces programmes :  

I. état de situation au 31 mars 2020; 
II. liste et détail de toutes les demandes déposées et actuellement à l’étude; 
III. liste des subventions accordées dans le cadre du programme pour chaque année financière 

depuis sa mise en place, incluant les bénéficiaires, le montant accordé, les dates, la nature du 
projet financé; 

IV. liste et détail de toutes les sommes réduites, annulées et/ou remboursées au ministère, s’il y a 
lieu. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

L’information demandée a une portée trop large et résulterait en une liste trop volumineuse pour être 
divulguée dans cette réponse. Cette liste complète ou partielle pourra être obtenue sur demande auprès 
du Service de l'éthique et de l'accès à l'information du ministère des Transports.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 72 

Titre 

Liste détaillée des achats et des ventes de terrains et de bâtiments par le ministère en 2019-2020 
en indiquant les dates et le nom de la personne ou de l’entreprise faisant partie de la vente ou de 
l’achat. Prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Voir les tableaux ci-joints : 

 

• Dossiers d’acquisitions d’immeubles en 2019-2020 pour la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020; 

• Dossiers des ventes d’immeubles en 2019-2020 pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
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Date publication a
vis transfert 

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                307,00  $ 2019-11-21

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                362,00  $ 2019-05-31

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                311,00  $ 2019-06-03

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)             1 713,00  $ 2019-07-04

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                998,00  $ 2019-07-29

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                675,00  $ 2019-05-24

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                415,00  $ 2019-07-29

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                600,00  $ 2019-12-16

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                576,00  $ 2019-07-23

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                379,00  $ 2019-05-13

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                381,00  $ 2019-07-30

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                303,00  $ 2019-07-26

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                520,00  $ 2019-07-23

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                318,00  $ 2019-05-13

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)             1 537,00  $ 2019-05-23

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)                536,00  $ 2019-12-09

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rapide-Danseur (M)                318,00  $ 2019-12-03

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Rouyn-Noranda (V)             1 960,00  $ 2019-06-28

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Saint-Bruno-de-Guigues (M)             4 900,00  $ 2019-12-18

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Malartic (V)                    1,00  $ 2020-02-18

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Malartic (V)                300,00  $ 2020-02-26

DT Abitibi-Témis.- N. Québec Malartic (V)                    1,00  $ 2020-02-18

DT Bas-St-Laurent Saint-Anaclet-de-Lessard (P)                400,00  $ 2019-06-17

DT Bas-St-Laurent Sainte-Flavie (P)                        -    $ 2020-01-10

DT Bas-St-Laurent L'Isle-Verte (M)

DT Bas-St-Laurent Notre-Dame-des-Neiges (M)           11 500,00  $ 2019-04-04

DT Bas-St-Laurent Saint-Bruno-de-Kamouraska (M)                250,00  $ 2019-08-30

DT Bas-St-Laurent Notre-Dame-des-Neiges (M) et autres                500,00  $ 2019-04-04

DT Bas-St-Laurent Sainte-Flavie (P)             2 700,00  $ 2019-10-23

DT Bas-St-Laurent Sainte-Flavie (P)           36 345,00  $ 2019-12-20

DT Bas-St-Laurent Sainte-Flavie (P)                500,00  $ 2020-01-10

DT Bas-St-Laurent Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup (M)             1 500,00  $ 

DT Bas-St-Laurent Saint-Louis-du-Ha! Ha! (P) et autres         112 555,00  $ 2020-01-21

DT Bas-St-Laurent Saint-Guy (M)             1 100,00  $ 2020-03-12

DT Bas-St-Laurent Saint-Guy (M)             1 550,00  $ 2020-03-11

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M)           96 000,00  $ 2019-07-16

DT Bas-St-Laurent Saint-Joseph-de-Lepage (P)                350,00  $ 2019-12-20

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M)         499 500,00  $ 2019-05-03

DT Bas-St-Laurent Rimouski (V)             3 000,00  $ 2019-05-08

DT Bas-St-Laurent Rimouski (V)             1 605,00  $ 2019-05-08

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)         345 000,00  $ 2019-10-18

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)             8 400,00  $ 2019-08-30

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)           20 000,00  $ 2019-04-10

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)           34 700,00  $ 2020-02-04

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)           22 000,00  $ 2019-04-24

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)             2 600,00  $ 2019-04-24

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)           35 000,00  $ 2020-02-19

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)         163 500,00  $ 2020-02-04

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)           21 040,00  $ 2019-09-11

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)           15 397,00  $ 2020-01-17

DT Bas-St-Laurent Sayabec (M)                635,00  $ 2019-08-20

DT Bas-St-Laurent Témiscouata-sur-le-Lac (V)             1 100,00  $ 2019-11-26

DT Bas-St-Laurent Saint-Eusèbe (P)                600,00  $ 2019-12-17

DT Bas-St-Laurent Saint-Eusèbe (P)             6 300,00  $ 2019-12-18

DT Bas-St-Laurent Saint-Eusèbe (P)                600,00  $ 2019-12-09

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)                400,00  $ 2019-04-17

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)         504 725,00  $ 

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)         320 000,00  $ 

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)           37 966,00  $ 2019-05-03

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M) et autres         128 000,00  $ 2020-03-13

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres           24 905,00  $ 2020-01-08

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres           25 000,00  $ 

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres           10 500,00  $ 2019-05-13

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres 2019-07-06

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres         135 000,00  $ 

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres           22 000,00  $ 

Dossiers avec acquisition de terrains ou achat de bâtiments en 2019-2020
 pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
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DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres           45 000,00  $ 2019-09-16

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres         175 000,00  $ 

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres         165 000,00  $ 2019-08-30

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres         425 000,00  $ 2019-08-06

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres         275 000,00  $ 2019-07-29

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres           28 000,00  $ 2019-04-23

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M)           14 000,00  $ 2019-05-03

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres           35 000,00  $ 2019-11-22

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres         106 000,00  $ 2019-06-07

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres             1 000,00  $ 2019-05-03

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres                500,00  $ 2019-10-21

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres           18 200,00  $ 2019-05-17

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres             4 250,00  $ 2019-05-06

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres           28 000,00  $ 

DT Bas-St-Laurent Métis-sur-Mer (V)             1 000,00  $ 2020-01-21

DT Bas-St-Laurent Métis-sur-Mer (V)             8 300,00  $ 2020-01-28

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres                500,00  $ 2019-06-17

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)             3 000,00  $ 2019-07-24

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)                800,00  $ 2020-01-27

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)         250 000,00  $ 

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)           75 000,00  $ 2019-09-05

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)           78 000,00  $ 

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)             1 200,00  $ 2019-06-14

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)                745,00  $ 2020-02-03

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)         445 635,00  $ 2019-06-14

DT Bas-St-Laurent Sainte-Irène (P)             3 295,00  $ 2019-10-02

DT Bas-St-Laurent Saint-Léon-le-Grand (P)                452,00  $ 2019-12-09

DT Bas-St-Laurent Sainte-Irène (P)                700,00  $ 2020-01-17

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M) et autres                500,00  $ 2019-05-27

DT Bas-St-Laurent Saint-Valérien (P)             1 000,00  $ 2019-07-23

DT Bas-St-Laurent Saint-Antonin (M)             6 000,00  $ 2020-01-06

DT Bas-St-Laurent Sainte-Flavie (P)             1 250,00  $ 2019-12-02

DT Bas-St-Laurent Saint-Valérien (P)             1 850,00  $ 2019-11-21

DT Bas-St-Laurent Saint-Valérien (P)             2 150,00  $ 2020-03-11

DT Bas-St-Laurent Saint-Valérien (P)                800,00  $ 2019-06-03

DT Bas-St-Laurent Saint-Honoré-de-Témiscouata (M)             6 130,00  $ 2019-07-16

DT Bas-St-Laurent Saint-Léon-le-Grand (P)             2 500,00  $ 2019-08-23

DT Chaudière-Appalaches Notre-Dame-des-Pins (P)             3 500,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Saint-Georges (V) 2019-09-16

DT Chaudière-Appalaches Saint-Georges (V)         120 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Saint-Georges (V)           20 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Saint-Georges (V)         230 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M)           10 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M)           50 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Notre-Dame-des-Pins (P)           29 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Saint-Georges (V)           77 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Notre-Dame-des-Pins (P)           72 000,00  $ 2019-10-04

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)           36 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)           50 692,00  $ 2019-06-05

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)         105 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)           50 000,00  $ 2019-08-30

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)           60 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)           41 000,00  $ 2019-12-18

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)             4 500,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)           37 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V) 2019-07-19

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)         101 017,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)           31 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)             4 500,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)           10 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)                300,00  $ 2019-04-25

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)                300,00  $ 2019-04-23

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)                300,00  $ 2019-04-25

DT Chaudière-Appalaches Beauceville (V)                300,00  $ 2019-05-30

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M)         493 609,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M)           41 500,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M)           10 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Saint-Anselme (M)         215 000,00  $ 

DT Chaudière-Appalaches Saint-Henri (M)           10 000,00  $ 
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DT Chaudière-Appalaches Saint-Évariste-de-Forsyth (M)             1 100,00  $ 2019-09-09

DT Chaudière-Appalaches Saint-Évariste-de-Forsyth (M)                850,00  $ 2019-10-21

DT Chaudière-Appalaches Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (M)             1 650,00  $ 2019-06-10

DT Chaudière-Appalaches Armagh (M)                900,00  $ 2019-08-29

DT Chaudière-Appalaches Armagh (M)                700,00  $ 2019-09-11

DT Chaudière-Appalaches Saint-Gilles (M)             1 500,00  $ 2019-05-28

DT Chaudière-Appalaches Saint-Gilles (M)             3 300,00  $ 2019-05-15

DT Chaudière-Appalaches Sainte-Félicité (M)             1 000,00  $ 2019-04-30

DT Chaudière-Appalaches Tring-Jonction (VL)             4 784,00  $ 2019-06-11

DT Chaudière-Appalaches Saint-Patrice-de-Beaurivage (M)             2 400,00  $ 2019-10-08

DT Chaudière-Appalaches Saint-Patrice-de-Beaurivage (M)             1 200,00  $ 2020-03-06

DT Chaudière-Appalaches Saint-Nérée-de-Bellechasse (M)             3 000,00  $ 2019-12-20

DT Chaudière-Appalaches Sainte-Lucie-de-Beauregard (M)                750,00  $ 2019-08-12

DT Chaudière-Appalaches Sainte-Lucie-de-Beauregard (M)                450,00  $ 2019-07-17

DT Chaudière-Appalaches Saint-Antoine-de-Tilly (M)                400,00  $ 2019-06-17

DT Chaudière-Appalaches Saint-Elzéar (M)                300,00  $ 2020-03-12

DT Chaudière-Appalaches Saint-Elzéar (M)             1 500,00  $ 2020-03-10

DT Chaudière-Appalaches Saint-Antoine-de-Tilly (M)           15 500,00  $ 2019-12-18

DT Chaudière-Appalaches Saint-Paul-de-Montminy (M)             1 600,00  $ 2019-08-13

DT Chaudière-Appalaches Saint-Paul-de-Montminy (M)             1 700,00  $ 2019-09-03

DT Chaudière-Appalaches Saint-Julien (M)             1 000,00  $ 2020-03-05

DT Chaudière-Appalaches Saint-Philémon (P)             1 000,00  $ 2020-01-23

DT Chaudière-Appalaches Saint-Julien (M)           15 100,00  $ 2019-12-20

DT Côte-Nord Longue-Rive (M)             1 000,00  $ 2019-04-09

DT Côte-Nord Longue-Rive (M)                500,00  $ 2019-05-17

DT Côte-Nord Baie-Comeau (V)           10 610,00  $ 2019-07-09

DT Côte-Nord Colombier (M)                500,00  $ 2020-01-17

DT Est-de-la-Montérégie Saint-Hyacinthe (V)             6 000,00  $ 2019-05-31

DT Estrie Lac-Brome (V)           53 805,00  $ 2019-09-03

DT Estrie Sherbrooke (V)             6 000,00  $ 

DT Estrie Sherbrooke (V)           98 500,00  $ 2019-04-03

DT Estrie Brome (VL)                480,00  $ 2019-12-02

DT Estrie North Hatley (VL)           10 000,00  $ 2020-02-12

DT Estrie North Hatley (VL)           12 300,00  $ 2019-05-09

DT Estrie Martinville (M)             1 125,00  $ 2019-05-21

DT Estrie Lac-Drolet (M) 2020-01-30

DT Estrie Saint-François-Xavier-de-Brompton (M)                450,00  $ 2020-02-03

DT Estrie Saint-François-Xavier-de-Brompton (M)             2 150,00  $ 2019-07-30

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine New Richmond (V)                        -    $ 2020-02-04

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Escuminac (M)             7 000,00  $ 2019-10-01

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Gaspé (V)             1 200,00  $ 2019-11-20

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Gaspé (V)                500,00  $ 2019-07-25

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Chandler (V)           10 205,00  $ 2019-12-06

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V)             8 474,00  $ 2020-01-23

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Gaspé (V)                500,00  $ 2019-04-23

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Les Îles-de-la-Madeleine (M)             4 587,00  $ 2019-06-19

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Les Îles-de-la-Madeleine (M)             4 297,00  $ 2019-09-19

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Les Îles-de-la-Madeleine (M)             6 918,00  $ 2019-06-19

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Percé (V)                800,00  $ 2019-06-21

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Petite-Vallée (M)                500,00  $ 2019-10-07

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Gaspé (V)             1 200,00  $ 2019-09-06

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Gaspé (V)             1 600,00  $ 2020-03-03

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Chandler (V)             1 750,00  $ 2019-11-07

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Rivière-Saint-Jean (NO)             1 000,00  $ 2019-05-01

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Mont-Albert (NO)                900,00  $ 2019-12-04

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Mont-Albert (NO)             1 100,00  $ 2019-06-06

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Matapédia (M)             1 250,00  $ 2019-11-15

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Rivière-à-Claude (M)                687,00  $ 2020-03-12

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Rivière-à-Claude (M)                719,00  $ 2020-03-12

DT Gaspésie-Îles-de-Madeleine Saint-Maxime-du-Mont-Louis (M)         197 000,00  $ 2020-02-17

DT Ile-de-Montréal Montréal (V)           18 192,00  $ 

DT Ile-de-Montréal Montréal (V)                    1,00  $ 2019-06-13

DT Ile-de-Montréal Montréal-Ouest (V)           51 350,00  $ 2019-12-23

DT Laurentides-Lanaudière Mont-Tremblant (V)         691 000,00  $ 2019-08-29

DT Laurentides-Lanaudière Labelle (M)         387 087,00  $ 

DT Laurentides-Lanaudière Labelle (M)         320 351,00  $ 

DT Laurentides-Lanaudière Rivière-Rouge (V)           54 890,00  $ 

DT Laurentides-Lanaudière Rivière-Rouge (V)

DT Laurentides-Lanaudière Rivière-Rouge (V)           27 146,00  $ 
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DT Laurentides-Lanaudière Rivière-Rouge (V)                566,00  $ 

DT Laurentides-Lanaudière Labelle (M)                410,00  $ 

DT Laurentides-Lanaudière Rivière-Rouge (V)             1 283,00  $ 

DT Laurentides-Lanaudière Rivière-Rouge (V)             7 123,00  $ 

DT Laurentides-Lanaudière Sainte-Agathe-des-Monts (V)             5 000,00  $ 2019-12-03

DT Laurentides-Lanaudière Saint-Colomban (V)           22 000,00  $ 

DT Laurentides-Lanaudière Rawdon (M)           20 045,00  $ 2019-12-18

DT Laurentides-Lanaudière Rawdon (M) 2019-05-29

DT Laurentides-Lanaudière Sainte-Sophie (M)             7 000,00  $ 2019-09-10

DT Laurentides-Lanaudière Sainte-Sophie (M)             4 620,00  $ 2020-02-20

DT Laurentides-Lanaudière Sainte-Sophie (M)             1 350,00  $ 2019-07-10

DT Laurentides-Lanaudière Wentworth-Nord (M)             5 938,00  $ 2019-05-16

DT Métropolitaine de Montréal Saint-Mathieu-de-Beloeil (M)           10 000,00  $ 

DT Métropolitaine de Montréal Montréal (V)           13 835,00  $ 2020-03-11

DT Métropolitaine de Montréal Les Cèdres (M)           10 349,00  $ 2019-08-14

DT Métropolitaine de Montréal Sainte-Anne-des-Plaines (V)             5 184,00  $ 2019-12-02

DT Métropolitaine de Montréal Sainte-Anne-des-Plaines (V)             4 576,00  $ 2020-03-05

DT Métropolitaine de Montréal Saint-Colomban (V)             1 020,00  $ 2020-03-10

DT Montérégie Pike River (M)           49 000,00  $ 2019-09-04

DT Montérégie Lacolle (M) 2019-05-22

DT Montérégie Saint-Georges-de-Clarenceville (M)             1 055,00  $ 2019-09-27

DT Montérégie Saint-Zotique (M)             2 300,00  $ 2019-07-09

DT Montérégie Saint-Robert (M)             1 700,00  $ 2019-04-17

DT Montérégie Saint-Jean-sur-Richelieu (V)           13 128,00  $ 

DT Montérégie Pike River (M)             1 350,00  $ 2019-11-15

DT Ouest-de-la-Montérégie Salaberry-de-Valleyfield (V)         416 754,00  $ 2019-06-27

DT Ouest-de-la-Montérégie Havelock (CT)             1 202,00  $ 2019-07-30

DT Ouest-de-la-Montérégie Saint-Stanislas-de-Kostka (M)             6 000,00  $ 2019-04-24

DT Ouest-de-la-Montérégie Saint-Louis-de-Gonzague (P)             3 300,00  $ 2019-06-27

DT Outaouais Lac-des-Plages (M)           10 001,00  $ 2019-09-11

DT Outaouais Pontiac (M)           90 000,00  $ 

DT Outaouais Val-des-Monts (M) 2019-07-15

DT Outaouais Val-des-Monts (M)             4 688,00  $ 2020-01-17

DT Outaouais Val-des-Monts (M) 2019-07-15

DT Outaouais Cantley (M)                428,00  $ 2019-05-15

DT Québec L'Isle-aux-Coudres (M)             5 000,00  $ 2019-04-24

DT Québec Stoneham-et-Tewkesbury (CU)             8 440,00  $ 2019-11-25

DT Québec Stoneham-et-Tewkesbury (CU)           40 078,00  $ 2019-05-02

DT Québec Sainte-Brigitte-de-Laval (V)             1 485,00  $ 2019-12-04

DT Québec Shannon (V)           30 000,00  $ 

DT Québec Stoneham-et-Tewkesbury (CU)                252,00  $ 2019-10-28

DT Québec Stoneham-et-Tewkesbury (CU)             2 370,00  $ 2019-05-09

DT Québec La Malbaie (V)           10 000,00  $ 2019-09-25

DT Québec Château-Richer (V)             3 000,00  $ 2019-04-01

DT Québec L'Ancienne-Lorette (V)           10 875,00  $ 

DT Québec Neuville (V)             2 000,00  $ 2019-12-27

DT Québec Neuville (V)             1 000,00  $ 2020-03-03

DT Québec Deschambault-Grondines (M)             1 000,00  $ 2019-11-28

DT Québec Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans (M)             9 000,00  $ 2019-10-04

DT Québec Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans (M)             8 000,00  $ 2019-10-10

DT Québec La Malbaie (V)             6 000,00  $ 2019-07-09

DT Québec Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (V)           15 500,00  $ 2020-03-17

DT Québec Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (V)             1 100,00  $ 2020-02-19

DT Québec Château-Richer (V)             4 997,00  $ 2019-04-26

DT Québec Château-Richer (V)             3 600,00  $ 2020-01-27

DT Québec Château-Richer (V)             3 700,00  $ 2019-04-15

DT Québec Saint-Tite-des-Caps (M)             2 350,00  $ 2019-04-25

DT Québec Château-Richer (V)                750,00  $ 2019-11-20

DT Québec Saint-Gilbert (P)                500,00  $ 2019-05-28

DT Québec Lac-Beauport (M)           10 000,00  $ 2019-11-06

DT Québec Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans (M)           32 000,00  $ 2020-02-24

DT Québec Deschambault-Grondines (M)             4 600,00  $ 2020-01-29

DT Québec Deschambault-Grondines (M)             4 100,00  $ 2019-11-21

DT Québec Rivière-à-Pierre (M)             2 000,00  $ 2020-02-03

DT Québec Rivière-à-Pierre (M)                600,00  $ 2020-01-15

DT Québec Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans (M)             2 000,00  $ 2020-03-18

DT Québec Sainte-Brigitte-de-Laval (V)             8 500,00  $ 2020-01-08

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Hébertville (M)           23 000,00  $ 2020-01-17

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Hébertville (M)             2 000,00  $ 2020-01-17

123



Annexe - Question de l'opposition officielle 72

Région Nom municipalité  Montant Date publication du c
ontrat notarié

Date publication a
vis transfert 

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Hébertville (M)             4 000,00  $ 2020-01-07

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saguenay (V)             9 000,00  $ 2019-04-12

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Métabetchouan - Lac-à-la-Croix (V)             7 500,00  $ 2019-05-31

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Métabetchouan - Lac-à-la-Croix (V)             2 250,00  $ 2019-04-17

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Métabetchouan - Lac-à-la-Croix (V)                500,00  $ 2019-09-03

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saguenay (V)                579,00  $ 2019-07-12

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saguenay (V)             3 800,00  $ 2019-06-26

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saguenay (V)                211,00  $ 2019-06-21

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saguenay (V)                575,00  $ 2019-09-06

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saguenay (V)                500,00  $ 2019-07-04

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saint-Ambroise (M)                500,00  $ 2019-10-02

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saint-Ambroise (M)                700,00  $ 

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Hébertville (M)                600,00  $ 2019-07-25

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Chambord (M)                500,00  $ 2019-12-13

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saint-Bruno (M)                500,00  $ 2020-01-29

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est L'Anse-Saint-Jean (M)             1 000,00  $ 2020-01-06

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est L'Anse-Saint-Jean (M)             1 600,00  $ 2020-02-04

DT Saguenay Lac-Saint-Jean Est Saguenay (V)           12 924,00  $ 2019-11-20

Région de la Mauricie Saint-Maurice (P)             3 000,00  $ 2020-01-06

Région de la Mauricie Saint-Roch-de-Mékinac (P)           35 899,00  $ 

Région de la Mauricie Saint-Roch-de-Mékinac (P)           14 000,00  $ 2019-04-26

Région de la Mauricie Saint-Stanislas (M)         670 000,00  $ 2019-10-24

Région de la Mauricie Saint-Stanislas (M)           17 100,00  $ 2019-07-04

Région de la Mauricie Shawinigan (V)             4 379,00  $ 2019-05-14

Région du  centre du Québec Durham-Sud (M)             3 787,00  $ 

Région du  centre du Québec Saint-Rémi-de-Tingwick (M)                900,00  $ 2019-12-20

Région du  centre du Québec Bécancour (V)             1 000,00  $ 2019-07-02

Région du  centre du Québec Bécancour (V)                700,00  $ 2019-05-06

Région du  centre du Québec Nicolet (V)             5 000,00  $ 2019-05-30

Région du  centre du Québec Victoriaville (V)             1 000,00  $ 2019-08-29

Région du  centre du Québec Saint-François-du-Lac (M)             1 000,00  $ 2019-06-05

Région du  centre du Québec Victoriaville (V)             2 900,00  $ 2019-06-27
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Région  Lot   Rang   Municipalité Date contrat     Montant facture    Type transaction

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-Madeleine 6 255 701, 6255 710, 6 255 700 ptie, 6 255 699  Saint-Antonin 2020-01-10                    54 000,00  $ Vente de bâtiment

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-Madeleine 6 255 701, 6255 710, 6 255 700 ptie, 6 255 699  Saint-Antonin 2020-01-10                    54 000,00  $ Vente de bâtiment

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-Madeleine 6 252 111, 6252 110 ptie, 6 252 112 ptie  Saint-Antonin 2020-01-10                      8 000,00  $ Vente de bâtiment

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-Madeleine 3 226 227  Saint-Honoré, 2020-01-10                      1 000,00  $ Vente de bâtiment

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-Madeleine 5 002 330 Ptie, 6 159 101 ptie, 6 159 101, 3 201 169 Ptie  Saint-Anaclet-de-Lessard 2019-11-07                      2 657,00  $ Vente de terrain

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-Madeleine Mont-Carmel 2019-12-11                         900,00  $ Vente de terrain

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-Madeleine Mont-Carmel 2019-12-16                         375,00  $ Vente de terrain

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-Madeleine Saint-Zénon-du-Lac-Humqui 2020-01-16                         600,00  $ Vente de terrain

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-Madeleine 6 251 995 ptie, 6 251 996  Saint-Honoré, 2019-09-20                      3 000,00  $ Vente de bâtiment

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-Madeleine 6 251 999 ptie, 6 251 998  Saint-Honoré, 2019-10-17                    35 000,00  $ Vente de bâtiment

Bas St-Laurent - Gaspésie-Îles-de-Madeleine 6 251 970 ptie, 3 226 213 ptie, 6 251 971, 6 251 972  Saint-Honoré, 2020-01-08                         352,00  $ Échange de terrain

Chaudière-Appalaches 5 915 770 Ptie, 4 271 389, 4 271 389 Ptie  Lévis 2019-07-11                  136 500,00  $ Vente de terrain

Chaudière-Appalaches 3 746 792  Saint-Côme - Linière, 2019-12-09                    14 000,00  $ Levée de non accès

Estrie 1 136 242, 6276 508, 1 728 516  Sherbrooke 2019-05-31                  125 000,00  $ Vente de terrain

Estrie 1 395 060  Sherbrooke 2019-09-16                    29 000,00  $ Levée de non accès

Gaspésie-Îles-de-Madeleine 3 619 408  Gaspé 2020-01-23                      1 650,00  $ Vente de terrain

Laurentides-Lanaudière Ferme-Neuve 2019-11-26                    41 500,00  $ Levée clause retour

Laurentides-Lanaudière Saint-Charles-Borromée 2019-08-28                    76 000,00  $ Levée de non accès

Mauricie I1, 1 204 753 ptie  Trois-Rivières 2019-06-05                         500,00  $ Servitude publique

Tableau des ventes d'immeubles 2019-2020
pour la période de 1er avril 2019 au 31 mars 2020
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Région  Lot   Rang   Municipalité Date contrat     Montant facture    Type transaction

Montréal 6 262 598  Beloeil 2019-12-16                    12 200,00  $ Vente de terrain

Montréal 4 205 902  2020-02-04                         333,84  $ Vente de terrain

Montréal 4 496 804  P-30  Beloeil 2020-01-21                      4 700,00  $ Vente de terrain

Montréal 5 024 899, 5646 206  Contrecoeur 2019-06-13                    28 110,00  $ Vente de terrain

Montréal 3 266 403  Candiac 2019-12-09                    36 200,00  $ Vente de terrain

Montréal 3 266 403  Candiac 2019-12-09                  325 800,00  $ Vente de terrain

Outaouais 4 852 600  ---  Lochaber, 2019-05-29                    17 000,00  $ Vente de terrain

Outaouais 5362082  Notre-Dame-de-Bonsecours, 2019-05-02                    21 000,00  $ Vente de terrain

Québec 3 697 535, I1, 577-40 ptie, 573 ptie, 577 ptie  P-574-NS, , P-573,P-574  La Malbaie 2020-03-03                      6 750,00  $ Mainlevée

Québec I1  P-1  Saint-Gabriel-de-Valcartier 2019-08-14                  100 000,00  $ Vente de terrain

Québec 4 024 637  Cap-Santé 2019-12-11                         500,00  $ Vente de terrain

Québec 3 753 897, 4105 062, 1 108 427, 1 108 437, 1 108 430, 1 108 469  Québec 2020-02-12               1 228 000,00  $ Vente de terrain

Québec 1 242 146, 3907 616, 1 242 146 Ptie, 3 907 619  Stoneham-et-Tewkesbury 2019-05-02                    40 078,00  $ Échange de terrain

Saguenay Lac-St-Jean I1  P 42  RG-2  Sainte-Rose-du-Nord 2020-01-30                         602,49  $ Vente de terrain
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 73 

Titre 

Liste complète et détaillée de tous les immeubles (terrains, bâtiments, immeubles excédentaires) 
dont le ministère est actuellement propriétaire, incluant l’année d’acquisition, le coût à l’achat, la 
valeur actuelle et, s’il y a lieu, les revenus de location. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La liste complète de tous les immeubles du ministère des Transports (MTQ), qui comprend des terrains, 
des bâtiments et des immeubles excédentaires, est trop volumineuse pour être divulguée dans cette 
réponse. Cette liste, complète ou partielle, pourra être obtenue sur demande auprès de la Direction de 
l’accès à l’information et de l’éthique. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 74 

Titre 

Liste et détail des ventes d’immeubles par le ministère pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La réponse à cette question se trouve à la question particulière de l’opposition officielle 72. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 75 

Titre 

Liste et détail des consultations menées par le ministère auprès des communautés autochtones 
en 2019-2020 en indiquant l’objet, les coûts, le moyen utilisé, les dates et le résultat, et prévisions 
pour 2020-2021. Fournir les noms et le salaire (ou les contrats octroyés) de tout négociateur 
embauché par le ministère pour mener ces consultations. Indiquer les dates et le sujet des rencontres 
et le résultat. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le Ministère a l’obligation de consulter et d’accommoder, s’il y a lieu, les communautés autochtones 
lorsque des projets peuvent porter atteinte à leurs droits ancestraux. 
 
Toutefois, pour les nations titulaires d’un traité, comme les Cris et les Inuits dans le cadre de la 
Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), les consultations et les 
accommodements sont généralement encadrés par les modalités de ce traité. 
 
Les projets aux aéroports du Nunavik suivants ont d’ailleurs faitl’objet de consultations de cette 
nature de la part du Ministère en 2019-2020. 
 
• Agrandissement de la carrière du MTQ près de l’aéroport de Kuujjuarapik; 
• Agrandissement de la carrière du MTQ près de l’aéroport d’Inukjuak. 
 
Moyen utilisé  
Dans le cadre des démarches de consultation menées par le Ministère, les communautés 
autochtones sont d’abord contactées par lettre, puis des rencontres sont ensuite organisées, au 
besoin. 
 
Objet des consultations 2019-2020 et dates des échanges 
  
Autoroute 85 – Tronçon entre Saint-Antonin et Saint-Louis-du-Ha ! Ha ! 
Première Nation Malécite de Viger : 
• 15 mai 2019 : rencontre à Cacouna (visioconférence Québec et Châteauguay); 
• 20 juin 2019 : rencontre à Cacouna (visioconférence Québec et Châteauguay); 
• 7 novembre 2019 : rencontre à Cacouna (visioconférence Québec et Châteauguay). 
 

Prolongement de la route 138 entre Kegaska et La Romaine et entre Tête-à-la-Baleine et La 
Tabatière 
Conseil des Innus de Pakua Shipi : 

• 14 mars 2019 : rencontre à Québec; 
• 29 avril 2019 : rencontre avec les membres du Conseil de bande à Pakuashipi; 
• 23 mai 2019 : rencontre avec le chef à Québec; 
• 30 mai 2019 : rencontre avec le chef à Sept-Îles. 

Conseil des Innus d’Unamen Shipu : 

• 30 avril 2019 : rencontre avec les membres du Conseil de bande à Unamen Shipu; 
• 5, 11 et 29 juin 2019 : conférence avec le chef; 
• 12 juillet 2019 : conférence avec le chef; 
• 13 septembre 2019 : conférence avec le chef. 

Conseil des Innus de Nutashkuan : 

• Rencontre avec le chef à Natashquan; 
• 1er mai 2019 : rencontre avec les membres du Conseil de bande de Nutashkuan à Natashquan; 
• 13 septembre 2019 : rencontre avec le représentant du chef à Québec; 
• 17 septembre 2019 : rencontre avec le chef et son conseiller à Québec; 
• 17 décembre 2019 : conférence avec le représentant du chef. 
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Programme d’amélioration de la route 389 
Conseil des Innus de Uashat mak Mani-Utenam : 

• 2 décembre 2019 : première séance du comité de suivi du projet A par conférence téléphonique; 
• 8 octobre 2019 : conférence avec des représentants du conseil. 

Conseil des Innus de Pessamit : 

• 24 octobre 2019 : rencontre avec des conseillers à Québec. 

Pont de l’Île d’Orléans 
Huron-Wendat de Wendake : 
• 15 août 2018 : rencontre à Wendake; 
• 5 septembre 2019 : rencontre à Wendake. 

Tunnel Québec-Lévis 
Huron-Wendat de Wendake : 
• 29 novembre 2019 : rencontre à Wendake. 

Pont Honoré-Mercier 
Mohawks de Kahnawake : 
• 18 février 2019 : sous-comité environnement à Kahnawake; 
• 26 février 2019 : rencontre sur l’environnement et les besoins d’inventaires; 
• 20 mars 2019 : 2e rencontre du comité spécial pont Honoré-Mercier à Kahnawake; 
• 28 mars 2019 : rencontre à Kahnawake; 
• 3 avril 2019 : sous-comité environnement (rencontre téléphonique); 
• 9 avril 2019 : sous-comité environnement (rencontre à Kahnawake); 
• 3 mai 2019 : sous-comité environnement (rencontre téléphonique); 
• 30 mai 2019 : rencontre à Kahnawake sur les enjeux travail; 
• 1er août 2019 : rencontre à Kahnawake; 
• 19 août 2019 : rencontre à Kahnawake; 
• 21 août 2019 : conférence téléphonique; 
• 21 janvier 2020 : rencontre du sous-comité environnement; 
• 22 janvier 2020 : 3e comité spécial pont Honoré-Mercier; 
• 23 janvier 2020 : Table centrale Québec/Kahnawake; 
• 21 février 2020 : 4e comité spécial pont Honoré-Mercier. 
 
Projet de reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes entre Vaudreuil-Dorion et Senneville 
Mohawks de Kahnawake : 
• 29 août 2019 : lettre concernant les forages géotechniques; 
• 3 octobre 2019 : rencontre à Montréal sur l’environnement; 
• 3 octobre 2019 : lettre; 
• 8 octobre 2019 : visite terrain; 
• 22 octobre 2019 : lettre; 
• 7 novembre 2019 : rencontre à Kahnawake.  
 
Mohawks de Kanesatake : 
• 29 août 2019 : lettre concernant les forages géotechniques. 

Remplacement de ponceaux et stabilisation de la berge dans la municipalité de Colombier, 
Réfection du pont au-dessus de la rivière La Chasse dans la ville de Baie-Comeau, 
Enrochement des berges dans la municipalité de Ragueneau, Correction d’une courbe de la 
route 138 dans le secteur de la Baie-Saint-Pancrace dans la municipalité de Franquelin et 
Reconstruction de la route 138 à l’est de la côte Bellevue dans la municipalité de Franquelin 

Conseil des Innus de Pessamit : 
• Lettres de consultation. 
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Remplacement du pont au-dessus de la rivière Papinachois 

Conseil des Innus de Pessamit : 
• 21 février 2019 : lettre; 
• 4 avril 2019 : lettre; 
• 3 décembre 2019 : lettre; 
• 17 février 2020 : rencontre à Pessamit.  

Correction du profil de la route 138 dans le secteur de l’Île de Mai dans la ville de Port-Cartier, 
Reconstruction des fondations de la chaussée et pavage du Chemin des Forges dans la ville 
de Sept-Îles / Maliotenam, Remplacement du tablier du pont au-dessus de la rivière des 
Rapides dans la ville de Sept-Îles et Remplacement de la dalle du pont de la rivière du Poste 
dans la ville de Sept-Îles 

Conseil des Innus de Uashat mak Mani-Utenam : 
• Lettres de consultation. 

Enrochement des berges de la rivière Mingan 

Conseil des Innus de Ekuanitshit : 
• 4 juin 2019 : lettre.  

Rehaussement de la route du Quai à Tête-à-la-Baleine 

Conseil des Innus de Unamen Shipu : 
• 28 janvier 2020 : lettre. 

Démolition du pont P-16710 enjambant la rivière Coconipi dans la municipalité du Golfe-du-
Saint-Laurent et Remplacement du pont au-dessus de la rivière Saint-Paul dans la municipalité 
de Bonne-Espérance 

Conseil des Innus de Pakua Shipu : 
• Lettres de consultation.  

 

Projet de réfection de la route d’accès à la communauté de Manawan 
Atikamekw de Manawan : 
• Semaine du 8 juillet 2020 : visite terrain avec divers intervenants de la communauté à Manawan; 
• Semaine du 19 août 2020 : visite terrain avec divers intervenants de la communauté à Manawan; 
• 6 février 2020 : rencontre à Manawan. 

 

Projet de reconstruction du pont, situé sur la route de Patrickton, au-dessus du ruisseau 
Kilmore dans la municipalité de Cascapédia–Saint-Jules 
Secrétariat Mi’gmwei Mawiomi : 
• 26 avril 2019 : lettre d’information. 
 
Projet de pont situé sur la route 132, au-dessus du ruisseau Moffet dans le canton de 
Ristigouche-Partie-Sud-Est,  
Secrétariat Mi’gmwei Mawiomi : 
• 4 juillet 2019 : lettre d’information; 
• 23 octobre 2019 : rencontre avec le Secrétariat à Listuguj. 

 
Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq : 
• 4 juillet 2019 : lettre d’information. 

 

Projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie 
Secrétariat Mi’gmwei Mawiomi : 
• 4 septembre 2019 : courriel d’information;  
• 23 octobre 2019 : rencontre avec le Secrétariat à Listuguj. 
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Projet de modernisation de l’aire de service sur la route 117 à Lac-Pythonga 
Algonquin de Lac Barrière : 
• 8 mai 2019 : rencontre à Lac Barrière; 
• 8 août 2019 : rencontre à l’aire de service le Domaine; 
• 20 décembre 2019 : rencontre à Gatineau;  
• 6 février 2020 : rencontre à Maniwaki. 

 
 

Pont du CN à Chambord, Pont de la décharge du lac Demaux sous la route 175 dans la réserve 
faunique des Laurentides, Pont de la rivière des Aulnaies à Saint-Ambroise, Pont de la rivière à 
la carpe à Saint-André-du-lac, Pont de la rivière Ouiatchouaniche à St-Hedwidge, Pont de la 
rivière Noire à Sainte-Monique, Pont de la rivière Portage à L’Anse-Saint-Jean, Pont de la 
meunerie de la rivière des aulnaies à Hébertville, Pont du ruisseau Bédard à Saint-Bruno, Pont 
de Desbiens, Pont de la rivière du moulin sous la route 170 à Latérrière, Pont de la rivière 
Moreau à Péribonka, Autoroute 70 Phase 2 entre Latérière et La Baie, Mise à jour de l’étude 
d’impact de l’autoroute 70 entre Saint-Bruno et Alma, Construction de clôture à grande faune 
le long de la route 175 dans la réserve faunique des Laurentides 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan : 

• 1er mars 2019 : rencontre à Mashteuiatsh le 1er mars 2019 où l’ensemble des projets ont été 
présentés. 

 
Corporations foncières 

• La corporation foncière de Kujjuarapik a été contactée par lettre le 14 mars 2019; 
• La corporation foncière d’Inukjuak a été contactée par lettre le 17 avril 2019; 
• Aucune rencontre n’a été nécessaire. 

 

Communautés consultées 

• Conseil de la Première Nation Malécite de Viger; 
• Conseil des Innus de Pakua Shipi; 
• Conseil des Innus d’Unamen Shipu; 
• Conseil des Innus de Nutashquan; 
• Conseil des Innus de Uashat mak Mani-Utenam; 
• Conseil des Innus de Pessamit; 
• Conseil Huron-Wendat de Wendake; 
• Conseil des Mohawks de Kahnawake; 
• Conseil des Mohawks de Kanesatake; 
• Conseil Atikamekw de Manawan; 
• Secrétariat Mi’gmwei Mawiomi; 
• Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq ; 
• Algonquins de Lac Barrière; 
• Pekuakamiulnuatsh Takuhikan; 
• Corporations foncières de Kujjuarapik et d’Inukjuak. 

 
 
Négociateurs 
Le négociateur du Secrétariat aux affaires autochtones coordonne les discussions avec les 
autochtones dans le cadre du projet du pont Honoré-Mercier. Le Ministère n’a eu recours à aucun 
négociateur dans le cadre des autres consultations tenues en 2019-2020. 
 
Le ministère des Transports doit prendre en compte les droits et intérêts revendiqués par les 
communautés autochtones dans la gestion des transports au Québec. Cette prise en compte accrue 
des Autochtones passe par une collecte adéquate des préoccupations des communautés concernées 
en vue d’adapter le mieux possible l’action à leurs préoccupations et, ultimement, de mettre en œuvre 
des mesures visant à minimiser les impacts. Cette consultation a lieu tout au long du projet, c’est-à-
dire des premières étapes de planification jusqu’à sa réalisation. Les projets cités étant toujours actifs, 
toutes les consultations se poursuivent en 2020-2021. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 76 

Titre 

Crédits affectés, par programme, au transport en commun en 2019-2020 et prévisions pour 
2020-2021. Ventiler en spécifiant la part de la SOFIL, du Fonds des réseaux de transport terrestre et 
du gouvernement fédéral. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le gouvernement du Québec apporte un soutien financier important au transport collectif. Le tableau qui 
suit présente, pour l’année 2019-2020, l’implication financière du gouvernement dans les transports 
collectifs pour l’ensemble du Québec. Les sommes consacrées par le ministère des Transports du 
Québec au transport collectif provenant des crédits annuels et les sommes provenant de la Société de 
financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) s’y trouvent. Les sommes affectées au 
Programme d’aide financière du Fonds pour l’infrastructure de transport en commun (PAFFITC) sont 
également présentées. 
 

 2019-2020  
Ventilation des 

sources de revenus 
 (M$)  
Montants versés — SOFIL et PAFFITC (1) : 227,8 SOFIL et PAFFITC 

Aide aux immobilisations (service de dette) (2)  571,0 FORT 

Aide aux conseils intermunicipaux de transport et aux 
organismes municipaux et intermunicipaux de 
transport (3)  

28,5 FORT 

Aide au transport adapté (3)  108,7 Crédits 

Adaptation des taxis et autocars (3)  0,8 Crédits 

Aide gouvernementale du Fonds vert  236,7 Fonds vert 

Aide à l’acquisition d’autobus scolaires  3,9 Crédits 

Autres subventions (4)  610,8 FORT 

Droit sur l’immatriculation (30 $) : 87,5 FORT 

Essence région de Montréal (5) : 96,6 Extra budgétaire 

Essence Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (6) : 1,4 FORT 

(1) Enveloppe au comptant. 
(2) Comprend le service de dette du Programme d’aide gouvernementale au transport collectif des personnes, du 

métro, de la SOFIL et du PAFFITC. 
(3) Données réelles. 
(4) Inclut un soutien à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). 
(5) Correspond à 3,0 cents le litre d’essence versé à l’ARTM. Données budgétaires. 
(6) Correspond au 1,0 cent le litre d’essence versé à la Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine (RÉGîM). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS  
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 77 

Titre 

Concernant la flotte du ministère des Transports du Québec et des directions territoriales : 
a) évolution du nombre total de la flotte, ventilée par type de véhicules (à essence, hybride, 

entièrement électrique, autre) et par direction territoriale et/ou direction du ministère, pour 2019-
2020. Prévisions pour 2020-2021; 

b) coûts d’acquisition, de location et d’entretien pour 2019-2020. Prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Nombre total de véhicules 
Au 31 mars 2020, le Ministère utilisait 5 396 véhicules et équipements connexes (incluant ceux utilisés 
par le Fonds de gestion de l’équipement roulant). 
 

Coûts d’acquisition, de location et d’entretien en 2019-2020 

Au 31 mars 2020, le Fonds de gestion de l’équipement roulant a déboursé 19,7 M$ pour l’acquisition de 
véhicules et équipements connexes pour les besoins du Ministère. 

Au 31 mars 2020, le Ministère a déboursé 66,6 M$ au Fonds de gestion de l’équipement roulant en frais 
de location de véhicules et équipements connexes. 

Au 31 mars 2020, les coûts d’entretien assumés par le Fonds de gestion de l’équipement roulant pour 
les véhicules et équipements connexes utilisés par le Ministère ont été de 20,1 M$. Ces coûts 
d’entretien sont inclus aux frais de location. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 78 

Titre 

Concernant l’électrification des transports : 

a) sommes allouées en 2019-2020 et prévisions 2020-2021; 
b) liste, détail et état d’avancement des projets réalisés par le Ministère en précisant ceux 

ayant fait l’objet d’un engagement financier; 
c) état de situation du programme Roulez électrique; 
d) état de situation du programme Branché au travail. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le ministère des Transports du Québec est en charge de la coordination gouvernementale du Plan 
d’action en électrification des transports 2015-2020. Ce plan d'action implique une douzaine de 
ministères et organismes gouvernementaux.  
 
Doté d’un budget initial de 420,8 M$ répartis sur cinq ans (montant bonifié de 191,4 M$ dans les 
budgets 2017 et 2018 ainsi que la mise à jour économique de décembre 2018, et de 439,3 M$ dans 
le budget 2019), ce plan d’action s’articule autour de trois grandes orientations établies en fonction 
des défis à relever et des objectifs à atteindre : 

• Favoriser les transports électriques, tant collectifs, individuels que de marchandises, avec des 
mesures incitatives pour le grand public et les entreprises. Cet axe est doté d’un budget initial de 
310,3 M$, bonifié de 622 M$, principalement pour le programme Roulez vert; 

• Développer la filière industrielle, en intensifiant la recherche et le développement ainsi que 
l’innovation des petites et moyennes entreprises, en soutenant la commercialisation et 
l’exportation de produits novateurs, en stimulant les investissements, tant des entreprises 
québécoises que des entreprises étrangères ainsi qu’en formant une main-d’œuvre spécialisée. 
Cet axe est doté d’un budget initial de 86,85 M$, bonifié de 4,4 M$ pour la création de la grappe 
industrielle des véhicules électriques et intelligents; 

• Créer un environnement favorable, en mettant en place un cadre législatif et réglementaire 
favorisant l’électrification des transports, en donnant l’exemple et en faisant la promotion des 
véhicules électriques et hybrides rechargeables (VÉ). Cet axe dispose d’un budget de 23,6 M$. 

Avec ce plan d’action, le Québec entend, au 31 décembre 2020 : 

• Compter 100 000 VÉ immatriculés, ce qui entraînera une réduction annuelle des émissions de 
GES de 150 000 tonnes et de la consommation de carburant de 66 millions de litres; 

• Contribuer à l’essor économique en utilisant de l’énergie produite au Québec et en misant sur le 
développement d’une nouvelle filière qui générera la création de 2 000 emplois et des 
investissements de 500 M$. 

 
Ce plan d’action prendra fin le 31 décembre 2020. Aussi, aucun montant n’a encore été alloué à partir 
de 2020-2021. Le gouvernement du Québec devrait annoncer prochainement sa Politique-cadre 
d’électrification et de lutte contre les changements climatiques, qui donnera les orientations en 
matière d’électrification des transports. 
 

État de situation  

• Sur les 37 mesures prévues au plan d’action : 73 % en vigueur, 24 % complétées et 
une abandonnée. 

• Plusieurs nouvelles mesures ont été mises en place, telles que la création de la grappe 
industrielle pour les véhicules électriques et intelligents (Propulsion Québec); l’aide financière pour 
l’acquisition de véhicules électriques d’occasion; l’exemption du droit d’immatriculation additionnel 
applicable aux véhicules de luxe pour les véhicules électriques; le plan de déploiement 2017-2020 
de bornes de recharge pour les édifices gouvernementaux; le projet pilote d’électrification des 
écoles de conduite et l’élaboration d’un vocabulaire avec l’Office québécois de la langue 
française. 
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• En ce qui concerne le programme Roulez Vert, qui vise à aider financièrement les particuliers et 
les entreprises à faire l’acquisition de véhicules électriques et de bornes de recharge, ce 
programme, financé par le Fonds vert, est géré par Transition énergétique Québec. Il prendra fin 
le 31 mars 2021 (l’achat devant être fait au plus tard le 31 décembre 2020). Le programme couvre 
cinq volets, soit une aide financière pour l’achat d’un véhicule électrique neuf, d’un véhicule 
d’occasion, de borne de recharge résidentielle, en entreprise ou en multi logements. Au 29 
février 2020, 118 029 demandes d’aide ont été acceptées et 484,91 M$ ont été versés. 

• Au 31 mars 2020, le Québec comptait 69 100 véhicules électriques et hybrides rechargeables 
(VÉ) immatriculés. Depuis 2012, la progression annuelle est constante et se situe à plus de 60 %. 

• On retrouve 5 764 bornes de recharge accessibles au public en opération, incluant 558 bornes de 
recharge rapides. Ces bornes sont réparties dans six réseaux de recharge, dont le Circuit 
électrique d’Hydro-Québec qui compte à lui seul, 2 419 bornes de recharge publiques en service, 
dont 290 rapides (données au 31 mars 2020).  

• La réalisation de plusieurs projets porteurs a mis en lumière la créativité, l’ingéniosité et la culture 
d’innovation au Québec : Cité Mobilité Montréal, Compagnie Électrique Lion, Addénergie, 
Verbom, Motrec International, Nova Bus, etc.  

• Au 31 décembre 2019, la filière des transports électriques comptait plus de 2 623 emplois directs 
(fournisseurs, services à l’industrie, etc.). 
 

L’électrification des transports constitue un des piliers de l’action gouvernementale en développement 
économique et un vecteur de mobilisation des entreprises et des chercheurs qui participent à l’essor 
de cette filière d’avenir. Ce plan d’action se veut structurant et responsable, et s’inscrit dans la lignée 
des grands projets mobilisateurs du gouvernement du Québec, soit la Stratégie maritime et le Plan 
Nord. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS  
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 79 

Titre 

Sommes dépensées par le Ministère pour l’achat ou l’entretien de véhicules électriques ou hybrides. 
Fournir le nombre total de ces véhicules faisant partie du parc automobile du Ministère, en 
pourcentage du total. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

En 2019-2020, 104 véhicules ont été achetés pour un montant de 4 410 004 $. 
 
Le montant dépensé pour l’entretien périodique (pneus, freins, huile, etc.) et l’ensemble des réparations 
de ces véhicules pour l’année 2019-2020, du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, est de 659 285 $ 
 
Nombre de véhicules faisant partie du parc automobiles du Ministère* : 
 
Électriques : 17 véhicules; 
Hybrides rechargeables : 430 véhicules; 
Hybrides : 42 véhicules. 

* Données extraites au 31 mars 2020 (ce nombre inclut les véhicules en utilisation par le Fonds de gestion de 
l’équipement roulant). 
 
Ces véhicules représentent 22,5 % de l’ensemble du parc de véhicules légers du Ministère. 
 
 
La répartition détaillée des 489 véhicules recensés : 

Berlines hybrides (Prius, Camry, Fusion) : 19 

Camionnettes hybrides et électrique : 7 

Utilitaires hybrides (Escape, Highlander, Pathfinder) : 16 

Berlines électriques (Bolt, Leaf, Mirai) : 17 

Berlines hybrides rechargeables (Volt, Prius, Fusion) : 86 

Mini-frougonnettes hybrides rechargeables (Pacifica) : 89 

Utilitaires électriques et hybrides rechargeables (C-Max, Transit Connect, Outlander) : 255 

Total des véhicules 489 
 

Données extraites au 31 mars 2020 (ce nombre inclut les véhicules en utilisation par le Fonds de 
gestion de l’équipement roulant). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 80 

Titre 

Crédits affectés et dépensés aux différents volets du programme Véloce II pour 2019-2020, 
ventilés par volet, par projet et par région administrative. Prévisions pour 2020-2021. Fournir 
également un bilan du projet et des différents programmes de la route verte. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le programme Véloce II a pris fin le 31 mars 2016. Il a été remplacé par deux programmes : 
 
• le Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains 

(TAPU) remplace le premier volet de Véloce II. Il est financé, notamment, par des sommes virées du 
Fonds vert au Fonds des réseaux de transport terrestre dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (action 13.4). Il est en vigueur depuis le 27 
février 2017; 

• le Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) pour tous les autres volets. Le 
volet 3 – Entretien de la Route verte et de ses embranchements est en vigueur depuis le 
8 juillet 2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS  
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 81 

Titre 

Concernant les vérificateurs internes, fournir pour chacune des directions territoriales : 

a) la liste des vérificateurs pour chaque direction, ainsi que leur rémunération; 
b) un état de situation de leurs activités et le détail des rapports mensuels et autres rapports remis 

au comité de vérification du ministère. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Cette liste n’est pas divulguée en vertu de l’article 57 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Ces renseignements ne sont pas communiqués en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. 
 
Conformément à la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant 
l’Autorité des marchés publics (AMP) adoptée le 1er décembre 2017, les auditeurs internes affectés aux 
directions territoriales ont été transférés à l’AMP le 28 janvier 2019.  
 
Avant leur transfert, tous ces auditeurs internes ont été affectés à des mandats de la planification d’audit 
2018-2021, approuvés par le Comité d’audit interne. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 82 

Titre 

Liste des accidents répertoriés impliquant des véhicules de déneigement pour l’année 2019-2020. 

Fournir la liste des membres et les activités du Comité stratégique sur le déneigement et le bilan de 
la mise en œuvre des recommandations du comité. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Accidents impliquant des véhicules de déneigement 
 
Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (données de la saison hivernale 2018-2019), 885 accidents ont été 
recensés : 
• Nombre d’accidents avec décès : 3 
• Nombre d’accidents avec blessés graves : 3 
• Nombre d’accidents avec blessés légers : 81 
• Nombre d’accidents avec dommages matériels seulement : 798 

 
Depuis 2015, le suivi des accidents impliquant des véhicules de déneigement est effectué par 
l’entremise du bilan routier préliminaire produit trimestriellement. Lors de ces suivis, advenant 
l’identification d’une hausse des accidents durant la période hivernale, l’équipe de Contrôle routier 
Québec (CRQ) de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) procède à une analyse des 
rapports d’accidents.  
 
Il est important de souligner que, lors d’accidents impliquant des véhicules de déneigement, les corps 
policiers ainsi que CRQ collaborent à l’analyse de l’événement. 
 
Comité stratégique sur le déneigement 
 
En mai 2013, la vocation du Comité stratégique sur le déneigement a été modifiée pour rendre 
permanente une des recommandations du rapport Neige, sous le vocable « Vigie-accidents ». Cette 
veille des accidents impliquant des véhicules de déneigement est réalisée en continu. Les organisations 
concernées travaillent en concertation et se réunissent si une situation particulière survient. 
 
Les organisations impliquées dans le processus de veille sont : 
• Société de l’assurance automobile du Québec; 
• Ministère de la Sécurité publique; 
• Ministère des Transports du Québec; 
• Association des directeurs de police du Québec; 
• Service de police de la Ville de Montréal; 
• Sûreté du Québec. 
• Ministère des Transports 
• Sûreté du Québec 
• Services de police des villes de Québec et de Montréal (SPVM et SPVQ) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 83 

Titre 

Ventilation de toutes les sanctions, amendes, pénalités ou avertissements octroyés aux conducteurs 
de véhicules lourds, selon le type d’infraction (limitateur de vitesse, fatigue au volant, etc.), pour 
2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Limiteur de vitesse  
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, Contrôle routier Québec (CRQ) a réalisé : 
• 692 interventions reliées aux limiteurs de vitesse; 
• 340 infractions émises reliées à la non-activation du limiteur de vitesse; 
• 337 infractions émises pour ne pas avoir respecté la limite de vitesse. 

 
 

Fatigue au volant  
 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 : 
• Près de 2 554 infractions en contravention au Règlement sur les heures de conduite et de repos des 

conducteurs de véhicule lourd; 
• Plus de 337 mises hors service d’un conducteur en contravention au Règlement sur les heures de 

conduite et de repos des conducteurs de véhicule lourd. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 84 

Titre 

Liste et copie de tous les rapports, études, avis ou autres concernant le covoiturage commercial et 
ses impacts. État d’avancement des travaux effectués par le ministère sur cette question et liste des 
rencontres avec les organismes et entreprises de covoiturage commercial. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 85 

Titre 

Concernant le transport rémunéré de personnes: 

a) toute note, analyse ou recommandation concernant l’avenir de l’industrie du transport 
rémunéré au Québec; 

b) toute note, analyse ou recommandation concernant la valeur des permis de taxis en circulation 
(par agglomération); 

c) bilan concernant les différents projets pilotes dans l’industrie du transport rémunéré; 
d) état de situation concernant le versement des compensations financières prévues pour les 

détenteurs d’un permis de taxi; 
e) le nombre de propriétaires de permis de taxi compensés par le gouvernement; 
f) toutes les sommes envoyées directement aux institutions financières afin de compenser 

l’abolition des permis de taxi; 
g) toute analyse, note ou recommandation concernant la mise en place d’un système de 

covoiturage intelligent. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Cette question ne semble pas pertinente à  l’exercice de l’étude des crédits. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 86 

Titre 

Concernant le comité sur la mobilité dans le secteur Namur de la Savane, nous fournir : 

a) le nom des personnes qui siègent sur le comité, ains que leur CV; 
b) la rémunération de chacun des membres du comité, ainsi que les avantages autres que 

pécuniers; 
c) coûts totaux de l’implantation du comité (loyer, frais de déplacement; nourriture; frais 

d’hébergement; etc.); 
d) toute note analyse ou recommandation concernant le projet Royalmount; 
e) tous les échanges écrits ou électroniques entre des membres du comité et le ministre des 

Transports (ou ministre délégué). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le comité sur la mobilité dans le secteur Namur-De la Savane a été mis en place au printemps 2019. 
Présidé par madame Florence Junca-Adenot, il est constitué de représentants du ministère des 
Transports, de la Ville de Montréal, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, de 
l’Autorité régionale de transport métropolitain, de la Société de transport de Montréal, de la Ville de 
Mont-Royal et de l’Association des municipalités de banlieue. Ces représentants œuvrent au sein 
d’un comité directeur et d’un comité technique. 
 
Le comité a pour mandat de proposer des pistes d’action à court, moyen et long terme pour améliorer 
les conditions de circulation dans le secteur Namur-De la Savane et pour s’assurer que les milieux de 
vie répondent aux orientations gouvernementales en matière de mobilité durable et d’aménagement 
territorial.  
 
En 2019-2020, le comité a tenu quatorze rencontres.  

Le rapport et les recommandations du comité ont été rendus publics le 28 mai 2019. Ce rapport 
propose plusieurs mesures pour désenclaver le secteur et diminuer la congestion routière. 

Le comité s’est vu confier le mandat de s’assurer de la mise en œuvre des actions proposées dans ce 
rapport. Un rapport d’étape doit être produit tous les six mois au cours des trois prochaines années. 
Le premier rapport a été déposé le 29 novembre 2019. 

Il n’y aucun coût associé à l’implantation et au fonctionnement du groupe de travail. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 87 

Titre 

Concernant les voitures autonomes, nous fournir : 

a) le bilan du projet pilote démarré en août 2018; 
b) toute note, analyse ou recommandation sur les suites à donner au projet pilote; 
c) toute somme réservée en 2020-2021 pour le déploiement ou la poursuite du projet pilote. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Direction générale de la sécurité et du camionnage 
 
a) Bilan du projet pilote 
 
Le 16 août 2018, le « projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes » a été publié dans la 
Gazette officielle du Québec. L’objectif étant d’expérimenter la mise en circulation d’autobus et de 
minibus autonomes sur certains chemins publics du Québec.  
 
Projet d’expérimentation de Keolis Canada Innovation S.E.C. à Candiac avec un véhicule du fabricant 
Navya 
 
Le projet d’expérimentation de Keolis Canada Innovation S.E.C. à Candiac avec un véhicule du 
fabricant français Navya était le premier projet de minibus autonome ayant eu lieu sur le chemin public 
à circulation ouverte au Québec. Le parcours, desservi par un seul minibus, était de deux kilomètres et 
passait dans un secteur de vocation principalement commercial et industriel. 
 
Après avoir reçu toute l’information nécessaire à l’admission du projet d’expérimentation, un comité 
conjoint composé d’experts en sécurité routière du ministère des Transports du Québec (MTQ) et de la 
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) a analysé le trajet initialement proposé. Lors des 
visites à Candiac, ce comité a déterminé des adaptations au parcours à effectuer afin de minimiser les 
risques d’accident.  
 
Une conférence de presse a eu lieu le 10 août 2018 à Candiac pour annoncer officiellement le projet. 
L’annonce s’est faite en présence du ministre des Transports du Québec d’alors, M. André Fortin.  
 
Après une période d’essai sans passagers, afin d’assurer le bon fonctionnement du minibus autonome 
sur son parcours, l’expérimentation a débuté le 4 octobre 2018. Les activités ont été arrêtées 
le 1er décembre 2018 pour la saison hivernale. La démonstration avec ce minibus a repris le 
15 mai 2019 et a pris fin officiellement le 31 décembre 2019. Aucune reprise n’est prévue pour Candiac. 
 
 
Projet d’expérimentation de Transdev inc. à Montréal avec des véhicules du fabricant EasyMile  
 
Une modification de l’arrêté ministériel « Projet pilote relatif aux autobus et minibus autonomes » a été 
publiée le 17 mai 2019 dans la Gazette officielle afin d’autoriser un second projet d’expérimentation. 
Ce projet a eu lieu dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, avec deux 
minibus autonomes, fabriqués par l’entreprise française EasyMile et exploités par Transdev inc.  
 
La Ville de Montréal avait notamment engagé une firme d’ingénierie spécialisée en sécurité routière 
pour la mise en place du projet dans son environnement routier. Le comité conjoint d’experts en sécurité 
routière du MTQ et de la SAAQ a également exigé des modifications de l’infrastructure routière afin 
d’augmenter la sécurité pour tous les usagers de la route.   
 
L’annonce du projet a été faite par la Ville de Montréal le 27 juin 2019. 
 
Une phase de marche à blanc s’est déroulée durant une période de deux semaines. Les deux minibus 
ont ensuite accueilli le public sur une période de six semaines entre le 21 juin et le 4 août 2019, sur un 
parcours de 1,4 kilomètres reliant le Parc Olympique avec le marché Maisonneuve. 
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Pour les deux projets réalisés : 
 
Pour les deux projets d’expérimentation, aucun accident ou incident impliquant un usager de la route 
n’a eu lieu.  
 
Tableau récapitulatif du projet d'expérimentation de Keolis Canada 
 
Données compilées : 4 octobre 2018 au 31 décembre 2019  
Nombre de jours de démonstration 45 
Nombre d’heures de démonstration 190 
Nombre de kilomètres parcourus 1120 
Nombre de passagers 360 
Source : Keolis Canada Innovation S.E.C, Rapport d’expérimentation final 16 janvier 2020 
 
Tableau récapitulatif du projet d'expérimentation de Transdev inc. 
 
Données compilées : 21 juin au 4 août 2019  
Nombre de jours de démonstration 6 semaines 
Nombre de kilomètres parcourus 1 437 
Nombre de passagers 3 896 
Source : Transdev inc., Bilan de l’expérimentation de deux navettes autonomes à Montréal. Septembre 2019 
 
Pour avoir des détails complets en lien avec le bilan des deux projets d’expérimentation, je vous invite à 
communiquer directement avec les organismes d’essai. 
 
Le ministère des Transports du Québec (MTQ), en collaboration avec son partenaire, la Société de 
l'assurance automobile du Québec (SAAQ), est actuellement en train d’analyser les deux projets plus 
en approfondi, en s’appuyant sur les rapports finaux fournis par les organismes d’essais et les 
observations des spécialistes en sécurité routière du comité conjoint, afin de pouvoir se statuer sur les 
suites à donner en matière d’encadrement réglementaire. 
 
b) Suites à donner au projet pilote 

 
Keolis Canada a obtenu le 22 novembre 2019 l’adjudication du contrat dans le cadre de l’appel d’offres 
no 19-17299 de la Ville de Montréal pour un projet d’expérimentation de deux minibus automatisés 
en 2020 sur le territoire de la Ville.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 88 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet Programme Réno-Systèmes du métro de Montréal : 

a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Au 26 octobre 2019, l’avancement du projet pour la phase 3 est de 85,7 % et celui pour la phase 4 est 
de 32,5 %. 
 
Les dépenses engagées par la Société de transport de Montréal en 2019-2020 pour la phase 3 sont  de 
31,1 M$ et de 76,9 M$ pour la phase 4. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 89 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet Programme Réno-Infrastructures du métro de 
Montréal : 

a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par 

phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le programme Réno-Infrastructures vise le remplacement ou la réfection des infrastructures du métro 
en fin de vie utile, tout en optimisant les investissements en les utilisant comme levier pour améliorer 
le service à la clientèle ainsi que la performance financière et opérationnelle de la Société de 
transport de Montréal (STM). Ces interventions sur les infrastructures sont effectuées en limitant les 
inconvénients à la clientèle. 

Au 31 octobre 2019, l’avancement physique des travaux de la phase 1 était de 96,9 % et celui de la 
phase 2 de 48,8 %. 

Sommes investies en 2019-2020 
La STM a investi une somme approximative de 12,2 M$ pour la phase 1 et de 66,7 M$ pour la phase 2 
en 2019-2020.  
Pour 2020-2021, des investissements de 2,9 M$ sont prévus pour la phase 1 et de 50,5 M$ pour la 
phase 2.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 90 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de réfection de la station Beaudry : 

a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet (par phase); 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Les travaux prévus à la station Beaudry consistent à la réfection complète de l’ensemble des 
composantes ayant atteint leur fin de vie d’utilisation ainsi que la mise à niveau de la signalétique. 
Concrètement, les travaux permettront de redonner l’intégrité aux composantes structurales, 
électriques, mécaniques et architecturales ainsi que réaliser certaines améliorations au niveau de 
l’accessibilité universelle telle que l’insertion de portes motorisées et l’amélioration de l’éclairage. Ces 
travaux se font dans le cadre de la phase 2 du programme Réno-Infrastructures de la Société de 
transport de Montréal. 
 
Au 31 octobre 2019, l’avancement physique des travaux était de 85 % et les sommes investies par la 
Société de transport de Montréal étaient de 16,9 M$. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 91 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet prolongation de la ligne bleue : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère 

à ce jour; 
d) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
 
Le début des travaux est prévu en 2021, pour une mise en service en 2026. 
 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
 
Les coûts du projet seront connus lors du dépôt du DA au Conseil des ministres. 
 
c) liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le 

ministère à ce jour; 
 

Confidentiels en vertu de la Loi d’accès aux documents des organismes publics et la protection des 
renseignements personnels. 

 
d) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 
 
Une somme de 32,1 M$ a été encourue par le Bureau de projet. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 92 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de prolongation de la ligne orange : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie des études (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyses, rapports ou 

autres réalisés ou commandés par le Ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) Échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet 
Aucun échéancier disponible. 

b) Estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts 
Renseignement confidentiel en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
la protection de renseignements personnels (Loi sur l’accès). 

c) Liste et copie des études (incluant les études d'opportunité et de besoins), analyses, 
rapports ou autres réalisés ou commandés par le Ministère à ce jour  

Renseignement confidentiel en vertu de la Loi sur l’accès. 

d) État d'avancement de l'élaboration de l'avant-projet et de la préparation des plans et devis  
Le gouvernement du Québec a également mandaté CDPQ Infra pour analyser un prolongement du 
Réseau express métropolitain (REM) vers le centre de Laval, dans l’axe de l’autoroute 15. Une fois 
l’analyse préliminaire de CDPQ Infra complétée, le gouvernement pourra se positionner sur 
l’ensemble des options disponibles pour développer le transport collectif dans ce secteur de Laval. 
Une décision est attendue en 2020. 

e) Bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 
Aucune information disponible. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 93 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de ligne rose : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie des études (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyses, rapports 

ou autres réalisés ou commandés par le Ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet 
 

sans objet 
 

b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts 
 

sans objet 
 

c) liste et copie des études (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyses, 
rapports ou autres réalisés ou commandés par le Ministère à ce jour 

 
sans objet 

 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis 

 
sans objet 

 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 

 
sans objet 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 94 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet prolongation de la ligne jaune : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

À l’automne 2019, l’étude intégrée de modes structurants de transport collectif dans les axes du 
prolongement de la ligne jaune de métro et du boulevard Taschereau a été annoncée publiquement, 
dont la mise sur pied du Bureau de projet conjoint.  

Les solutions possibles, leurs échéanciers et leurs coûts seront évalués dans le cadre du dossier 
d’opportunité, qui mènera au dossier d’affaires, en vertu de la Directive sur la gestion des projets 
majeurs d’infrastructure publique. 

Les documents sont confidentiels en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et la protection des renseignements personnels. 

Les dépenses encourues prévues pour la réalisation du dossier d’opportunité en 2019-2020 totalisent 
601 k$, excluant les études préliminaires initiées pour le boulevard Taschereau avant la mise en 
place du Bureau de projet. 
 

153



 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 95 

Titre 

Toute liste et copie de toute étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou autre réalisé 
ou commandé depuis le 18 octobre 2018 concernant l’accès universel au transport en commun et 
l’installation d’ascenseurs dans toutes les stations de métro du Québec. De plus, détailler par 
investissement l’ensemble des sommes dépensées concernant l’accessibilité universelle au transport 
en commun fait par le Ministère en 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Un rapport d’état de situation mensuelle relative à l’avancement des travaux d’implantation 
d’ascenseurs, à son suivi financier et à la présentation des principaux enjeux a été transmis au 
Ministère en version numérique dans le cadre du programme Réno-Systèmes et du programme 
Accessibilité :  
 
• « État de situation du programme Réno-Systèmes au 31 janvier 2020  
• « État de situation du programme Accessibilité au 31 janvier 2020. 

 
Les documents seront fournis sur demande. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 96 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de rapibus de la Société de transport de l’Outaouais : 

a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) état d’avancement du projet 
 

La phase I du projet (12 kilomètres), entre les boulevards Alexandre-Taché et Labrosse, est terminée et 
mise en service depuis octobre 2013. La réalisation d’un des volets de la phase II entre les boulevards 
Labrosse et Lorrain, soit la station Lorrain et son stationnement incitatif, s’est amorcée en 2018.  
 
Un dossier de planification pour la phase III-A entre les boulevards Lorrain et de l’Aéroport doit être 
préparé par la Société de transport de l’Outaouais (STO). 
 
La phase III-A de la prolongation du Rapibus dans le secteur est de la ville de Gatineau – tronçon 
Lorrain – de l’Aéroport est inscrite « en planification » au Plan québécois des infrastructures 2020-2030. 
 
 

b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet 
 
La STO a obtenu de l’aide financière : 
 
Station Lorrain et son stationnement incitatif (phase II) : 

• Gouvernement fédéral  
(0.Fonds pour l’infrastructure de transport en 
commun) : 

3 150 000 $ 

• Gouvernement du Québec  
(Programme d’aide financière du Fonds pour 
l’infrastructure de transport en commun) :  

2 520 000 $ 

• Société de transport de l’Outaouais : 630 000 $ 

Corridor Labrosse – Lorrain et station du Lac-Beauchamp (phase II) : 

• Gouvernement du Québec 
(Programme d’aide gouvernementale au 
transport collectif des personnes) :   

25 598 854 $ 

• Société de transport de l’Outaouais : 8 866 285 $ 

Études pour le prolongement du Rapibus jusqu’à l’aéroport (phase III-A) 

• Gouvernement fédéral  
(Fonds pour l’infrastructure de transport en 
commun) :  

200 000 $ 

• Gouvernement du Québec 
(Programme d’aide financière du Fonds pour 
l’infrastructure de transport en commun) :  

160 000 $ 

• Société de transport de l’Outaouais : 40 000 $ 

À la demande de la Société de transport de l’Outaouais (STO), le financement au Fonds pour 
l’infrastructure de transport en commun a été annulé le 18 février 2020, et ce, avant l’engagement de 
dépenses. 
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c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisés à ce jour 
 
-  Panel d’experts analysant les communications de la STO entourant la mise en marché et le 

lancement du Rapibus (2014); 
 
-  Rapport d’examen indépendant du projet Rapibus (13 mai 2016). 
 
 

d) échéancier des travaux (par phase) 
 
Phase II : Station Lorrain et son stationnement incitatif (fourni par la STO) : 

• Réalisation des travaux : été 2018 – hiver 2020; 
• Mise en service : avril 2020. 
 
Phase II : Corridor Labrosse – Lorrain et station du Lac-Beauchamp (fourni par la STO) : 

• Réalisation des travaux : automne 2020-hiver 2023; 
 
 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 
 
Les dépenses engagées par la STO 2019-2020 pour la phase II sont approximativement de 
5 178 243 $, taxes et frais financiers inclus.  
 
Pour la phase III-A, aucune somme n’a été investie en 2019-2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 97 

Titre 

Bilan détaillé des travaux concernant le projet de train léger sur rail de la Société de transport de 
l’Outaouais : 

a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
f) tous les échanges entre le ministre, son cabinet et/ou le ministère et le gouvernement fédéral 

ou la ville de Gatineau concernant le financement. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le 16 février 2018, les résultats de l’étude d’opportunité pour un système de transport collectif rapide 
dans l’ouest de Gatineau ont été dévoilés et une nouvelle étude complémentaire à l’étude d’opportunité 
a été annoncée. Cette dernière évaluera, notamment, la possibilité d’implanter un tramway dans la zone 
étudiée. 
 
Le 17 avril 2018, le Conseil municipal de la Ville de Gatineau a pris position pour un système sur rails, 
puis le 20 juin 2018, le maire a présenté son projet préliminaire de système léger sur rails. Les choix du 
mode et du tracé seront analysés plus en profondeur dans l’étude complémentaire. 
 
La Société de transport de l’Outaouais (STO) a lancé l’étude complémentaire à l’étude d’opportunité le 
24 août 2018. Devant initialement se terminer le 31 décembre 2019, la STO a annoncé le 30 janvier 
2020 un report de l’échéancier de cette étude à l‘automne 2020. Par la suite, puisque le projet est 
assujetti à la Directive sur les projets majeurs d’infrastructure publique, un dossier de planification sera 
présenté au Conseil des ministres en vue d’obtenir l’autorisation pour sa réalisation.  
 
Les dépenses engagées par la STO en 2019-2020 sont de 1,05 M$, taxes et frais financiers inclus. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 98 

Titre 

État d’avancement du projet du tunnel Vendôme et de la nouvelle passerelle au Pôle multimodal 
Vendôme : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le Ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet 
En octobre 2010, un partenariat entre l’Agence métropolitaine de transport (AMT), aujourd’hui le 
Réseau de transport métropolitain (exo), la Société de transport de Montréal (STM) et le Centre 
universitaire de santé de Montréal (CUSM) a été mis en place pour élaborer différents scénarios, 
combinant des mesures transitoires et permanentes, afin de relier le pôle multimodal Vendôme au 
CUSM. Les travaux de construction ont débuté à l’automne 2017 et la STM envisage de les finaliser à 
l’automne 2020. 
 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts 
En 2015, un premier décret autorisait le financement du projet à la hauteur de 69,7 M$ avant taxes et 
frais de financement. En avril 2019, le Conseil des ministres a adopté un second décret qui 
augmentait le montant maximal de la subvention autorisée à 100,6 M$ avant taxes et frais de 
financement et prévoyait un resserrement de la gouvernance à la suite de la hausse des coûts. 
 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour 
 
Les documents sont confidentiels en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et la protection des renseignements personnels. 
 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis 
Terminé. Les travaux ont débuté à l’automne 2017 et sont en cours. 
 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 
 
Au 28 décembre 2019, 46,1 M$ avaient été consacrés aux travaux de construction et de raccordement 
du lien piétonnier du CUSM-exo. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 99 

Titre 

État d’avancement du projet de construction du centre d’entretien de train de banlieue Pointe-
Saint-Charles : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Afin d’assurer la qualité de son service de trains de banlieue et son développement, l’Agence 
métropolitaine de transport (AMT) a planifié, pour les trains circulant sur le réseau du Canadien 
National (Deux-Montagnes, Mascouche, Mont-Saint-Hilaire), la construction du centre d’entretien 
Pointe-Saint-Charles (CEPSC). Le projet a obtenu le feu vert du gouvernement en 2015. 
 
À la suite de l’annonce par CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, du 
projet de Réseau express métropolitain (REM) en avril 2016, le Ministère a demandé à l’AMT de 
surseoir à toute activité sur le chantier du CEPSC afin de revoir la portée du projet pour intégrer les 
activités d’entretien du REM. À l’été 2017, CDPQ Infra a indiqué qu’elle n’envisageait plus de faire 
l’entretien de ses trains au CEPSC, mais prévoyait plutôt le faire à Saint-Eustache. Le Ministère a 
alors demandé à exo, qui a succédé à l’AMT en juin 2017, de finaliser le CEPSC en minimisant les 
coûts. Les travaux ont repris en mai 2018.  
 
Le coût initial du projet de CEPSC était de 320,7 M$. Le coût révisé pour les besoins actuels d’exo 
s’élève à 311,7 M$. 
 
En date du 31 mars 2020, l’avancement global du projet était de 83,1 % et les sommes investies 
étaient de 128,8 M$. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 100 

Titre 

État de situation du Programme Réno-tunnel : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet pour chacune des 
phases; 

b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le Ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

À la suite de l’entente commerciale conclue en janvier 2015 entre le gouvernement du Québec et la 
Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), CDPQ Infra a présenté, en avril 2016, le projet du 
Réseau express métropolitain (REM) qui englobe la desserte de l’Ouest de l’Île et de l’aéroport, l’axe de 
la ligne de train de banlieue Deux-Montagnes et la desserte centre-ville de Montréal/Brossard par le 
nouveau pont Champlain. Le REM impliquera l’usage du tunnel Mont-Royal.  

En août 2016, le ministère des Transports du Québec a demandé à l’Agence métropolitaine de 
transports (AMT) de suspendre les activités concernant l’élaboration du dossier d’affaires de la phase 2 
du projet Réno-Tunnel, mais de compléter les intrants techniques du projet, notamment les plans et 
devis définitifs afin de les transmettre à CDPQ Infra.  

CDPQ Infra est responsable de ce dossier depuis la fin de l’automne 2016 et il est maintenant intégré 
au dossier REM. 
 
Le 8 février 2018, CDPQ Infra a dévoilé les deux consortiums qui ont remporté les appels d’offres pour 
l’ingénierie et la construction de même que pour la fourniture du matériel roulant.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 101 

Titre 

État d’avancement du projet de construction d’un garage souterrain à la station Côte-Vertu : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport 

ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet 

• Avril 2017 : dossier d’affaires du projet de construction d’un garage souterrain à la station 
Côte-Vertu approuvé par le Conseil des ministres; 

• 2018 : travaux d’excavation; 
• 2019-2020 : travaux de bétonnage. 
 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts 
 
Le projet est inscrit dans la catégorie des projets de transport « en réalisation » au Plan québécois des 
infrastructures 2020-2030. Le coût total du projet est de 439,2 M$, avec une contribution du 
gouvernement du Québec de 260,7 M$. 
 

c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 
rapport ou autre réalisé ou commandé par le ministère à ce jour 

Confidentiel en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des 
renseignements personnels. 
 

d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
L’avant-projet ainsi que les plans et devis sont complétés et la Société de transport de Montréal a 
procédé à la majorité des appels d’offres. 
 

e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

En 2019, 102,5 M$ ont été encourus par la Société de transport de Montréal pour ce projet. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 102 

Titre 

État d’avancement du projet de réfection majeure du centre d’exploitation du RTL à Saint-Hubert : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, 

rapport ou autre réalisé ou commandé par le Ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet est inscrit dans la planification au Plan québécois des infrastructures 2020-2030.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 103 

Titre 

Concernant le projet de construction d’une gare de train de banlieue à Saint-Janvier (Mirabel) : 

a) état de situation et d’avancement du projet, incluant l’échéancier et les estimations de coûts 
(le cas échéant); 

b) copie de tout rapport ou étude réalisé par ou remis au Ministère; 
c) état d’avancement du travail d’analyse en cours au Ministère concernant le ou les rapports ou 

études; 
d) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Créés le 1er juin 2017, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Réseau de transport 
métropolitain (RTM) sont des organismes hors périmètre comptable du gouvernement. La gestion et 
l’administration de ces deux organisations ne relèvent pas du gouvernement. 
 
Une demande faite en vertu de la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) à l’information peut être transmise à 
l’ARTM et au RTM pour d’obtenir les informations demandées. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 104 

Titre 

Depuis le 18 octobre 2018, veuillez nous fournir toute note, analyse ou recommandation sur 
l’implantation de voies réservées au Québec. Fournir une liste selon le degré de priorisation. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Aucun projet de voie réservée ou de mesures préférentielles pour autobus (MPB) n’a été autorisé 
pendant l’année 2019-2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 105 

Titre 

Liste des projets de voies réservées réalisés, en cours de réalisation ou à l’étude sur le réseau routier 
du Québec (avec bilan ou échéancier et investissements prévus pour chacun) fournir la liste des 
projets réalisés en 2019-2020, avec ventilation des coûts par projet et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Les autorités organisatrices de transport (AOT), dont les Sociétés de transport en commun, exo, 
(anciennement le Réseau de transport métropolitain) et l’Autorité régionale de transport métropolitain 
sont les principaux responsables des projets d’implantation de voies réservées au transport collectif en 
réalisation ou en préparation au Québec. Le ministère des Transports du Québec (MTQ) ne réalise 
généralement pas de tels projets, mais par le biais de programmes d’aide financière, agit comme 
partenaire financier. 

En plus des voies réservées, les projets d’implantation de mesures préférentielles pour bus (MPB), 
tels que les feux prioritaires sont couramment réalisés par les AOT et financés par le Ministère. Des 
études sont également réalisées afin d’évaluer l’opportunité de certains projets de voies réservées ou 
de MPB. 

Aucun projet de voie réservée ou de mesure préférentielle pour bus n’a été autorisé pendant l’année 
2019-2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 106 

Titre 

Concernant la Politique de mobilité durable : 

a) liste des activités y étant rattachées en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021;
b) coûts reliés à chacune de ces activités;
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités;
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2019-2020 des interventions découlant des

programmes d’aide en vigueur.

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits.  

La Stratégie nationale de mobilité durable annoncée en 2014, a été remplacée en 2018 par la 
Politique de mobilité durable - 2030. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 107 

Titre 

Concernant le projet de transport en commun structurant de la région de Québec : 

a) état de situation et d’avancement du projet, incluant l’échéancier et les estimations de coûts
(le cas échéant);

b) copie de tout rapport ou étude réalisé par ou remis au Ministère;
c) état d’avancement du travail d’analyse en cours au Ministère concernant le ou les rapports ou

études;
d) bilan des sommes investies pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021;
e) liste complète et ventilée de tous les contrats octroyés par le Ministère dans le cadre du projet;
f) état de financement du projet et provenance des fonds disponibles;
g) copie de toute communication entre le ministre, son cabinet ou un représentant du Ministère et

gouvernement fédéral concernant le financement du projet.

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet du Réseau structurant de transport en commun (RSTC) à Québec 

Le 16 mars 2018, le gouvernement du Québec et la Ville de Québec ont annoncé la mise sur pied, pour 
la Capitale Nationale, d’un réseau structurant de transport en commun. Le projet vise à mettre en place 
un système de transport collectif structurant sur le territoire de la Ville de Québec.  

La Ville de Québec estime la valeur du projet à 3,3 G$. Le projet est inscrit « en planification » au Plan 
québécois des infrastructures 2020-2030.  

La Ville de Québec a annoncé récemment des changements dans la portée du projet. Les principaux 
changements proposés par la Ville sont :  
• Des optimisations aux pôles d’échanges Sainte-Foy et Saint-Roch, un raccourcissement du tunnel

situé dans le quartier Montcalm ainsi que la suppression du centre d’entretien secondaire et de deux 
stations; 

• Le remplacement du volet trambus par des voies réservées sur lesquelles circuleront des autobus
articulés (métrobus) à la charge du RTC. Les liens mécaniques associés à ce tracé sont également 
retirés; 

• Les modifications à d’autres infrastructures dédiées, essentiellement le raccourcissement de la ligne
d’infrastructures dédiées de l’est, incluant la relocalisation à 1,8 km vers l’est du Parc-O-Bus 
Seigneuriale. 

Suite à ces changements, le réseau compte maintenant : 
• Une ligne de tramway de 22 km;
• Des voies réservées est ouest de 12,6 km;
• Des voies réservées nord et est de 22,3 km

Le Ministère a pris acte des modifications proposées par le promoteur et effectue actuellement des 
analyses afin d’émettre ses recommandations. Comme tout projet majeur d’infrastructure publique, le 
RSTC devra recevoir l’aval du Conseil des ministres avant de passer en réalisation. 

Le gouvernement du Québec versera un maximum de 1,8 G$ des dépenses admissibles pour la 
réalisation du projet. Le gouvernement fédéral a également confirmé sa participation financière pouvant 
aller jusqu’à 1,2 G$ des dépenses admissibles. 

Le gouvernement du Québec a fixé différentes exigences liées au projet de RSTC de la Ville de Québec, 
notamment en matière d’acquisition du matériel roulant et d’expropriation. Il a également autorisé la 
réalisation de certains travaux et activités préparatoires essentiels au projet et au respect des 
échéanciers. 
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Au cours des derniers mois, la Ville de Québec a rendu public les résultats et les conclusions des études 
liées à la phase de planification et de conception préliminaire. Entre autres, les études suivantes ont été 
dévoilées : 
• Analyse comparative des modes lourds de transport lourd sur rail;
• Étude d’impact sur l’environnement;
• Inventaire écologique pour les aménagements projetés du RSTC;
• Analyse d’achalandage;
• Études sur les impacts acoustiques et vibratoires.

Le projet du RSTC étant assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructure 
publique, le budget, l’échéancier et la portée de celui-ci seront confirmés après l’adoption du dossier 
d’affaires par les autorités gouvernementales.  

Les informations relatives aux contrats octroyés à des firmes externes sont disponibles sur le système 
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec : https://www.seao.ca ainsi qu'aux 
engagements financiers de 25 000 $ et plus qui feront l'objet d'une étude particulière par la Commission 
de l'administration publique. 

168

https://www.seao.ca/


ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 108 

Titre 

État d’avancement et coûts reliés aux études et/ou scénarios et/ou analyses concernant les projets de 
tramway à Laval, Montréal, et toute autre ville du Québec (s’il y a lieu). Fournir copie de chaque 
étude, scénario, rapport ou analyse. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Gatineau 
 
La réponse à cette question se trouve à la question particulière de l’opposition officielle 116. 
 
 
Implantation d'un mode structurant de transport collectif sur le boulevard Taschereau 
 
La réponse à cette question se trouve à la question particulière de l’opposition officielle 113. 
 
 
Implantation d'un mode structurant de transport collectif dans l’est de Montréal 

En mai 2019, le gouvernement confiait à CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, le mandat d’évaluer un nouveau système de transport collectif pour relier l’est de Montréal et 
le secteur du Cégep Marie-Victorin au centre-ville. 

En juin 2019, le gouvernement confirmait l’ajout d’un lien structurant entre le centre-ville et Lachine à 
l’analyse du projet pour relier l’est de Montréal et le secteur du Cégep Marie-Victorin au centre-ville. 
 
Conformément à l’Entente en matière d’infrastructure publique, CDPQ Infra dispose d’un délai d’au 
plus 18 mois pour présenter ses solutions au gouvernement. 
 
Implantation d'un mode structurant de transport en commun dans la Ville de Québec 
 
La réponse à cette question se trouve à la question particulière de l’opposition officielle 126. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 109 

Titre 

Sommes versées pour 2019-2020 pour le transport collectif pour les régions du Québec et les 
communautés rurales. Ventiler les montants par région et par MRC. Prévisions des sommes pour 
2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Transport collectif en milieu rural 

RÉGIONS SOMMES VERSÉES *

2019-2020

Gaspésie 300 000 $ 

Bas-Saint-Laurent 495 281 $ 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 315 021 $ 

Capitale-Nationale 500 000 $ 

Chaudière-Appalaches 457 500 $ 

Mauricie 387 500 $ 

Centre-du-Québec 410 890 $ 

Estrie 563 959 $ 

Montérégie 388 115 $ 

Laurentides 475 000 $ 

Lanaudière 275 000 $ 

Abitibi-Témiscamingue 371 340 $ 

Outaouais 287 500 $ 

Côte-Nord 62 500 $ 

Nord-du-Québec 170 000 $ 

*Au 31 mars 2020

Transport interrégional par autocar = 790 750 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 110 

Titre 

État d’avancement, copie de toute étude et échéancier pour le projet de trains Grande Fréquence 
proposé par VIA Rail entre Québec-Windsor. Fournir les coûts reliés à toute étude en cours ou 
réalisée par le ministère. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le ministère des Transports (MTQ) ne participe à aucun projet d’étude pour le train rapide 
Québec-Windsor (Q-W). Toutefois, il suit avec intérêt l’évolution du projet de train à grande fréquence 
(TGF) de VIA Rail Canada inc. (VIA Rail) dans le corridor Québec-Toronto (Q-T). 

En mars 2016, le gouvernement du Canada (GC) a annoncé qu’il consacrerait 3,3 M$ sur trois ans afin 
d’appuyer une étude du projet de TGF de VIA Rail dans le corridor Q-W, par le biais de Transports 
Canada (TC). Dans son budget 2018, le GC a confirmé un financement additionnel de 8 M$ sur 
trois ans à TC pour soutenir l’étude approfondie continue du projet dans le corridor Q-T. 

En 2017-2018, VIA Rail a réalisé deux études de préfaisabilité pour les corridors Ottawa-Toronto et 
Québec-Montréal. Deux rapports ont été produits, vérifiés par TC, dans le cadre de leur évaluation du 
projet. VIA Rail réalise également des études complémentaires pour répondre aux deux enjeux 
soulevés par TC, soit « géotechnique » et « passages à niveau versus étagement ». 

Le 25 juin 2019, la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) et le GC ont annoncé qu’ils investiront 
respectivement 55 M$ et 16,1 M$ pour examiner de façon approfondie le projet de TGF de VIA Rail 
dans le corridor Q-T. La somme de 55 M$ de la BIC servira à établir une équipe de projet conjointe, 
sous sa responsabilité et celle de VIA Rail, qui examinera la possibilité d’établir un TGF dans le corridor 
Q-T et mettra l’accent sur les activités suivantes en 2019 et 2020 : 

• finaliser les travaux juridiques et réglementaires liés aux évaluations de la sécurité et de
l’environnement;

• consulter les intervenants et les communautés autochtones;

• examiner l’acquisition des terrains et des voies ferrées nécessaires;

• réaliser l’analyse technique, financière et commerciale nécessaire à la décision d’investissement
finale d’un TGF dans le corridor. Les analyses auront pour but de couvrir le risque financier des
dernières études, soit sur la manière d’éliminer ou de minimiser les risques du projet, de façon à
attirer des investisseurs privés, dont des fonds de pension.

La somme de 16,1 M$, incluant 5 M$ provenant du budget de 2018, sera utilisée pour : 

• appuyer les contributions de VIA Rail aux travaux réalisés par l’équipe de projet conjoint;

• financer des travaux visant à préserver l’option de l’interfonctionnement avec les fournisseurs de
transport en commun à Montréal (REM et tunnel du mont Royal) et à Toronto.

Le GC attend la conclusion des études avant d’appuyer ou non la réalisation du projet. Le 
gouvernement du Québec s’est prononcé en faveur. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 111 

Titre 

Concernant les trains de banlieue : 
a) liste et copie de toute étude, analyse, rapport, avis ou autre réalisés pour l’amélioration ou

l’expansion des services;
b) l’échéancier des travaux prévus pour chaque train ou chaque ligne;
c) ventilation de l’achalandage pour chaque ligne en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021;
d) les montants investis pour 2019-2020 pour chaque ligne (incluant les infrastructures communes),

et prévisions pour 2020-2021;
e) ventilation des ressources financières consacrées pour 2019-2020, et par région.

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Les projets de trains de banlieue ne relèvent pas du ministère des Transports (MTQ), mais d’exo. Les 
données seront disponibles au rapport annuel 2020 d’exo, de son Programme des immobilisations 
(PDI) 2020-2029 et de son budget 2020. 

a) Aucune copie d’étude, d’analyse, de rapport ou avis pour l’amélioration ou l’expansion des services.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 112 

Titre 

Concernant le Réseau Express Métropolitain (REM) : 

a) liste et copie de toute étude, analyse, rapport, avis ou autre réalisés pour la réalisation des 
travaux en cours; 

b) l’échéancier des travaux prévus pour chaque tronçon; 
c) les montants investis pour chaque année financière pour 2019-2020 et prévisions pour 

2020-2021; 
d) tout échange entre la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministre ou le ministère des 

Transports concernant la prolongation du projet de REM existant ou pour tout nouveau projet de 
transport sur rail en partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec depuis le 
18 octobre 2018; 

e) tout échange entre la Caisse de dépôt et placement du Québec, le ministre ou le ministère des 
Transports concernant les stationnements incitatifs depuis le 18 octobre 2018; 

f) toutes les sommes dépensées pour des études, notes ou recommandations concernant la 
prolongation du REM vers Chambly; 

g) toutes les sommes dépensées pour des notes, études, analyses ou recommandations concernant 
la prolongation du REM vers la Gare du Ruisseau; 

h) toutes les sommes dépensées pour des notes, études, analyses ou recommandations 
concernant la prolongation du REM dans l’est de Montréal. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet du REM ne relève pas du ministère des Transports, mais de la Caisse de dépôt et de 
placement du Québec – volet infrastructures (CDPQ Infra).  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 113 

Titre 

Concernant l’implantation d’un lien supplémentaire dans l’est de Montréal, nous fournir : 

a) toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’un t ramway dans l’est de 
Montréal; 

b) toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’un REM dans l’est de 
Montréal; 

c) toute étude de besoins sur l’achalandage du transport en commun dans l’est de l’île. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

En mai 2019, le gouvernement confiait à CDPQ Infra, filiale de la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, le mandat d’évaluer un nouveau système de transport collectif pour relier l’est de Montréal et 
le secteur du Cégep Marie-Victorin au centre-ville. 

En juin 2019, le gouvernement du Québec confirmait l’ajout d’un lien structurant entre le centre-ville et 
Lachine à l’analyse du projet pour relier l’est de Montréal et le secteur du Cégep Marie-Victorin au 
centre-ville. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 114 

Titre 

Concernant le projet de SRB sur le boulevard Pie-IX à Montréal : 

a) liste des activités y étant rattachées en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
b) coûts reliés à chacune de ces activités; 
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités; 
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2019-2020 des interventions découlant des programmes 

d’aide en vigueur. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le projet de service rapide par bus (SRB) consiste en la mise en place de voies réservées 
permanentes à haut niveau de service sur le boulevard Pie-IX entre Laval et Montréal sur 12,7 km, 
incluant vingt stations (deux à Laval et dix-huit à Montréal) ainsi qu’un stationnement incitatif de 
750 places à la station terminale de Laval.  

Le projet est assujetti à la Directive sur la gestion des projets majeurs en infrastructure publique. 

a) liste des activités y étant rattachées en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 

• Les travaux ont débuté à l’automne 2018 dans le secteur montréalais et en été 2019 dans le 
secteur lavallois. 
 

• 2019-2020 :  
• Première phase de travaux aux lots Laval, Nord, Centre, Sud et d’un sous-lot à Jean-Talon. 

b) coûts reliés à chacune de ces activités 
 
Confidentiel en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des 
renseignements personnels. 
 

c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités 
Environ 75 % des travaux (principalement des réseaux techniques urbains) prévus sont complétés 
sur l’ensemble du côté ouest à Montréal des lots en chantier. Aucun retard n’est anticipé pour le coté 
Est. 

Les travaux à Laval (secteurs Saint-Martin, route 125 Rose-de-Lima / Concorde) ont été complétés.  

 
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2019-2020 des interventions découlant des 

programmes d’aide en vigueur 
Le projet est inscrit dans la catégorie « en réalisation » dans le Plan québécois des 
infrastructures  2020-2030. Une contribution du ministère des Transports de 61,3 M$ est prévue pour 
l’année 2019-2020.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 115 

Titre 

Toute note, analyse ou recommandation concernant la gouvernance de l’ARTM. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Créée le 1er juin 2017, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) est une organisation hors 
périmètre comptable gouvernemental. La gestion et l’administration de celle-ci ne relèvent pas du 
gouvernement. 
 
Une demande faite en vertu de la Loi d’accès à l’information peut être transmise à l’ARTM pour obtenir 
les informations demandées. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 116 

Titre 

Toute liste et copie de toute étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou autre réalisé 
ou commandé par le Ministère à ce jour concernant un plan de qualité des services pour les usagers 
du transport en commun. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Ces informations relèvent des Sociétés de transport en commun. Une demande faite en vertu de la Loi 
de l’accès à l’information peut être transmise à ces sociétés afin d’obtenir les informations désirées. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 117.1 

Titre 

Toute liste et copie de toute étude, analyse, rapport ou autre réalisé ou commandé par le Ministère à 
ce jour concernant un plan de compensation pour les usagers qui ont été privés de services de 
transports collectifs. Identifier les sommes versées en ce sens. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Afin d’assurer la mise en place d’un réseau transitoire d’atténuation, le gouvernement du Québec et la 
Caisse de dépôt et placement du Québec investissent 192 M$, dont 168 M$ seront assumés par le 
gouvernement. Ces mesures seront en vigueur dès 2020 jusqu’à la pleine exploitation du Réseau 
express métropolitain (REM) à la fin de 2023. 
 
Le 9 septembre 2019, les détails de la stratégie d’atténuation des travaux du REM ont été rendus 
publics. Cette stratégie prévoit notamment : 
 
• des services additionnels d’autobus pour remplacer les réductions du service de train de banlieue; 

• des mesures préférentielles pour bus afin de réduire le temps de parcours des navettes 
d’autobus, ainsi que des stationnements incitatifs et des terminus d’autobus temporaires;  

• des mesures tarifaires et incitatives qui prévoient, entre autres, quatre mois gratuits aux usagers 
de la ligne Deux-Montagnes et des rabais jusqu’à 30 % pour ceux de la ligne Mascouche;  

• des options de déplacement en transport collectif qui restent compétitives par rapport à l’auto 
solo. 

Le ministère des Transports du Québec, l’Autorité régionale de transport métropolitain, les sociétés 
de transport, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ainsi que les villes et 
municipalités concernées ont travaillé activement pour élaborer et mettre en place diverses mesures 
d’atténuation pour pallier la fermeture du tunnel Mont-Royal et pour offrir des services de transport 
collectif alternatifs aux usagers impactés.  
C’est dans cette optique que des bonifications de ces services ont été annoncées le 
8 novembre 2019, soit l’ajout de navettes à destination du centre-ville dès janvier 2020 ainsi que le 
contournement temporaire du mont-Royal permettant aux trains de la ligne de Exo 5 Mascouche de 
poursuivre leur trajet vers le centre-ville. Plus spécifiquement, le passage de trois trains « passagers » 
reliera les gares de la ligne Mascouche à la gare Centrale en heure de pointe, en partance et à 
destination de la Gare Centrale durant toute la période du chantier du REM. 
 
Le 17 décembre 2019, CDPQ Infra a annoncé une entente d’optimisation des travaux avec le 
consortium NouvLR responsable de la construction des infrastructures du REM, laquelle incluait un 
report de la fermeture du tunnel du Mont-Royal au 30 mars 2020 au lieu du 6 janvier 2020. En raison 
de la crise pandémique de la COVID-19 qui a contraint la fermeture des chantiers de construction, la 
fermeture du tunnel du Mont-Royal est entrée en vigueur le 11 mai 2020, soit la période prévue pour 
la reprise des travaux sur les chantiers du REM. 
 
Le Ministère investit également dans l’amélioration des infrastructures ferroviaires pour que les trains 
de la ligne Mascouche puissent contourner le mont Royal en empruntant les voies du CN. Ce 
contournement est déployé à titre de mesure d’atténuation des travaux du REM qui prévoient la 
fermeture complète du tunnel au printemps 2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 117.2 

Titre 

Concernant la construction de stationnements incitatifs : 

a) toute liste et copie de toute étude (incluant les études de besoins), analyse, rapport ou autre 
réalisé ou commandé par le Ministère à ce jour; 

b) coûts reliés à chacune de ces activités; 
c) état d’avancement et bilan pour chacune des activités; 
d) valeur totale et répartition détaillée pour 2019-2020 des interventions découlant des programmes 

d’aide en vigueur. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) Aucune; 
b) 0 $; 
c) S. O.; 
d) Voir le tableau ci-dessous.  
   

Programmes d’aide en vigueur  
qui ont fait l’objet d’une annonce de financement en 2019-2020 

Bénéficiaire Nom du projet Programme 

Montant 
demandé 

(avant taxes 
et frais 

financiers) 

Statut du 
projet 

Société de 
transport du 
Saguenay 

Stationnement incitatif avec 
mini terminus, secteur sud PAFFITC 2 125 800 $ Autorisé le 

2019/06/17 

Société de 
transport de Lévis 

Réfection du pavage du 
stationnement du Centre 
d’opération 

PAFFITC 85 725 $ Autorisé le 
2019/10/07 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 117.3 

Titre 

Toute note, évaluation ou analyse concernant le projet de navette fluviale entre Pointe-Aux-Trembles 
et le Vieux-Port de Montréal. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

CONTEXTE DU PROJET 
 
Un projet de navette fluviale entre l’est de l’île de Montréal et le centre-ville a été réalisé pour la 
première fois entre le 28 mai et le 1er juin 2018. Ce projet de transport visait à évaluer la demande de 
la clientèle pour ce genre de service.  
 
Considérant les résultats positifs du projet d’essai, et à la demande de la ministre déléguée aux 
Transports, Mme Chantal Rouleau, la Société des traversiers du Québec (STQ) a lancé, le 
16 juin 2019, le projet pilote de la navette fluviale reliant l’arrondissement Rivière-des-Prairies—
Pointe-aux-Trembles et le Vieux Port de Montréal. 
 

180



 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 118 

Titre 

Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’une 
grille tarifaire simplifiée à l’ARTM. Veuillez aussi nous fournir une copie de tous les échanges écrits 
ou électroniques avec les représentants de l’ARTM, ou des représentants des villes siégeant à 
l’ARTM en ce sens. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Aucune note, étude ou recommandation. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 119 

Titre 

Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la fin du crédit d’impôt 
pour l’achat d’autobus non électriques. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Aucune note produite sur ce sujet depuis le 18 octobre 2018. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 120 

Titre 

Depuis le 18 octobre 2018, toute note, évaluation ou recommandation concernant la mise en place 
d’un Centre d’excellence en transport collectif. Aussi, fournir l’échéancier de réalisation et les budgets 
nécessaires. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Aucune note produite sur ce sujet depuis le 18 octobre 2018. Des discussions ont été amorcées entre 
le ministère des Transports (MTQ) et la Société de transport de Laval (STL) afin de convenir de 
certains paramètres entourant la mise en place d’un Centre d’excellence.  

183



ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 121 

Titre 

Liste de tous les contrats octroyés ou honoraires professionnels versés par le ministère à la Table 
québécoise de la sécurité routière, à son président, à un de ses membres ou à un de ses organismes 
y siégeant dans le cadre des travaux de la Table, et ce pour 2019-2020. Prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La Table québécoise de la sécurité routière n’existe plus, par conséquent, aucun contrat n’a été octroyé 
et aucun honoraire n’a été versé en 2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 122 

Titre 

Toutes les sommes dépensées afin de planter des arbres en bordure de route afin d’améliorer la 
sécurité routière, ventiler les sommes dépensées par projet. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Au cours de 2019-2020, 10 projets ont été programmés pour une valeur de 2,8 M$ (préparation et 
travaux) et pour lesquels une somme de 2,3 M$ a été investie à ce jour.  

Secteur Montant 
Autoroute 40 en direction Ouest entre les kilomètres 116,7 et 104,7, à L'Assomption  1 154 000 $ 
Route 195 dans la municipalité d’Amqui 75 000 $ 
Divers secteurs sur le territoire de la Direction générale territoriale de Chaudière-
Appalaches 390 000 $ 

Route 138 dans diverses municipalités de la Direction générale territoriale de la Côte-Nord 105 000 $ 
Route 169 secteur  Alma/Saint-Bruno  290 000 $ 
Divers secteurs sur le territoire de la Direction générale territoriale de la Capitale-Nationale 92 000 $ 
Autoroute 35 à Saint-Jean-sur-Richelieu  723 000$ 
Route 132 à Sainte-Barbe  2 000 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 123 

Titre 

Liste et copie de toute étude, rapport ou avis concernant la modification de l’affichage des 
cinémomètres en bordure des routes et détails et impacts de la décision du Ministère de modifier 
l’affichage des cinémomètres. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

En septembre 2019, afin de clarifier la signalisation radar photo auprès des automobilistes, deux 
modifications mineures ont été apportées aux règles d’affichage de la signalisation routière des 
cinémomètres : 
 
1. Pour les radars photo mobiles, le panneau de signalisation indiquant que l’opération est en cours 

doit dorénavant être installé du même côté de la route que l’appareil puisque ce dernier peut être 
installé à droite ou à gauche de la chaussée. 
 

2. Lorsque des travaux routiers se déroulent sur un site où un radar photo fixe est installé, il n’est plus 
obligatoire de remplacer la signalisation radar photo par une signalisation orange.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 124 

Titre 

État d’avancement et bilan des travaux de la Table québécoise de la sécurité routière et liste des 
rencontres ayant eu lieu en 2019-2020, incluant dates et lieux. Prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La Table québécoise de la sécurité routière (TQRS) n’existe plus, par conséquent, aucune rencontre 
de la TQSR n’a eu lieu en 2019 et aucune rencontre n’est prévue pour 2020. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 125 

Titre 

Liste des sites dangereux et accidentogènes du réseau routier. Investissements effectués pour 
l’amélioration de chacun de ces sites en 2019-2020. Prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Total des investissements en sécurité routière en 2019-2020 : 
 
Au 31 mars 2020, 740 M$ ont été investis dans des interventions de sécurité routière. Ce montant inclut 
environ 60 M$ dédiés à l’entretien des équipements de sécurité. 
 
À titre d’exemple, il peut s’agir de modifications géométriques à des intersections, d’aménagements 
de voies de virage, de construction de voies de contournement, d’élargissements de deux à 
quatre voies divisées, du traitement d’ornières ou encore de construction de voies auxiliaires. 
 
Site à potentiel d’amélioration 
 
Parmi les nombreux travaux effectués sur son réseau, le ministère des Transports du Québec 
accorde une attention particulière à la correction des sites à potentiel d’amélioration (SPA) en sécurité 
routière. Il s’agit de sites de dimension restreinte qui ont été le lieu d’un accident mortel, d'accidents 
graves ou d'un nombre anormalement élevé d'accidents pouvant être réduit de manière efficace par 
une intervention sur l'infrastructure. 
 
Le Ministère présente sur son site Web une liste de sites à potentiel d’amélioration qu’il met à jour 
annuellement. Il est à noter que l’échangeur Turcot figure sur cette liste étant donné d’importants 
enjeux de sécurité qui y sont liés. 
 

188



ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 126 

Titre 

Concernant le projet de remplacement des panneaux de signalisation du réseau routier québécois : 

a) état de situation et d’avancement du projet, incluant le total et le détail des coûts; 
b) estimation du coût initial et du coût total actuel du projet; 
c) liste et copie de toute étude, analyse, avis, rapport ou autre sur la nécessité de remplacer les 

panneaux; 
d) liste et détail des contrats octroyés pour 2019-2020 à cette fin, incluant le coût et le nom du 

fournisseur; 
e) liste des appels d’offres en cours; Fournir les prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

• Pour les contrats inférieurs à 25 000 $, la réponse se trouve à la question générale 8. 
 
• Pour les contrats de 25 000 $ et plus, l’information se trouve sur le système électronique d’appels 

d’offres du gouvernement du Québec : https://www.seao.ca. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 127 

Titre 

Concernant la sécurité dans les autobus scolaires, veuillez nous fournir : 

a) toute note, rapport ou évaluation concernant l’utilisation de caméra sur les autobus scolaire 
afin d’améliorer la sécurité des autobus, de plus, nous fournir les montants investis afin 
d’améliorer la sécurité des autobus scolaires; 

b) toute note, rapport ou évaluation concernant le port de la ceinture de sécurité dans les autobus 
scolaires. Sommes dépensées à cet effet.  

c) toute note, rapport ou évaluation concernant l’évaluation du risque concernant le transport de 
jeunes de 4 ans dans les autobus scolaires, de plus, nous fournir le sommaire de toutes les 
sommes investies à cet effet. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Cette question ne semble pas pertinente à l’exercice de l’étude des crédits. 
 

190



ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 128 

Titre 

Toute note, rapport ou évaluation concernant le rajout ou le retrait d’appareils de photo-radar. De 
plus, nous fournir le nombre d’appareils photo radar présentement en fonction au Québec. Le nombre 
de ces appareils ajoutés sur les routes du Québec en 2019-2020. Les coûts d’utilisation de ces 
appareils, ainsi que les revenus découlant de l’utilisation de ces appareils. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le ministère des Transports du Québec n’a fait l’acquisition d’aucun nouvel appareil radar photo et 
aucun appel d’offres n’est en cours pour l’acquisition de nouveaux appareils. Toutefois, en 
septembre 2019, à la suite du carambolage mortel sur l’autoroute 440 à Laval du mois d’août 2019, il a 
été décidé d’y établir un nouveau site de surveillance radar photo. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 129 

Titre 

Depuis le 18 octobre 2018, toute note, étude ou recommandation concernant la mise en place 
d’unités d’urgence pour la gestion des accidents. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Aucune note, étude ou recommandation concernant la mise en place d’unités d’urgence pour la 
gestion des accidents n’a été produite à ce sujet depuis le 18 octobre 2018. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 130 

Titre 

Concernant la sécurité sur les sentiers de motoneige depuis le 18 octobre 2018 : 

a) les sommes dépensées en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 pour entretenir les sentiers 
de motoneige ventilées par région; 

b) nombre d’ETC affectés à la sécurité des sentiers de motoneige ventilé par catégorie 
d’emplois et par région administrative (policiers, agents de la faune ou autres); 

c) les sommes octroyées à Aventure Écotourisme Québec pour la formation offerte aux guides 
en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. Préciser : 

i. les dates de formation; 
ii. le nom des participants ainsi que celui de l’organisme auquel ils se rattachent; 
iii. le plan de formation original et le plan de formation bonifié; 
iv. le nom de tous les guides accrédités ainsi que celui de l ’organisme auquel ils se 

rattachent. 
d) toute correspondance écrite ou électronique entre le ministre ou tout responsable du 

ministère et tout représentant de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec; 
e) concernant la circulation en motoneige sur le sentier Caribou, situé dans le Parc national du 

Mont-Tremblant, fournir : 
i. toute note ou analyse concernant l’impact de la réouverture sur la faune; 
ii. toute note ou analyse concernant l’impact de la réouverture sur l’environnement; 
iii. toute note ou analyse de l’impact sur les retombées économiques de la réouverture. 

f) liste de toutes les demandes formulées pour que soit permise la circulation en motoneige dans 
les parcs nationaux du Québec; 

g) analyse d’impacts de la circulation en motoneige pour chaque parc national au Québec. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Concernant la sécurité sur les sentiers de motoneige depuis le 18 octobre 2018 : 

a) En annexe (1 et 2), la ventilation de l’aide financière accordée en 2019-2020 par le ministère des 
Transports du Québec (MTQ) pour le volet – Entretien des sentiers pour les motoneiges dans le 
cadre du Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec; 

b) Nombre d’ETC affectés à la sécurité des sentiers de motoneige. 
 

Nombre d’agents de surveillance de sentiers (ASS) de la FCMQ : 
 

Région Nombre d’ASS 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 89 
BAS SAINT-LAURENT 52 
CANTONS-DE-L'EST 55 
CHAUDIÈRE/APPALACHES 70 
CÔTE NORD 80 
GASPÉSIE/ILES DE LA MADELEINE 82 
LANAUDIÈRE 79 
LAURENTIDES 81 
MAURICIE/CENTRE DU QUÉBEC 83 
MONTÉRÉGIE 110 
OUTAOUAIS 58 
QUÉBEC/CHARLEVOIX/PORTNEUF 98 
SAGUENAY/LAC-SAINT-JEAN 106 
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Nombre de policiers de la Sûreté du Québec : 
 

District Région Nombre d’ETC 
policiers 

SUD Montérégie 17 
 Estrie – Centre-du-Québec 39 

EST Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches 48 
 Bas-Saint-Laurent – Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 52 

OUEST Mauricie – Lanaudière 19 
 Outaouais – Laurentides 21 

NORD Saguenay-Lac-Saint-Jean – Côte-Nord 69 

 Abitibi-Témiscamingue – Nord-du-Québec 34 
Direction des mesures d’urgence et de la sécurité des réseaux de transports* 34 
Grand quartier général 2 

*Inclut le nombre de policiers formés du Service d’intervention d’urgence et du Service autoroutier des grands centres 
 

c) Aucune somme n’a été octroyée par le MTQ à Aventure Écotourisme Québec (AEQ); 
d) S’adresser à la Direction générale des territoires des Laurentides; 
e) Aucun document n’a été produit par le MTQ concernant cet aspect. S’adresser au ministère de la 

Faune, des Forêts, et des Parcs du Québec (MFFPQ); 
f) Aucun document n’a été produit par le MTQ concernant cet aspect. S’adresser au MFFPQ. 
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Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec
Aide financière 2019-2020 aux clubs quads du Québec - Entretien des sentiers et Achat d'équipements combinés 

ANNEXE 1 - Question de l'opposition officielle 130

Nom du club Ville Aide financière accordée - 
Entretien

Aide financière 
accordée - Achat 

d'équipement
Aide financière totale

 Club VTT de La Matapédia Inc. Amqui     84 643 34 450 119 093
Club Quad de la Matanie Matane     27 004 57 830 84 834
 Club Quad Trans-Témis Témiscouata-sur-le-Lac 95 849 95 849
 Les Rouleux des Basques Saint-Cyprien    20 400 20 400
 Club VTT l'Est-Quad Rivière-du-Loup   42 399 42 399
 Club VTT Mitis Inc. Mont-Joli   12 297 12 297
 Les Avant-Gardistes 3 et 4 roues Inc. La Pocatière    24 931 24 931
 Club V.T.T. Quad Bas St-Laurent Inc. Rimouski     28 373 28 373
 Les Maniaques de Woodbridge Saint-Pascal    15 969 9 993 25 962
 Club Quad de la Montagne Saint-Bruno-Lac-Saint-Jean 16 178 16 178
 Club VTT Les Amis du Lac Inc. Roberval     51 440 51 440
 Club Quad Saguenay Saint-Ambroise      30 755 30 755
 Club Quad Maria Chapdelaine Dolbeau-Mistassini    45 321 45 321
 Club Quad Aventure Valin Saguenay 48 787 48 787
 Club Quad Du Fjord  Chicoutimi 31 240 42 008 73 248
 Club Quad Passion Nature Métabétchouan 25 178 25 178
 La Cité du Quad Alma 32 212 32 212
 Club VTT Les Portes du Nord La Doré    5 158 5 158
 Aventure-Quad Portneuf Québec     26 124 26 124
 Le Club Quad Nature Portneuf Saint-Raymond     29 761 29 761
Club Quad Destination Charlevoix Les Éboulements 23 582 13 537 37 119
Club Aventure-Quad Québec Charlesbourg 15 062 15 062
 Adeptes du Tout-Terrain Club La Tuque Inc. La Tuque 83 597 72 000 155 597
 Club Quad Parent Parent 42 952 42 952
 Quad Mauricie 2006 Trois-Rivières     86 372 86 372
 Club Quad Mékinac (2011) inc. Lac-aux-Sables 35 831 35 831
 Club Quad du Grand St-François Lambton   4 586 4 586
 Club Quad du Haut Saint-François Weedon    14 068 14 068
 Club V.T.T. Arc-en-Ciel de l'Estrie Inc. Sherbrooke     6 491 6 491
 Club 3 et 4 Roues de l'Or Blanc Inc. Asbestos     10 426 10 426
 Club Moto Tout Terrain de la Chaudière Lac-Mégantic    24 423 24 423
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 Club Quad de la Mrc du Val St-François Saint-Denis-de-Brompton 29 302 29 302
 Club Quad Sherbrooke-Ascot corner Inc. Ascot-Corner 8 153 8 153
 Club Quad Estrie Sud Inc. Coaticook    22 061 22 061
 Club Quad des Frontières-Estrie Magog 11 261 11 261
Club des Voisins de St-Ludger inc. Saint-Ludger    2 620 2 620
 Club V.T.T. de Lac-Drolet Inc. Lac-Drolet    3 653 3 653
 Club Quad Mont-Mégantic La Patrie 8 738 8 738
 Sentiers Quad du Québec Montréal    453 889 453 889
 Club Quad Petite-Nation Saint-Sixte 57 438 23 499 80 937
 Club Quad (V.T.T.) de l'Outaouais L'ange Gardien 25 617 25 617
 Club Quad Vallée de la Gatineau Inc. Déléage 62 884 62 884
 Club Quad du Pontiac Campbell's Bay    46 616 46 616
 Club Quad du Cuivre Rouyn-Noranda Inc. Rouyn-Noranda 25 486 25 486
 Club V.T.T. Senneterre Senneterre    45 425 45 425
 Club Quad Vallée de l'Or et Abitibi Val-d'Or     81 996 75 000 156 996
 Association Quad Abitibi-Ouest La Sarre   29 539 29 539
 Club VTT du Témiscamingue Lorrainville 73 777 73 777
 Club Quad Amos Région Amos 33 423 33 423
 Club Quad les Aventuriers des 7 Rivières Port-Cartier    35 951 35 951
 Club Manic Quad (VTT) Baie-Comeau    23 039 23 039
 Club Quad (V.T.T.) Les Nord-Côtiers Sept-Îles 25 253 25 253
 Club de VTT du Grand Nord Fermont       10 299 10 299
 Club Quad Haute-Côte-Nord Portneuf-sur-Mer      34 423 34 423
 Club de VTT Chibougamau Inc. Chibougamau     30 448 30 448
 Club Quad de Quévillon Lebel-sur-Quévillon      23 558 23 558
 Club Quad "Les Lynx du Nord" de Chapais Chapais     37 605 37 542 75 147
 Club Quad du Vrai Nord  Villebois  28 857 6 390 35 247
 Club V.T.T. des Iles-de-la-Madeleine Inc. Cap-aux-Meules    31 797 37 500 69 297
 Club V.T.T. de La Baie Inc. Caplan     38 693 38 693
 Club Quad Avignon Ouest Matapédia 33 784 33 784
 Club Quad Les Deux Phares Mont-Saint-Pierre     26 377 26 377
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 Club VTT Tracadièche Carleton          69 607 69 607
 Club de VTT Les Aventuriers de la Baie Paspébiac     20 869 20 869
 Club V.T.T. de Murdochville Murdochville      18 482 18 482
 Club VTT Grand Chandler Chandler      15 378 15 378
 Moto Quad du Grand Gaspé Gaspé    54 779 54 779
 Les VTT du Rocher Grande-Rivière    24 119 24 119
 Club Quad Haute Gaspésie Cap-Chat    25 982 25 982
 Club VTT de L'Estran Grande-Vallée      18 916 18 916
 Les Aventuriers Tout-Terrain de la Beauce Inc. La Guadeloupe     30 382 7 675 38 057
 Association Quad de l'Oie Blanche Saint-Cyrille-de-L'islet 23 340 23 340
 Club V.T.T. Jaroboce Saint-Georges     25 076 9 365 34 441
 Club VTT Saint-Nérée Inc. Saint-Damien-de-Buckland 11 368 11 368
 Club Quad Lotbinière Issoudun       53 568 53 568
 Club V.T.T. St-Côme Inc. Saint-Côme-Linière    1 897 1 897
 Quad Amiante Thetford Mines     33 149 6 625 39 774
 Club Quad Bellechasse Sainte-Claire      15 450 15 450
 Club Quad Chaudière-Appalaches Nord Lévis 19 997 19 997
 Club Des Amis de la Forêt de St-Gédéon Saint-Gédéon-de-Beauce     1 145 1 145
 Club VTT Les Défricheurs de L'Islet-Sud Saint-Pamphile    23 917 23 917
 Club Quad du Parc Saint-Fabien-de-Panet    3 768 3 768
 Club V.T.T. Les Jarrets Noirs de Beauceville Beauceville    10 525 10 525
 Club Quad Beauce-Sartigan Saint-Martin     7 260 7 260
 Club Quad Beauce Nord Sainte-Marie    6 576 6 576
Club Quad de la Rivière Daquaam Saint-Just-de-Bretenières 14 739 14 739
Club VTT Quad Laval Laval 13 213 32 500 45 713
 Club Quad Moto M.A.N. Inc. Sainte-Julienne     24 040 24 040
 Club Quad Mégaroues Joliette Joliette    26 106 26 106
 Quad Matawinie Saint-Côme 51 708 51 708
 Club Quad St-Zénon 1997 Saint-Zénon 23 466 23 466
 Le Paradis du Quad Ouareau Inc. Chertsey 27 833 75 000 102 833
 Club Quad Les Randonneurs Mascouche 48 631 48 631
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 Club Quad Iroquois Labelle 49 881 49 881
 Club Quad Basses-Laurentides Saint-Lin-des-Laurentides 46 240 46 240
 Club V.T.T. Les Montagnards du Nord Saint-Colomban 20 515 20 515
 Club Quadri-Laus Notre-Dame-du-Laus     57 098 57 098
 Club V.T.T. Quad Destination Hautes-Laurentides Mont-Laurier 172 458 172 458
 Club Quad Lac Masson-Estérel Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson  4 945 4 945
 Club V.T.T. des Visons de la Montérégie Sud-Ouest Inc. Ormstown      5 737 5 737
 Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud Beloeil   10 273 10 273
 Club V.T.T. Vagabond du Bas-Richelieu Sorel-Tracy 34 872 34 872
 Club Récréatif V.T.T. des 4 saisons Marieville   21 029 21 029
 Club 3 et 4 Roues de l'Estrie Bedford  22 850 22 850
 Club trois(3) et quatre(4) Roues du Comté Johnson Inc.  Acton-Vale 44 862 44 862
 Club Riverain Véhicules Tous Terrains Mont-Saint-Grégoire    16 293 16 293
 Club Quad Les Aventuriers de la Montérégie Inc. Sainte-Catherine   16 545 16 545
 Débrouillards du Suroît Inc. Salaberry-de-Valleyfield       20 583 41 042 61 625
 Club Quad des Trois Lacs Saint-Lazare            16 628 16 628
 Club Quad Les Patriotes Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix 23 767 23 767
 Moto Club Drummond Inc. Drummondville     23 671 23 671
 Club Sport "4" de l'Érable Inc. Plessisville    34 678 18 044 52 722
 Moto-Club Bois-Francs Inc. Victoriaville      28 847 28 847
Les Baroudeurs Saint-Léonard-d'Aston 30 328 30 328

198



Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec 
Aide financière 2019-2020 aux clubs de motoneigistes - Entretien des sentiers et Achat d'équipements combinés     

Annexe 2 - Question de l'opposition officielle 130

Nom du club Ville Aide financière accordée - 
Entretien

Aide financière accordée - 
Achat d'équipement Aide financière totale

Le Club sportif populaire du Bas-St-Laurent inc. Rimouski 63 788 63 788
Club les belles pistes du rocher blanc inc. Saint-Pascal 19 151 19 151
Club de motoneiges du Témiscouata inc. Témiscouata-sur-le-Lac 33 321 63 588 96 909
Les 4 Sentiers Saint-Cyprien 50 245 50 245
Club de moto-neige les déserteurs inc. Cacouna 14 635 14 635
Club moto-neige hiboux de Kamouraska inc. La Pocatière 23 549 58 720 82 269
Les Explorateurs Mont-Bleu Saint-Alexandre-de-Kamouraska 39 039 39 039
Club de moto-neige les pistolets inc. Trois-Pistoles 28 156 70 900 99 056
Club de moto-neige l'Étang du Moulin inc. Saint-Eugène-de-Ladrière 12 691 12 691
Club les amis de la forêt Saint-Antonin 7 342 28 174 35 516
Les chevaliers des frontières Pohénégamook 20 467 20 467
Le club la coulée de St-Fabien inc. Saint-Fabien 10 283 10 283
Club moto-neige les loups de Ste-Hélène de Kamouraska inc. Saint-Hélène-de-Kamouraska 13 024 13 024
Le club de motoneige et de ski de fond les Verlois inc Saint-Éloi 14 997 14 997
Club de motoneige du Fjord inc. L'Anse-Saint-Jean 18 853 18 853
Club de motoneigistes Lac St-Jean Alma 12 172 12 172
Club passe-partout Roberval inc. Roberval 80 275 67 609 147 884
Club de motos neige de Chapais inc. Chapais 61 191 61 191
Club d'auto neige Chibougamau inc. Chibougamau 83 091 83 091
Club coursiers des neiges inc. Normandin 33 450 33 450
Club de moto-neige du lac Ceinture inc. Saint -Augustin-Dalmas 8 916 8 916
Club motoneige Dolbeau-Mistassini inc. Dolbeau-Mistassini 41 218 41 218
Club de moto neige les loups du nord inc. La Doré 62 223 62 223
Club de motoneige caribou-conscrits inc. Saint-Honoré 9 167 94 699 103 866
Club moto-neige Alton inc. Saint-Thuribe 40 789 40 789
Club les aventuriers de Charlevoix inc. La Malbaie 75 112 72 744 147 856
Club moto-neige poulamon inc. Saint-Marc-des-Carrières 8 524 8 524
Club motoneige du Grand Portneuf ltée Portneuf 26 563 26 563
Club de motoneige de L'Isle-aux-Coudres Isle-aux-Coudres 4 030 4 030
Club motoneige St-Raymond inc. Saint-Raymond 12 322 12 322
Club d'auto-neige le Sapin d'Or Sainte-Anne-de-Beaupré 69 517 69 517
Club de motos-neige du comté de Champlain inc. Saint-Maurice 19 375 19 375
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Club motoneige de Mattawin Trois-Rives 37 266 37 266
Club moto-neige (La Tuque) inc. La Tuque 150 336 77 794 228 130
Club de motoneige Mastigouche inc. Saint-Alexis-des-Monts 37 441 62 147 99 588
Club motoneige Alliance du Nord Parent 144 883 144 883
Club de motos neige de la Mauricie inc. Shawinigan 18 498 55 112 73 610
Club motoneige Armony inc. Yamachiche 61 497 61 497
Club de motos-neige esquimaux d'Asbestos Asbestos 16 580 16 580
Club de motoneigistes des Monts Appalaches Scotstown 15 794 15 794
Le club d'auto neige Cookshire inc. Cookshire 20 888 20 888
Club moto-neige aigle noir d'East Angus inc. Wesbury 10 440 10 440
Club de motoneige Lac-Mégantic inc. Lac-Mégantic 27 753 27 753
Les motoneigistes du Memphrémagog inc. Magog 14 741 14 741
Mouflons des montagnes inc. Lambton 29 932 29 932
Club de motos-neige blancs sommets Sainte-Edwige-de-Clifton 8 579 8 579
Club De Motos Neige Trois Villages Stanstead 8 515 8 515
Association sportive wee-ski de weedon inc. Weedon 11 685 11 685
Le club de motoneige étoile de l'est inc. Compton 21 881 21 881
Les pionniers de Valcourt inc. Valcourt 20 671 20 671
Les motoneigistes du corridor permanent inc. Acton Vale 30 480 30 480
L'association des motoneigistes de Pontiac inc. Shawville 26 856 26 856
Association régionale de motoneigistes de la Haute-Gatineau, les 
ours blancs inc. Maniwaki 151 477 151 477

Club moto-neige pingouins Fort-Coulonge 99 394 99 394
Club les voyageurs des collines et ravins Gatineau 11 107 11 107
Les maraudeurs inc. Duhamel 25 161 25 161
Association des motoneigistes de l’Outaouais Gatineau 4 476 4 476
Club motoneige Abitibi-Ouest inc. La Sarre 58 264 65 727 123 991
Le club de motoneige d'Amos inc. Amos 40 143 82 004 122 147
Club moto-neige de Barraute inc. Barraute 26 597 46 457 73 054
Les voyageurs sur neige de Témiscaming inc. Témiscaming 31 973 72 054 104 027
Club de moto-neige du Témiscamingue Guigues 131 501 50 384 181 885
Club de moto-neige de Malartic inc. Malartic 28 952 28 952
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Club moto neige lions de Senneterre Senneterre 139 778 139 778
Club motoneige Val d'Or inc. Val-d'Or 99 564 74 257 173 821
Club motoneigistes MRC Rouyn-Noranda inc. Rouyn-Noranda 72 775 72 775
Club de moto-neige les bolides de Ragueneau inc. Ragueneau 31 802 31 802
Club de motoneigistes ''bourane'' de Rivière Portneuf inc. Portneuf-sur-mer 16 118 16 118
Club de motoneigistes les rodeurs inc. Sacré-Coeur 27 624 27 624
Club sportif des bouleaux blancs des Escoumins inc. Les Escoumins 9 800 9 800
Club de motoneige harfang du nord inc. Baie-Trinité 15 542 15 542
Club de motoneigistes de la Minganie Longue-Pointe-de-Mingan 49 199 49 199
Association des motoneigistes Manicouagan inc. Baie-Comeau 15 457 15 457
Club le blizzard de Havre-Saint-Pierre Havre-Saint-Pierre 17 096 17 096
Club ''les zigglous'' de Godbout Godbout 11 494 11 494
Club nord-neige Forestville inc. Forestville 23 544 23 544
Club de motoneigistes "Les exploreurs" de Sault-au-Mouton inc. Longue-Rive 14 775 14 775
Club de motoneigistes Odanak inc. Port-Cartier 21 171 21 171
Club auto-neige Ook-Pik de Sept-Îles inc. Sept-Îles 17 699 17 699
Le club de motoneige les lagopèdes de Fermont Fermont 33 363 33 363
Club de moto-neige de Lebel sur Quévillon inc. Lebel-sur-Quévillon 60 196 60 196
Club de motoneige de Radisson Radisson 26 004 26 004
Club moto-neige Matagami inc. Matagami 110 618 110 618
Le club de motoneiges les aigles blancs de Paspébiac inc. Paspébiac 14 422 14 422
Les as de la motoneige Cloridorme 28 755 28 755
Club les amoureux de la motoneige inc. Matane 90 189 71 465 161 654
Club de motoneige vallée Matapédia limitée Amqui 43 547 43 547
Le club de motoneige les bons copains du Grand Gaspé Gaspé 28 052 28 052
Les sentiers Rocher-Percé Grande-Rivière 23 544 23 544
Club de motoneige et VTT les sentiers blancs inc. Chandler 11 931 11 931
Club de motoneiges Tourelle inc. Rivière-à-Claude 38 369 38 369
Club motoneiges Rapide Blanc inc. Madeleine Centre 39 509 39 509
Club motoneige étoile des monts de Murdochville inc. Murdochville 52 374 52 374
Club de motoneigistes de l'Île du Havre-Aubert inc. Îles-de-la-Madeleine 7 365 7 365
Club de moto-neige la coulée verte Albertville 39 401 39 401
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Le Centre plein air tourbillon inc. Bonaventure 11 852 11 852
Club motoneige de la Mitis (2001) inc. Mont-Joli 53 733 53 733
Le club sportif marquis de Malauze inc. Pointe-à-la-Croix 38 839 38 839
Club Mont Carleton limitée Carleton 37 754 37 754
Association des motoneigistes du Mont Logan inc. Sainte-Anne-des-Monts 22 997 22 997
Les chevaliers de la moto-neige de New Richmond inc. New Richmond 35 531 21 680 57 211
Club de motoneigistes Linière-Marlow inc. Saint-Théophile 2 178 2 178
Club motoneige l'escale St-Pamphile inc. Saint-Pamphile 30 640 30 640
Club motoneige Beauce-Frontenac inc. Thetford Mines 52 754 52 754
Club moto-neige Panet inc. Saint-Fabien-de-Panet 18 785 38 045 56 830
Motoneige des Etchemins Lac-Etchemin 46 530 46 530
Club la tour inc. Buckland 11 942 11 942
Club de motoneige de la Côte-du-Sud inc. Sainte-Perpétue 18 160 18 160
Club de motoneige des plaines inc. Laurier-Station 53 271 53 271
Club sportif lac Trois-Saumons Saint-Jean-Port-Joli 3 692 3 692
Club motoneige Bellechasse Saint-Vallier 29 773 29 773
Motoneige Beauce Sud Saint-Georges 40 346 40 346
Club de chasse et pêche Ste-Marie de Beauce inc. Sainte-Marie 29 060 29 060
Club motoneigiste Beaux-Sentiers inc. Saint-Honoré-de-Shenley 11 478 11 478
Sentiers des motos-neige St-Joseph inc. Saint-Joseph-de-Beauce 8 642 8 642
Club auto-neige Montmagny inc. Montmagny 3 188 3 188
Club de motoneiges L'Islet L'Islet 18 114 18 114
Club motoneige Notre-Dame de la Merci Notre-Dame-de-la-Merci 45 870 45 870
Club royaume de la motoneige Saint-Zénon 55 148 55 148
Club de motoneigistes Manawan inc. Saint-Michel-des-Saints 57 266 57 266
Club de moto-neige caravane de Rawdon Rawdon 11 652 11 652
Le club de motoneige St-Côme Saint-Côme 14 577 14 577
Club motoneige Saint-Michel-des-Saints Saint-Michel-des-Saints 4 432 4 432
Club de moto neige St-Charles inc. Mandeville 3 919 3 919
Club de moto-neige de Labelle inc. Labelle 3 220 3 220
Club de motos-neige d'Argenteuil inc. Lachute 9 405 9 405
Club sportif les Franc-Nord macaziens inc. Rivière-Rouge 40 044 55 329 95 373
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Club d'auto neige de l'Ascension L'Ascension 9 607 9 607
Club de motoneiges Diable et Rouge inc. Mont-Tremblant 24 636 24 636
Club le hibou blanc (1995) inc. Lachute 3 758 3 758
Club auto-neige amico Notre-Dame-du-Laus 27 466 26 092 53 558
Club de motoneige l'aiglon de chute St-Philippe (2004) inc. Chute-Saint-Philippe 124 187 124 187
Club motos-neige anti-loups inc. Lac-des-Écorces 39 503 39 503
Club de moto-neige des sultans Mont-Laurier, St-Jean, Val-
Limoges inc. Mont-Laurier 16 497 37 770 54 267

Club de moto-neige nord de la Lièvre inc. Ferme-Neuve 24 976 24 976
Club moto-neige Piteman Sainte-Anne-du-Lac 68 420 68 420
Club moto-neige Adidou Rive Sud inc. Longueuil 3 449 3 449
Le club auto-neige Apollon inc. Mont-Saint-Grégoire 2 791 2 791
Club de motoneige Les Kangourous Inc. Saint-Bernard-de-Lacolle 5 746 5 746
Club de motos neige Lac St-François inc. Godmanchester 3 608 3 608
Club de moto-neige asan inc. La Présentation 48 084 48 084
Club d'autos neige baie Missisquoi Bedford 12 894 12 894
Club motoneige du Haut-Richelieu inc. Lacolle 9 725 9 725
L'Association de la bonne entente Farnham-Ste-Brigide inc. Saint-Hyacinthe 4 671 4 671
Club Ri Go Lo inc. Hudson 15 566 15 566
Club motoneige les sabres région d'Iberville inc. Iberville 4 847 4 847
Club de motos-neige de St-Patrice-de-Sherrington Sherrington 2 936 2 936
Les bons voisins (1995) inc. Mercier 15 996 15 996
Club étoile dorée de Dalhousie inc. Dalhousie Station 4 234 4 234
Club de motoneige Hemmingford inc. Hemmingford 4 784 4 784
Club de motoneige St-Chrysostome inc. Saint-Chrysostome 9 779 9 779
Club des motoneigistes harfang des neiges inc. Saint-Lazare 6 623 6 623
Le club auto-neige des Bois-Francs inc. Plessisville 22 988 22 988
Club les neiges Lystania Lyster 12 961 12 961
Le club des motoneigistes du lac William inc. Thetford Mines 25 193 25 193
Club des Alleghanish des Bois Francs inc. Victoriaville 18 319 45 682 64 001
Association régionale d'auto-neigistes de Drummondville Drummondville 44 477 57 778 102 255
Club de motos-neige des érables inc. Saint-Zéphirin-de-Courval 13 809 13 809
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Club de moto-neiges Namasak inc. Deschaillons 23 367 23 367
Club motoneige riv-bec inc. Saint-Louis-de-Blandford 31 986 31 986

204



ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 131 

Titre 

Liste des contrats accordés par la SAAQ en 2019-2020 en indiquant : 
a) la nature du contrat; 
b) le mode d’octroi; 
c) le nom de l’entreprise qui a eu le contrat; 
d) le coût initial prévu; 
e) le coût de tous les avenants et/ou suppléments et la raison. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Voir la liste des contrats d’acquisition de travaux de construction, de biens et de services ≥ 10 000 $ et 
< 25 000 $ ci-annexée. Cette liste comprend les contrats qui ont été accordés au cours de l'année 
financière 2019. 
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N° de 
référence / 

Liste de tous 
les contrats

Numéro du 
contrat

 Montant actuel 
du contrat Fournisseur Description Mode de 

sollicitation

5 4730000045 22 161,00  $              9048-6473 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION BRUNO BLANCHETTE) TRAVAUX D'INSTALLATION DES PAROIS VITRÉES GRÉ À GRÉ

9 CW12196 12 250,00  $              9266-1412 QUÉBEC INC. (LES AMIS DU VR ET DU CAMPING) DIFFUSION DE CAPSULES-CONSEILS GRÉ À GRÉ

12 4770000523 14 295,00  $              ADVANCED SOFTWARE PRODUCTS GROUP INC. SERVICES DE MAINTENANCE POUR LE LOGICIEL "HELPKEY" GRÉ À GRÉ

27 CW12919 14 015,00  $              C.P.U. DESIGN INC. ACQUISITION DE CAMÉRAS WEB LOGITECH
APPEL 

D'OFFRES SUR 
INVITATION

30 CW14444 20 795,00  $              CASEWARE IDEA INC. ACQUISITION DE LICENCES "IDEA" GRÉ À GRÉ

33 4770000526 12 015,00  $              CHABOT GUYLAINE TRAVAUX DE PLANIFICATION, DE COORDINATION ET D'ORGANISATION D'UNE ACTIVITÉ DE 
COMMUNICATION INTERNE GRÉ À GRÉ

34 470004 12 015,00  $              CHECKBOX SURVEY SOLUTIONS ACQUISITION ET SERVICES DE MAINTENANCE DU LOGICIEL "CHECKBOX" GRÉ À GRÉ

37 4730000041 12 428,40  $              COMBU-EXPERT QUÉBEC INC. TRAVAUX DE RÉPARATION POUR LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE AU GLYCOL DANS 2 POSTES 
DE CONTRÔLE ROUTIER GRÉ À GRÉ

39 4770000510 15 600,00  $              CONNEXE TECHNOLOGIE INC. SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN PROFESSIONNEL SUR L'ENVIRONNEMENT 
SHAREPOINT GRÉ À GRÉ

44 4770000476 19 425,30  $              CO-OP TAXI DE ROUYN-NORANDA SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT PAR TAXI LORS D'EXAMENS POUR L'OBTENTION DU PERMIS 
DE CONDUIRE POUR MOTO - CENTRE DE SERVICES DE ROUYN-NORANDA GRÉ À GRÉ

CONTRATS  ≥ 10 000 $ ET < 25 000 $ OCTROYÉS EN 2019
Répartition par fournisseur et mode de sollicitation
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ANNEXE - Question de l'opposition officielle 131
N° de 

référence / 
Liste de tous 
les contrats

Numéro du 
contrat

 Montant actuel 
du contrat Fournisseur Description Mode de 

sollicitation

50 CW12713 18 437,00  $              DESCHAMPS IMPRESSION INC. FABRICATION ET IMPRESSION DE FEUILLETS PRÉVENTION EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE GRÉ À GRÉ

51 CW12813 12 813,00  $              DESCHAMPS IMPRESSION INC. FABRICATION ET IMPRESSION DE FORMULAIRES "HEURES DE CONDUITE" GRÉ À GRÉ

54 CW14654 12 225,00  $              EB EXPERTISE CANADA INC. TRAVAUX DE RÉPARATION POUR LA RESTAURATION  DE LA BALANCE  POUR LE POSTE DE 
CONTRÔLE ROUTIER DE LES CÈDRES GRÉ À GRÉ

56 CW12351 23 872,02  $              ENGLOBE CORP. CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MATÉRIAUX EN CHANTIER DANS LE CADRE DU PROJET DE 
REMPLACEMENT D'UNE BALANCE À CHAMBORD GRÉ À GRÉ

66 4770000439 12 135,00  $              FORMULES D'AFFAIRES MODERNES LTÉE FABRICATION ET IMPRESSION DE "CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE"
APPEL 

D'OFFRES SUR 
INVITATION

67 4730000042 13 557,14  $              FOURNIER ÉLECTRIQUE INC. TRAVAUX DE RÉPARATION POUR L'ÉCLAIRAGE DES LAMPADAIRES SUR L'AIRE DE VÉRIFICATION 
DE VERCHÈRES GRÉ À GRÉ

75 CW13208 24 880,00  $              GÉNIAL CONSTRUCTION INC. TRAVAUX DE CONSTRUCTION AU SIÈGE SOCIAL GRÉ À GRÉ

78 CW12283 22 650,00  $              GESTION LICORNE INC. FABRICATION ET IMPRESSION DE "CERTIFICAT D'IMMATRICULATION TEMPORAIRE"
APPEL 

D'OFFRES SUR 
INVITATION

81 CW13314 23 000,00  $              GHISLAINE CLOT CONSEIL INC. SERVICES PROFESSIONNELS D'ACCOMPAGNEMENT AU SOUTIEN D'UNE VICE-PRÉSIDENCE GRÉ À GRÉ

83 CW12810 15 100,00  $              GROUPE CORRIVEAU EPC INC. TRAVAUX MÉCANIQUES POUR L'AMÉLIORATION DU CHAUFFAGE AU POSTE DE CONTRÔLE 
ROUTIER DE L'ISLET-SUR-MER GRÉ À GRÉ

89 CW14414 21 600,00  $              HYPERTEC SYSTÈMES INC. ACQUISITION DE CLAVIERS
APPEL 

D'OFFRES 
PUBLIC
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ANNEXE - Question de l'opposition officielle 131
N° de 

référence / 
Liste de tous 
les contrats

Numéro du 
contrat

 Montant actuel 
du contrat Fournisseur Description Mode de 

sollicitation

94 4770000498 11 265,00  $              IMPRESSION NUMÉRIX INC. FABRICATION ET IMPRESSION DE BROCHURES "ATTACHEZ-LE À LA VIE"
APPEL 

D'OFFRES SUR 
INVITATION

101 CW12974 24 600,00  $              KOLLECTIVE TECHNOLOGY INC. ACQUISITION DE LICENCES POUR LA SOLUTION DE WEBDIFFUSION "KOLLECTIVE" GRÉ À GRÉ

108 4770000417 17 914,75  $              LES ARCHITECTES D'ANJOU, LEFEBVRE ET GAGNON ÉLABORATION DES PLANS ET DEVIS D'ARCHITECTURE RELATIFS AU PROJET DE RÉNOVATION 
ET DE REMPLACEMENT DE LA BALANCE DU POSTE DE CONTRÔLE ROUTIER LES CÈDRES GRÉ À GRÉ

113 4730000046 22 054,00  $              LES PLANCHERS D'ACCÈS COMPU-TECK INC. TRAVAUX EN LIEN AVEC L'AMÉLIORATION DE LA CLIMATISATION DU CENTRE DE TRAITEMENT 
INFORMATIQUE GRÉ À GRÉ

135 4770000438 18 928,00  $              MOORE CANADA CORPORATION FABRICATION ET IMPRESSION DE "CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (POSTAL)"
APPEL 

D'OFFRES SUR 
INVITATION

136 CW12402 19 572,00  $              MOORE CANADA CORPORATION FABRICATION ET IMPRESSION DE "CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (POSTAL)"
APPEL 

D'OFFRES SUR 
INVITATION

138 CW14390 14 917,91  $              MOORE CANADA CORPORATION

FABRICATION ET IMPRESSION DE FORMULAIRES "CONFIRMATION DE CHANGEMENT D’ADRESSE 
(POSTAL)", "AVIS DE PAIEMENT – IMMATRICULATION (INCLUANT 2 CERTIFICATS 
D’IMMATRICULATION)" ET "AVIS DE PRÉLÈVEMENTS BANCAIRES AUTOMATIQUES – PERMIS DE 
CONDUIRE"

APPEL 
D'OFFRES SUR 

INVITATION

141 CW11589 11 079,28  $              MOORE CANADA CORPORATION FABRICATION ET IMPRESSION DE FORMULAIRES "AVIS DE PAIEMENT D'IMMATRICULATION - 2 
VÉHICULES" GRÉ À GRÉ

142 CW11587 20 152,50  $              MOORE CANADA CORPORATION FABRICATION ET IMPRESSION DE "CERTIFICAT D'IMMATRICULATION" GRÉ À GRÉ

147 CW11692 24 298,55  $              NUCLÉOM INC. SURVEILLANCE EN USINE DE LA CONFORMITÉ DE LA FABRICATION DE BALANCES POUR LES 
POSTES DE CONTRÔLE ROUTIER DE ST-CÉLESTIN ET DEAUVILLE GRÉ À GRÉ

148 CW12313 22 385,50  $              OKIOK DATA LTÉE RÉALISATION D'UNE SÉRIE DE TESTS D'INTRUSION CIBLÉS VISANT LES PROCESSUS 
OPÉRATIONNELS DE SÉCURITÉ ET LA SÉCURITÉ D'ACCÈS PHYSIQUE AU SIÈGE SOCIAL GRÉ À GRÉ
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ANNEXE - Question de l'opposition officielle 131
N° de 

référence / 
Liste de tous 
les contrats

Numéro du 
contrat

 Montant actuel 
du contrat Fournisseur Description Mode de 

sollicitation

149 4770000509 13 200,00  $              OPEN TEXT CORPORATION TRAVAUX D'ANALYSE DES BESOINS DE FORMATION POUR OPENTEXT GRÉ À GRÉ

152 CW15515 22 299,05  $              ORPALIS (EURL) SERVICES DE MAINTENANCE DU LOGICIEL "GDPICTURE" GRÉ À GRÉ

165 CW12178 22 500,00  $              PLANCHERS MUR À MUR INC. FOURNITURE ET INSTALLATION DE TAPIS POUR LE SIÈGE SOCIAL
APPEL 

D'OFFRES SUR 
INVITATION

167 CW12352 20 025,00  $              PRODUITS DE SÉCURITÉ PROFESSIONELS ACQUISITION DE GANTS ANTI-COUPURE EN KEVLAR GRÉ À GRÉ

177 CW12235 17 490,00  $              RIOCAN HOLDINGS (QUÉBEC) INC. AMÉLIORATIONS LOCATIVES AU CENTRE DE SERVICES DE SAINT-JÉRÔME GRÉ À GRÉ

189 CW12645 30 449,00  $              SOFTCHOICE LP ACQUISITION DE CERTIFICATS ET D'ACCÈS À LA CONSOLE DE LA SOLUTION "MANAGED PKI"
APPEL 

D'OFFRES 
PUBLIC

193 4770000455 22 935,00  $              TAXI 24 SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT PAR TAXI LORS D'EXAMENS POUR L'OBTENTION DU PERMIS 
DE CONDUIRE POUR MOTO - CENTRE DE SERVICES DE VAL-D'OR GRÉ À GRÉ

194 4770000456 19 980,00  $              TAXI CLÉMENT INC. SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT PAR TAXI LORS D'EXAMENS POUR L’OBTENTION DU PERMIS 
DE CONDUIRE POUR MOTO - CENTRE DE SERVICES DE MONT-LAURIER GRÉ À GRÉ

199 4770000442 12 180,00  $              TAXIS UNIS BAIE-COMEAU INC. SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT PAR TAXI LORS D'EXAMENS POUR L'OBTENTION DU PERMIS 
DE CONDUIRE POUR MOTO - CENTRE DE SERVICES DE BAIE-COMEAU GRÉ À GRÉ

202 CW12824 19 855,90  $              TEKNION ROY & BRETON INC. ACQUISITION DE GUICHETS POUR LE CENTRE DE SERVICES DE BONAVENTURE GRÉ À GRÉ

204 4710000096 13 648,59  $              TOWERS WATSON SOFTWARE LIMITED ACQUISITION DES DROITS D'UTILISATION DE 2 LICENCES POUR LE PROGICIEL ACTUARIEL DE 
CLASSIFICATION "EMBLEM" GRÉ À GRÉ
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N° de 

référence / 
Liste de tous 
les contrats

Numéro du 
contrat

 Montant actuel 
du contrat Fournisseur Description Mode de 

sollicitation

205 CW12489 16 759,90  $              TOWERS WATSON SOFTWARE LIMITED ABONNEMENT AU LOGICIEL "EMBLEM" GRÉ À GRÉ

207 4730000036 21 544,23  $              TRUDEL ALLIANCE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE AMÉLIORATIONS LOCATIVES AU CENTRE DE SERVICES DE THETFORD MINES GRÉ À GRÉ

211 4730000032 21 600,00  $              UTC FIRE & SECURITY CANADA INC. SERVICES D’ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET SURVEILLANCE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES 
POSTES DE CONTRÔLE ROUTIER DE LA RÉGION DE QUÉBEC

APPEL 
D'OFFRES 

PUBLIC

215 4730000029 24 300,00  $              UTC FIRE & SECURITY CANADA INC. SERVICES D’ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET SURVEILLANCE DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES 
POSTES DE CONTRÔLE ROUTIER DU GRAND MONTRÉAL

APPEL 
D'OFFRES 

PUBLIC

220 4770000462 24 310,25  $              WSP CANADA INC. CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS D'UN NOUVEAU CONCEPT POUR LES BALANCES GRÉ À GRÉ

221 470005 13 965,00  $              WSP CANADA INC. RÉALISATION D'UNE ÉTUDE STRUCTURALE COMPLÉMENTAIRE DES BALANCES INSTALLÉES 
DANS LES POSTES DE CONTRÔLE ROUTIER DE LA SOCIÉTÉ GRÉ À GRÉ

222 CW12348 20 642,00  $              XEROX CANADA LTÉE ACQUISITION D'UNE SOLUTION DE GESTION D'IMPRESSION, INCLUANT LES SERVICES 
D'INSTALLATION, DE CONFIGURATION, DE FORMATION ET DE SUPPORT GRÉ À GRÉ
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 132 

Titre 

Évolution des revenus provenant des coûts d’immatriculation. Fournir les revenus. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Ventilation des revenus d’immatriculation 2019 : 
 
En millions de $ 2019 
Tarification établie par la Société   
- Contribution d’assurances (Fonds) 552,7 
- Frais d’administration  67,1 
 
Tarification établie par le gouvernement 

 

- Droits (utilisation du réseau routier) 1 155,8 
- Contribution transport en commun 123,1 
- Taxe sur la contribution d’assurance  49,7 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 133 

Titre 

Ventilation des coûts moyens d’immatriculation et de permis de conduire par catégorie pour 
2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Coûts moyens de l’immatriculation et du permis de conduire pour 2019 
 

 Société Autres organismes 

 Assurance Frais 
administratifs Taxe Droits1 OPT2 Total 

Immatriculation 
Véhicules de 
promenade 65,54 $ 4,60 $ 5,90 $ 118,00 $ 30,00 $ 224,04 $ 

Motos de 401 cc et 
plus 560,19 $ 4,60 $ 50,42 $ 45,25 $  660,46 $ 

Véhicules lourds 
commerciaux –
 2 essieux 3001 à 
4000 kg 

101,54 $ 4,60 $ 9,14 $ 455,00 $  570,28 $ 

Permis de conduire 
Classe 5 – 
Véhicules de 
promenade 

56,87 $ 4,60 $ 5,12 $ 18,10 $  84,69 $ 

Classe 6 – Motos 
seulement 63,33 $ 4,60 $ 5,70 $ 18,10 $  91,73 $ 

Classes 5 et 6 
combinées 120,20 $ 4,60 $ 10,82 $ 18,10 $  153,72 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 134 

Titre 

Nombre de permis de conduire retirés et les raisons de ces retraits. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

 

Nombre de permis avec motifs de retraits 2018 2019 

 AMENDE IMPAYEE  180 489 183 512 

 ACCIDENT SANS ASSSURANCE-RESPONSABILITE 1 676 1 752 

 ABSENCE DE PREUVE D'ASSURANCE-RESPONSABILITÉ 17 709 18 912 

 POSSESSION DE PLUS D'UN PERMIS DE CONDUIRE 29 12 

 INTERDIT DE CIRCULER ET ACQUERIR UN VÉHICULE 274 316 

 INFRACTION CRIMINELLE COMMISE AVEC VEHICULE 10 116 11 524 

 INTERDICTION DE CONDUIRE-TRIBUNAL 10 457 11 573 

 RAISON MEDICALE 41 505 45 021 

 ACCUMULATION POINTS D'INAPTITUDE 22 547 21 521 

 DECISION ADMINISTRATIVE 13 42 

 SUSPENSION ADMINISTRATIVE ALCOOL 13 653 14 032 

 SUSPENSION ADMINISTRATIVE DROGUE 25 1 244 

 SUSPENSION ADINISTRATIVE DISTRACTION 27 405 

 SUSPENSION ADMINISTRATIVE COURSE DE RUE 36 35 

 SUSPENSION ADMIISTRATIVE SURF DE VEHICULE 24 31 

 SUSPENSION ADMINISTRATIVE CONDUITE ILLÉGALE TAXI 81 84 

 SUSPENSION ADMINISTRATIVE VITESSE 5 523 5 648 

 DECISION ADMINISTRATIVE ANTI-DEMARREUR. 0 1 

 SUSENSION 24H VEHICULE LOURD 14 5 

 SUSPENSION 24H AUTOBUS, MINIBUS, TAXI 3 1 

SUSPENSION 24H REFUS ÉPREUVE DE COORDINATION DE 
MOUVEMENTS OU ÉCHEC 817 

 

113 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 135 

Titre 

Nombre d’infractions au Code de la route, ventilé par catégorie (par exemple, alcool au volant, 
cellulaire au volant, excès de vitesse, etc.). 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Infractions au Code de la sécurité routière 
  2018 2019 
Excès de vitesse 569 105 548 652 
Omission de se conformer à un feu rouge 38 794 34 564 
Omission d'arrêter avant virage à droite sur feu rouge 3 263 3 255 
Omission de se conformer à un panneau d'arrêt 105 684 104 931 
Présence alcool /omettre échantillon haleine (tolérance zéro) 1 739 1 688 
Cellulaire (conduite / usage / appareil téléphonique en main)  30 973 3 852 
Omission de porter la ceinture de sécurité 27 069 22 821 
Course de rue 66 67 
Surf de véhicule 90 63 
Non-respect des obligations en cas d'accident 2 913 2 364 
Accès graduel 4 213 4 275 
Distraction (conduite en usant cellulaire / autres portatifs / écran affichage) 8 339 23 141 
Dépassement 1 737 1 779 
Non-respect du corridor de sécurité 1 446 1 473 
Autres 17 284 17 334 
• Omission de se conformer à des ordres / signaux  459 392 
• Franchissement prohibé d’une ligne de démarcation de voie  7 891 8 079 
• Vitesse ou action imprudente  2 722 2 549 
• Vitesse trop grande par rapport aux conditions atmosphériques ou 

environnementales  1 181 1 371 

• Distance imprudente entre véhicules  974 966 
• Accélération lors d’un dépassement par un autre véhicule  23 33 
• Défaut de respecter la priorité accordée aux piétons et aux cyclistes à 

une intersection  444 497 

• Défaut de respecter la priorité accordée aux véhicules qui circulent en 
sens inverse  867 903 

• Omission de faire un arrêt obligatoire à un passage à niveau  259 220 
• Omission d’arrêter à un passage à niveau dans la conduite d’un 

véhicule spécifique  29 20 

• Marche arrière prohibée (1) 140 118 
• Marche arrière prohibée (2)  569 524 
• Freinage brusque sans nécessité  120 111 
• Omission d’arrêter à l’approche d’un autobus scolaire ou croisement 

ou dépassement prohibé 1 229 1 282 

• Omission de porter le casque protecteur  314 220 
• Conduite interdite d’un véhicule transportant des matières 

dangereuses dans un tunnel.  63 49 

Total général 812 715 770 259 
 
(1) Loi sur le code de la sécurité routière - article 416 
(2) Loi sur le code de la sécurité routière - article 417  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 136 

Titre 

Liste et copie des études, analyses, et avis réalisés par ou pour la SAAQ ou le ministère des 
Transports pour 2019-2020 et les suites qui leur ont été données concernant tout sujet relatif à la 
sécurité routière. Fournir les coûts de réalisation pour chacune. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La conduite avec les facultés affaiblies (alcool et drogues) 

• SOM (2020), Évaluation de la campagne facultés affaiblies 2019 « Alcool ou drogue : on ne conduit 
pas, Rapport d’analyse à paraître (coût du sondage : 11 500 $). 

• SOM (2019), Évaluation de la campagne facultés affaiblies 2018 « Alcool ou drogue : mêmes 
conséquences, Rapport d’analyse 45 p. (coût du sondage : 11 500 $). 

• SAAQ - Service de la recherche en sécurité routière (2019), Dossier statistique « Bilan 2018 – 
Accidents, parc automobile, permis de conduire, Annexe I, Taux d’alcoolémie et présence de 
drogues ou des médicaments chez les conducteurs décédés dans les accidents de véhicules 
routiers, de 2013 à 2017 (Tableaux 1 à 8 de l’annexe I). 

• Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas (Brown, Thomas G., Lucie Legault et Nathan 
Moxely-Kelly) (2019), Évaluation du programme PERRCCA - Rapport de suivi des protocoles 
d'évaluation des conducteurs, Rapport d’analyse 29 p. (coût de l’évaluation 36 760 $). 

Le cellulaire au volant – distractions 

• SOM (2019), Évaluation de la campagne cellulaire et texto 2019 « Cell ou volant. Choisis », - 
Rapport d’analyse 45 p. (coût du sondage : 11 500 $). 

Tout autre sujet important en sécurité routière 

• SAAQ - Service de la recherche en sécurité routière (2019), Les infractions et les sanctions reliées à 
la conduite d’un véhicule routier – 2008 à 2017, Dossier statistique. 177 p.  

• SAAQ - Service de la recherche en sécurité routière (2019), Les infractions pour grand excès de 
vitesse et pour la conduite en tenant en main un appareil électronique portatif ou en consultant un 
écran – 2008 à 2017, Dossier statistique. 65 p.  

• SAAQ - Service de la recherche en sécurité routière (2019), Dossier statistique « Bilan 2018 – 
Accidents, parc automobile, permis de conduire, Dossier statistique, 221 p. 

• SOM (2019), Sondage Attentes et perceptions des Québécois à l’égard de la sécurité routière en 
2018 - Rapport d’analyse 66 p. (coût du sondage : 16 887 $). 

• SOM (2020), Sondage Attentes et perceptions des Québécois à l’égard de la sécurité routière en 
2019 - Rapport d’analyse 67 p. (coût du sondage : 16 887 $). 

• SOM (2019), Évaluation de la campagne Santé des conducteurs 2019 « Votre état de santé peut 
causer un accident », Rapport d’analyse 39 p. (coût du sondage : inclus dans le coût du sondage 
cellulaire et texto). 

• SOM (2019), Évaluation de la campagne sur la conduite hivernale 2018-2019 « L’hiver adaptez 
votre conduite », Rapport d’analyse 58 p. (coût du sondage 11 500 $). 

• SOM (2019), Évaluation de la campagne motocyclistes 2019 « Motocyclistes et automobilistes, 
soyez vigilants », Rapport d’analyse 36 p. (coût du sondage 11 500 $). 

• SOM (2019), Évaluation de la campagne « Sécurité des piétons 2019 », Rapport d’analyse 47 p. 
(coût du sondage 11 500 $). 

• SOM (2019), Évaluation de la campagne 2019 « Partage de la route avec les véhicules lourds », 
Rapport d’analyse 52 p. (coût du sondage 11 500 $). 

• SOM (2019), Évaluation de la campagne 2019 « Ceinture de sécurité », Rapport d’analyse 29 p. 
(coût du sondage : inclus dans le coût du sondage véhicules lourds). 

• SOM (2020), Évaluation de trois campagnes « Partage de la route avec les cyclistes, chantiers 
routiers et corridor de sécurité », Rapport d’analyse à paraître (coût du sondage 11 500 $). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 137 

Titre 

Coûts détaillés et revenus engendrés par le Système de reconnaissance des plaques 
d’immatriculation (SRPI) en 2019-2020. Préciser le nombre de constats d’infraction du système en 
2020-2021 et le nombre d’appareils en service. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Les coûts détaillés et les revenus engendrés par le projet pilote 
En 2019, la Société de l’assurance automobile du Québec (Société) a versé 485 000 $ en 
contributions financières pour les systèmes de reconnaissance des plaques d’immatriculation (SRPI). 
Ces sommes ont été versées aux organisations policières pour l’entretien, la réparation des SRPI 
déjà en fonction ou encore pour leur réinstallation sur de nouveaux véhicules. 

La Société ne tire aucun revenu de l’utilisation du SRPI. Le montant des amendes est versé au Fonds 
consolidé du revenu ou aux cours municipales. 

L’avantage que retire la Société des SRPI se situe au niveau de la régularisation financière de 
dossiers de permis de conduire et d’immatriculation, mais surtout au niveau de la sécurité routière et 
de l’amélioration du bilan routier. Entre autres, le SRPI augmente la perception du risque d’être 
intercepté, ce qui incite les conducteurs à adopter des comportements plus sécuritaires.  

 
Le nombre de constats d’infraction du système en 2019 
26 758 constats en 2019. 

Le nombre d’appareils en service 
139 appareils en service au 31 décembre 2019. 

216



 

ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 138 

Titre 

Pour chaque programme éducatif et campagne de sensibilisation de la SAAQ, fournir pour 2019-2020 
et prévisions pour 2020-2021 : 
a) le budget détaillé, subventions accordées et/ou coûts engendrés; 
b) le détail et le bilan des activités de chacun des programmes; 
c) les ressources humaines qui y sont affectées; 
d) le nom de la ou des firmes responsables (s) du programme ou de la campagne, s’il y a lieu;  
e) la liste des projets réalisés dans le cadre de ces programmes.  

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Activités de sensibilisation 2019 
 

Activité Objectif Clientèle 2019 

Association des réseaux 
cyclables du Québec 

Organiser des événements 
vélo au Québec Les cyclistes 27 500 $ 

Bouclez-la! Sensibiliser à l'utilisation de la 
ceinture de sécurité les jeunes conducteurs 70 000 $ 

Fédération des 
transporteurs par 
autobus (avant 
Association du transport  
écolier du Québec) 

Sensibiliser à la sécurité en 
transport scolaire 

Les enfants du 
préscolaire, du 1er et du 
2e cycle du primaire et 
les parents  

8 000 $ 

Fédération québécoise 
des sports cyclistes 
pour les « Tour du 
silence » 

Sensibiliser les conducteurs à 
la vulnérabilité des cyclistes  

Les conducteurs et les 
cyclistes 30 000 $ 

Opération Nez rouge 

Sensibiliser à la conduite avec 
les facultés affaiblies et 
soutenir le service de 
raccompagnement. La 
campagne se déroule en 
décembre 

Les conducteurs 532 000 $ 

Vélo Québec Soutenir le programme cycliste 
averti Les cyclistes 55 000 $ 

 
Programmes éducatifs 2019 
 

Programme 2019 Objectif et clientèle visée 

Génivélo 2 389,00 $ 
• Sensibiliser les jeunes de sept à 

douze ans aux règles de sécurité à 
vélo 

Brigades scolaires 20 000,00 $ 
• Sensibiliser les élèves de tous les 

cycles du primaire à la sécurité 
routière 

Au volant de ma santé 2 355,17 $ 
• Amener les conducteurs à faire le 

point sur leur santé 
• Conducteurs âgés 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 139 

Titre 

Budgets détaillés et liste des contrats et/ou subventions accordées par le ministère et par la SAAQ 
pour chaque programme et/ou campagne de sensibilisation pour 2019-2020 et prévisions pour 
2020- 2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Société de l’assurance automobile du Québec 
2019 
1. En ville sans ma voiture : 0 $; 
2. Campagne de sensibilisation sur la courtoisie au volant : 0 $; 
3. Semaine de la courtoisie : 0 $; 
4. Mois du piétons – Activités de sensibilisation Bon pied, bon œil : 

• Opération Bon pied, bon œil – Campagne sur le partage de la route et la sécurité des piétons 
de la Régie de police de la Ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu : 10 000 $; 

• Bon pied, bon œil – Activités portant sur la sécurité des piétons, la distraction et le partage de 
la route du Service de police de la Ville de Sherbrooke : 15 000 $; 

5. Coupe ton moteur : 0 $. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 140 

Titre 

État de situation et évolution pour 2019-2020 du Fonds de l’assurance automobile, incluant les actifs, 
le passif, le déficit et la provenance des revenus. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

États financiers, en millions de dollars 

Bilan 2019 
Actif 13 063 

Passif 8 804 

Excédent cumulé affecté 171 
Excédent cumulé non affecté 4 088 
Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme de leurs éléments. 
 

Revenus 2019 
Contributions d’assurance 972 

Revenus de placements 1 169 

Autres 2 

Produits 2 143 
Note : Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coïncider avec la somme de leurs éléments. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 141 

Titre 

Pour chacune des catégories d’emplois (contrôleurs routiers, inspecteurs, entreprises, inspecteurs 
mécaniques), liste détaillée des effectifs de la SAAQ pour 2019-2020. Prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Effectifs en ETC1 contrôleurs routiers au 31 décembre 2019  
 

 2019 

Contrôleurs routiers sur route 267 

Contrôleurs routiers en entreprise 14 

Contrôleurs routiers en vérification mécanique 6 

1 ETC : Unité de mesure utilisée pour calculer l’effectif gouvernemental et correspondant, sur une 
base annuelle, à une durée normale de travail, selon les conditions de travail. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 142 

Titre 

Les heures supplémentaires effectuées par les contrôleurs routiers (incluant moyenne – par 
contrôleur et par région) en 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

2019 
1 058 582 $ ont été versés en heures supplémentaires aux contrôleurs routiers de la Société de 
l’assurance automobile du Québec. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 143 

Titre 

Les heures supplémentaires effectuées par les contrôleurs routiers (incluant moyenne – par 
contrôleur et par région) en 2019-2020 aux postes de contrôle (balance des véhicules lourds) 
spécifiquement. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La réponse à cette question se trouve à la question particulière de l’opposition officielle 142. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 144 

Titre 

Bilan de l’application de la Loi sur le corridor de sécurité. Nombre d’infractions, nombre d’incidents, 
coûts associés à l’implantation de la mesure. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Concernant les statistiques d’accidents, il est difficile, à partir du rapport d’accident, d’établir le nombre et 
la gravité des accidents associés à l’application ou au non-respect du corridor de sécurité. Bien que le 
rapport d’accidents contienne de nombreuses informations sur les caractéristiques et la nature d’un 
accident, il ne permet pas d’identifier les circonstances permettant d’établir s’il s’agit d’un accident ayant 
été occasionné à la suite d’une intervention sur ou aux abords du réseau routier. 

En 2018, le nombre d’infractions pour omission de respecter le corridor de sécurité était de 1 304. 
D’année en année, le nombre d’infractions liées au non-respect du corridor de sécurité est en baisse 
constante, cela pourrait être associé à une meilleure compréhension du concept de corridor de sécurité.  

En 2019, la campagne de sensibilisation, qui relève dorénavant de la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ), s’est déployée principalement par le biais de bannières Web, de panneaux 
d’affichage permanents, de publications imprimées, ainsi que de capsules vidéo auxquelles les 
organisations policières ont collaboré.  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 145 

Titre 

Bilan de la réintroduction des cours de conduite obligatoires. Fournir, depuis la mise en œuvre de la 
mesure, et ce pour chaque année financière : le nombre d’inscriptions, le nombre d’écoles conformes 
et non conformes, le bilan des sommes dépensées par région et par école, la liste des écoles 
reconnues. De plus, nous fournir toutes les sommes investies afin d’épauler les écoles de conduite 
dans leur mission de formation. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Nombre d’inscriptions 
Il est impossible de déterminer le nombre d’inscriptions puisque cette information appartient aux 
écoles de conduite. À noter toutefois que 1 074 125 personnes ont obtenu un permis d’apprenti 
conducteur depuis l’entrée en vigueur du nouveau cours de conduite obligatoire, soit du 
17 janvier 2010 au 31 décembre 2019.  

Nombre de permis d’apprenti conducteur délivrés par la Société en 2019 
107 900 

Nombre d’écoles conformes 
Au 31 décembre 2019, il y avait 618 écoles reconnues pour offrir le Programme d’éducation à la 
sécurité routière.  

Nombre d’écoles non conformes (en situation d’illégalité) en 2019 
Sept sanctions 

Sommes consenties pour la réintroduction du cours, par région et par école 
Lors de la mise en place du cours en 2010, une somme de 1 730 946 $ a été consentie.  
La répartition de cette somme par région et par école de conduite n’a pas été effectuée.  

Liste des écoles reconnues 
Voir la liste en annexe. 
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École Type de Type d'établissement Région
9133-7758 Québec Inc - École de conduite Universelle Auto Siège social 06) Montréal
9153-2994 Québec Inc. - École de conduite Drivelines Auto Siège social 06) Montréal
9226-2518 Québec Inc.- Universal driving school Auto Siège social 06) Montréal
9258-8278 Quebec Inc. École de conduite VIP Auto Siège social 06) Montréal
Access Dorval Auto Succursale 06) Montréal
Access Lachine Auto Succursale 06) Montréal
Access PC Auto Succursale 06) Montréal
Access Waskaganish Auto Succursale 10) Nord-du-Québec
Alpha École de conduite Auto Siège social 01) Bas-Saint-Laurent
Alpha École de conduite Moto Succursale 01) Bas-Saint-Laurent
Association québécoise du transport et des routes Auto/Moto Siège social 06) Montréal
Atlas Conduite Auto Siège social 06) Montréal
Auto École Bruno Auto Siège social 06) Montréal
Auto École Éco-Conduite Inc. Auto Siège social 13) Laval
Auto École El Maestro inc. Auto Siège social 06) Montréal
Auto École Espoir Des Nations Auto Siège social 03) Capitale Nationale
Auto École Feu Vert Inc. Auto Siège social 06) Montréal
Auto école Formaconduite Inc. Auto Siège social 06) Montréal
Auto École Lac St-Jean Inc. (Tecnic Alma) Moto Siège social 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
Auto école Steeve Duguay (Cabano) Auto Succursale 01) Bas-Saint-Laurent
Auto école Steeve Duguay (La Pocatière) Auto Succursale 01) Bas-Saint-Laurent
Auto école Steeve Duguay (Rivière-Du-Loup) Moto Succursale 01) Bas-Saint-Laurent
Auto école Steeve Duguay (Rivière-Du-Loup) Auto Siège social 01) Bas-Saint-Laurent
Auto école Steeve Duguay (Trois-Pistoles) Auto Succursale 01) Bas-Saint-Laurent
Auto-école ALLÔpermis Auto Siège social 06) Montréal
Auto-École Asbestrie Excel Auto Siège social 05) Estrie
Auto-École Gabriel Leblanc Auto Siège social 01) Bas-Saint-Laurent
Auto-École Jean S.E.N.C. Auto Siège social 06) Montréal
Auto-École Le Passage Inc. Auto Siège social 13) Laval
Auto-École Maestro-Anjou Auto Siège social 06) Montréal
Auto-École Maîtrise Conduite Auto Siège social 06) Montréal
Auto-école Montréal-Nord Auto Siège social 06) Montréal
Auto-École NDR Rimouski Auto Siège social 01) Bas-Saint-Laurent
Auto-École NDR Rimouski Moto Succursale 01) Bas-Saint-Laurent
Auto-École NDR Rimouski Auto Succursale 01) Bas-Saint-Laurent
Auto-École Star-conduite Auto Siège social 06) Montréal
Auto-école Trajectoire Inc. Auto Siège social 06) Montréal
Avantage Lauzon Cap-de-la-Madeleine Auto Succursale 04) Mauricie
Avantage Lauzon Châteauguay Auto Succursale 16) Montérégie
Avantage Lauzon Terrebonne Sud Auto Succursale 06) Montréal
Avantage Lauzon Trois-Rivières Auto Succursale 04) Mauricie
Avantage Lauzon Trois-Rivières Ouest Auto Succursale 04) Mauricie
Centre Christ-Roi /C.S. Pierre Neveu Auto Siège social 15) Laurentides
Centre Christ-Roi/ C.S. Pierre Neveu Auto Succursale 15) Laurentides
City Driving School Auto Siège social 06) Montréal
Commission Scolaire du Lac Abitibi Auto Siège social 08) Abitibi-Témiscamingue
Commission Scolaire du Lac Témiscamingue Auto Siège social 08) Abitibi-Témiscamingue
Commission Scolaire du Lac Témiscamingue Moto Succursale 08) Abitibi-Témiscamingue
Commission scolaire Kativik (Inukjuak) Auto Siège social 10) Nord-du-Québec
Commission scolaire Kativik (Kuujjuaq) Auto Succursale 10) Nord-du-Québec
Conduite Pratique Auto Siège social 06) Montréal
Conduite Réflexes Inc. Auto Siège social 07) Outaouais
Côte de Beaupré (Beauport) Auto Succursale 03) Capitale Nationale
Drive & Go Auto Siège social 06) Montréal
Drive & Go Est Auto Succursale 06) Montréal
Echo Driving School Auto Siège social 06) Montréal
Ecolautomobile Eole’s Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École Benito Inc. Auto Siège social 06) Montréal
Ecole de conduite  Royale Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite 3D VR Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite 3D VR Inc Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite A.L.A. Survie Auto Siège social 01) Bas-Saint-Laurent
École de conduite A.L.A. Survie Moto Succursale 01) Bas-Saint-Laurent
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École de conduite ABC Multivision Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Access Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Access Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Access Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Access - Grindyzer Inc. Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Access Beaconsfield Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite ACD St-Amour de Lanaudière Inc. Auto Siège social 14) Lanaudière
École de conduite ACD St-Amour de Lanaudière Inc. Moto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite ACOM Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Aller Retour Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Amanik Auto Siège social 07) Outaouais
École de conduite Amel Slama Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Amel Slama Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Andy’s Auto Siège social 13) Laval
École de conduite Apollo Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Appalaches (2006) Inc. Auto Siège social 17) Centre-du-Québec
École de conduite Appalaches (2006) Inc. Moto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Appalaches (2006) Inc. Auto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Apprenti-Expert Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Art De Conduire Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Aryo Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Aryo (Ile-Perrot) Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Atlantique Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Auto Moto La Vallière Inc. (Saint-Félicien) Auto Siège social 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Auto Moto La Vallière Inc. (Saint-Félicien) Moto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Avantage Lauzon Blainville Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Avantage Lauzon Hochelaga-Maisonneuve Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Avantage Lauzon La Plaine Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Avantage Lauzon Langelier (Saint-Léonard) Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Avantage Lauzon Mascouche Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Avantage Lauzon Métro Fabre Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Avantage Lauzon Métro Saint-Michel Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Avantage Lauzon Ste-Rose Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Avantage Lauzon Terrebonne Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Avantage Lauzon Viau (Saint-Léonard) Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Avantage Lauzon Vimont Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Azig Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Baie-Comeau Auto Siège social 09) Côte-Nord
École de conduite Baie-Comeau Moto Succursale 09) Côte-Nord
Ecole de conduite BAO enr. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Barrette Moto Siège social 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Beauport Inc. Auto Siège social 03) Capitale Nationale
École de conduite Bouvier Inc. Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Brossard inc. Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Brossard inc. Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite CAA-Québec Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite CAA-Québec Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite CAA-Québec Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite CAA-Québec Brossard Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Car Auto Siège social 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Carthage inc Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Carthage Inc Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Casablanca inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Chabouni Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Charlevoix S.E.N.C. Auto Siège social 03) Capitale Nationale
École de conduite Charlevoix S.E.N.C. Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Charlevoix S.E.N.C. Moto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Cinq Stars Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Classe 5 Auto Siège social 14) Lanaudière
École de conduite ConduiPro Estrie Auto Siège social 05) Estrie
École de conduite ConduiPro Métro Langelier Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite ConduiPro-Hull Auto Siège social 07) Outaouais
École de conduite ConduiPro-Hull Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Conduit-Expert Auto Succursale 05) Estrie
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École de conduite Conduit-Expert Auto Succursale 05) Estrie
École de conduite Conduit-Expert Auto Siège social 05) Estrie
École de conduite Conduit-Expert Asbestrie Auto Succursale 05) Estrie
École de conduite Contrôle Plus Auto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Côte-de-Beaupré Inc. Auto Siège social 03) Capitale Nationale
École de conduite Côte-des-Neiges Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Deluxe Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Deluxe Auto Siège social 13) Laval
École de conduite Des Îles Auto Siège social 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Des Îles Moto Succursale 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Desire Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Desire Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Destination Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Diamant Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Dynamique Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Eco Permis Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Expert Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Expert Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Formation 2000 Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Gama Conduite Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Hermès Auto Siège social 05) Estrie
École de conduite Hichem Miloudi Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Horizon Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Horizon RD5 Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Internationale de Montréal Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Jade Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Jasmil   Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Jasmil (1997) Inc. Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Jasmil (1997) Inc. Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Jasmil (1997) Inc. Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Jasmil (1997) Inc. Moto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Jasmil (1997) Inc. Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Jasmil (1997) Inc. Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Jasmil (1997) Inc. Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Jasmil (1997) Inc. Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite JHO Inc. Auto Siège social 06) Montréal
Ecole de conduite Kamel Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite L’Apprenti S.E.N.C. Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite L’Apprenti S.E.N.C. Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite l’Envol Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite La Confiance Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite La Croisée  (Commission Scolaire de Portneuf) - ConduiPro Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite La Croisée  (Commission Scolaire de Portneuf) - ConduiPro Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite La Croisée (Commission Scolaire de Portneuf) Auto Siège social 03) Capitale Nationale
École de conduite La Croisée (Commission Scolaire de Portneuf) - ConduiPro Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite La Réussite Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite La Voie Inc. Auto Siège social 03) Capitale Nationale
École de conduite Lac Champlain Inc. Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Laconcorde Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Laconcorde Inc. Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Lajoie Auto Siège social 14) Lanaudière
École de conduite Lanaudière Auto Siège social 14) Lanaudière
École de conduite Lanaudière Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite L'Arrêt Auto Siège social 15) Laurentides
École de conduite L'Arrêt (Saint-Jérôme) Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite LaSalle Inc. Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite LaSalle Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite LaSalle Inc. Moto Succursale 06) Montréal
École de conduite Lauzon - Plus Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Lauzon (Limoilou) Inc Auto Siège social 03) Capitale Nationale
École de conduite Lauzon (St-Pascal) Inc. Auto Siège social 03) Capitale Nationale
École de conduite Lauzon (Tour Jean-Talon) Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Lauzon Gouin Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Lauzon Gouin Moto Succursale 06) Montréal
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École de conduite Lauzon Jean-Pierre St-Eustache Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Lauzon Jean-Pierre St-Eustache Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Lauzon Le Gardeur Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Lauzon Repentigny 1995 Auto Siège social 14) Lanaudière
École de conduite Lauzon Repentigny 1995 Moto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Lauzon Rive-Sud Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Lauzon Roubec Ste-Thérèse Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Lauzon Roubec Ste-Thérèse Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Lauzon Roubec St-Janvier Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Lauzon Roubec St-Janvier Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Lauzon St-Jérôme (1178) Ltée Auto Siège social 15) Laurentides
École de conduite Lauzon St-Joseph Enr. Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Lauzon St-Joseph Enr. Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Lauzon St-Joseph Enr. Moto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Lauzon St-Joseph Enr. Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Lauzon St-Joseph inc. Auto Siège social 07) Outaouais
École de conduite Lauzon St-Joseph inc. Moto Succursale 07) Outaouais
École de conduite le Carrefour - Sainte-Anne Auto Siège social 15) Laurentides
École de conduite le Carrefour - Saint-Lin Auto Succursale 14) Lanaudière
Ecole de conduite le Tournant Inc. Auto Siège social 08) Abitibi-Témiscamingue
Ecole de conduite le Tournant Inc. Moto Succursale 08) Abitibi-Témiscamingue
École de conduite Le Virage Auto Siège social 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Les As Inc. Auto Siège social 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Lewis Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Lewis Longueuil Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Lise Ouellet Inc Auto Siège social 14) Lanaudière
École de conduite Lotbinière - Conduipro (Laurier-Station) Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Lotbinière - Conduipro (Laurier-Station) Auto Siège social 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Louiseville Auto Siège social 04) Mauricie
École de conduite Lucy (Station McGill) Auto Succursale 06) Montréal
Ecole de conduite Lucy (Ville Lachine) Auto Siège social 06) Montréal
Ecole de conduite Lucy (Ville Lasalle) Auto Succursale 06) Montréal
Ecole de conduite Lucy (Ville Saint-Laurent) Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Lumière Verte Inc. Auto Siège social 15) Laurentides
Ecole de conduite Maestro inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Maîtrise Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Mario Enzo Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Maxipro Victo Auto Siège social 17) Centre-du-Québec
École de conduite Maxipro Victo Moto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Meilleure Auto Siège social 13) Laval
École de conduite Mélissa Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Mission Permis Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite MLB Auto Siège social 08) Abitibi-Témiscamingue
École de conduite MLB Moto Succursale 08) Abitibi-Témiscamingue
École de Conduite Montréal Moto Pro Inc. Moto Siège social 06) Montréal
École de conduite Morty Moto Succursale 06) Montréal
École de conduite Morty Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Moto Jean-Pierre Chenu Moto Siège social 13) Laval
École de conduite Motos Guyôme Blais Inc. Moto Siège social 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite MTL-PRO PLUS Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Nadeau Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Nadeau Auto Siège social 07) Outaouais
École de conduite Nadeau Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Nadia Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Ô Volant Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Olympic 1 Auto Siège social 13) Laval
École de conduite Oméga - Décarie / 3988767 Canada Inc. - Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Oméga - Laval Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Oméga (Guy & Sherbrooke) Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Oméga Saint-Michel Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Oméga Sherbrooke Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Option Granby Inc. Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Option Granby Inc. Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Option Inc. Moto Succursale 16) Montérégie
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École de conduite Option Inc. Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Option St-Hyacinthe Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Oscar Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Outaouais Auto Siège social 07) Outaouais
École de conduite Parcours (Loretteville - Neufchatel) Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Parcours (Valcartier - Val-Bélair) Auto Siège social 03) Capitale Nationale
École de conduite Parcours de Charlesbourg Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Parcours du Lac Beauport Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite PConduite Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Permis Plus Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Permis Plus Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Permis Plus Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Permis Plus Auto Siège social 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Permis Plus Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Permis Plus Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Permis Plus Auto Siège social 05) Estrie
École de conduite Permis Plus Estrie Auto Succursale 05) Estrie
École de conduite Permis Tech inc. Auto Siège social 14) Lanaudière
École de conduite Perreault Auto Siège social 17) Centre-du-Québec
École de conduite Perry Inc. Auto Siège social 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Perry Inc. Auto Succursale 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Perry Inc. Auto Succursale 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Perry Inc. Moto Succursale 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Perry Inc. Auto Succursale 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Pointe-Lévy (1988) Inc. Auto Siège social 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Pointe-Lévy (1988) Inc. Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Pointe-Lévy (1988) Inc. Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Pontiac Auto Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Pontiac Auto Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Pontiac Auto Auto Siège social 07) Outaouais
École de conduite Pontiac Auto Moto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Pontiac Auto (De La Savane) Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Pontiac Auto (Georges-Bilodeau) Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Première Drummondville Auto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Première Drummondville Moto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Première Nicolet Auto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Première Nicolet Moto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Première Plessisville Auto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Première Victoriaville Auto Siège social 17) Centre-du-Québec
École de conduite Première Victoriaville Moto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Prestige Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Privilège Auto Siège social 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Pro-Active Auto Siège social 06) Montréal
Ecole de conduite Progress Auto Siège social 06) Montréal
Ecole de conduite Qazi Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Qualité Pro Ltée Auto Siège social 03) Capitale Nationale
École de conduite Québec Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Rallye Pat 2000 Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Real D.D.O Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Reflex Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite René Robitaille Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite René Robitaille Auto Siège social 14) Lanaudière
École de conduite René Robitaille Moto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite René Robitaille Moto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite René Robitaille Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Ricks Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Ricks (Île-aux-Allumettes) Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Rond-Point Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Rond-Point (Lévis) Inc. Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Rond-Point (Lévis) Inc. Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Rond-Point (Lévis) Inc. et Chaudière-Ouest Auto Siège social 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Rond-Point (Lévis) Inc. et Chaudière-Ouest Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Rond-Point (Lévis) Inc. et Chaudière-Ouest Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Routec Moto Succursale 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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École de conduite Routec Auto Siège social 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Routec 132 Inc Auto Succursale 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Routec 132 Inc Auto Succursale 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Routec 132 Inc. Auto Succursale 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Routec 132 Inc. Auto Succursale 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Routec 132 Inc. Auto Succursale 11) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
École de conduite Royale Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite SABRA Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Safeway Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Salbi Inc Auto Siège social 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Salbi Inc Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Salbi Inc. Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Salbi Inc. Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Sécur Plus Auto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Sécur Plus Auto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Sécur Plus Moto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Silva Auto Siège social 14) Lanaudière
École de conduite Soleil Ltée Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Somerled Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Sonic Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite St-Amour (J.Masse) Inc. Auto Siège social 14) Lanaudière
École de conduite St-Amour (J.Masse) Inc. Moto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite St-Amour Berthier Auto Siège social 17) Centre-du-Québec
École de conduite St-Amour Y.M. Auto Siège social 14) Lanaudière
École de conduite St-Anselme Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite St-Anselme Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Star Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Ste-Marthe-sur-le-lac Auto Siège social 15) Laurentides
École de conduite Steps Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite St-Jérôme Auto Siège social 15) Laurentides
Ecole de conduite Succès inc. Auto Succursale 06) Montréal
Ecole de conduite Succès inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Succès Plus Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite SUR-T Auto Siège social 15) Laurentides
École de conduite SUR-T Auto Succursale 15) Laurentides
Ecole de conduite Taachiiwaatin Wemindji Auto Succursale 10) Nord-du-Québec
École de conduite Taauchiiwaatin Auto Siège social 10) Nord-du-Québec
École de conduite Taauchiiwaatin (Nemaska) Auto Succursale 10) Nord-du-Québec
École de conduite Tecnic Auto Siège social 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic  Ancienne-Lorette Auto Succursale 03) Capitale Nationale
Ecole de conduite Tecnic  Moto Sherbrooke Moto Succursale 05) Estrie
École de conduite Tecnic Ahuntsic Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Tecnic Amos Auto Siège social 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Amos Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Arvida Auto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic Auteuil Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Tecnic Baie Comeau Auto Siège social 09) Côte-Nord
École de conduite Tecnic Baie Comeau Moto Succursale 09) Côte-Nord
École de conduite Tecnic Beauport Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Tecnic Beloeil Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Beloeil Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Berri-UQAM Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Tecnic Blainville Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Blainville Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Boisbriand Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Bois-des-Filion Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Boucherville Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Brossard Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Cap Rouge Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Tecnic Cap-de-la-Madeleine Auto Succursale 04) Mauricie
École de conduite Tecnic Centre Ville Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Tecnic Chambly Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Charlesbourg Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Tecnic Charny Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
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École de conduite Tecnic Châteauguay Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Châteauguay Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Chibougamau Auto Siège social 10) Nord-du-Québec
École de conduite Tecnic Chibougamau Moto Succursale 10) Nord-du-Québec
École de conduite Tecnic Chicoutimi Auto Siège social 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic Chicoutimi Moto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic Chicoutimi-Nord Auto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic Chomedey Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Tecnic Coaticook Auto Siège social 05) Estrie
École de conduite Tecnic Côte-des-Neiges Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Tecnic Côte-Vertu Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Tecnic Cowansville Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Désormeaux Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Désormeaux Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Dolbeau-Mistassini Auto Siège social 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic Dolbeau-Mistassini Moto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic Dollard-des-Ormeaux Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Tecnic Drummondville Moto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Tecnic Drummondville Auto Succursale 17) Centre-du-Québec
École de conduite Tecnic Duvernay Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Tecnic East-Angus Auto Succursale 05) Estrie
École de conduite Tecnic Fabreville Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Tecnic Farnham Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Fermont Auto Succursale 09) Côte-Nord
École de conduite Tecnic Galeries Laval Auto Siège social 13) Laval
École de conduite Tecnic Galeries Laval Moto Succursale 13) Laval
École de conduite Tecnic Gatineau Est Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Tecnic Gatineau Est Moto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Tecnic Gatineau Ouest Auto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Tecnic Granby Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Granby Haute-Ville Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Granby Haute-Ville Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Haute Côte-Nord Auto Succursale 09) Côte-Nord
École de conduite Tecnic Havre-Saint-Pierre Auto Succursale 09) Côte-Nord
École de conduite Tecnic Joliette Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Tecnic Joliette Moto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Tecnic Jonquière Auto Siège social 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic Kanesatake Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic La Baie Auto Siège social 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic La Baie Moto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic La Prairie Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic La Prairie Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Lachute Auto Succursale 15) Laurentides
École de Conduite Tecnic Lac-Mégantic Auto Siège social 05) Estrie
École de conduite Tecnic LaSalle Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Tecnic Les Saules Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Tecnic Lévis Centre Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Tecnic Lévis Centre Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Tecnic Longueuil Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Loretteville Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Tecnic Magog Auto Siège social 05) Estrie
École de conduite Tecnic Marieville Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Mascouche Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Tecnic Mascouche Moto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Tecnic Mercier Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Métro Longueuil Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Mont-Laurier Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Mont-Laurier Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Montréal-Nord Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Tecnic Moto Gatineau (Aylmer) Moto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Tecnic Moto Gatineau (Hull) Moto Succursale 07) Outaouais
École de conduite Tecnic Moto Montréal-Ouest Moto Siège social 06) Montréal
École de conduite Tecnic moto Shawinigan Moto Succursale 04) Mauricie
École de conduite Tecnic Moto Trois-Rivières (MP) Moto Succursale 04) Mauricie
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École de conduite Tecnic Moto Valleyfield Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Moto Vaudreuil Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Napierville Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Place Versaille Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Tecnic Plaza St-Hubert Moto Succursale 06) Montréal
École de conduite Tecnic Plaza St-Hubert Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Tecnic Pointe-aux-Trembles Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Tecnic Pont-Viau Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Tecnic Port-Cartier Auto Succursale 09) Côte-Nord
École de conduite Tecnic Repentigny Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Tecnic Repentigny Moto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Tecnic Repentigny-Ouest Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Tecnic Rivière-des-Prairies Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Tecnic Roberval Auto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic Roberval Moto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic Rockforest Auto Succursale 05) Estrie
École de conduite Tecnic Saint-Basile-le-Grand Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Saint-Bruno Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Saint-Canut Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Sainte-Marthe-sur-le-Lac Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Sainte-Rose Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Tecnic Saint-Hubert Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Saint-Rémi Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Sept-Îles Moto Succursale 09) Côte-Nord
École de conduite Tecnic Sept-Îles Auto Siège social 09) Côte-Nord
École de conduite Tecnic Shawinigan Auto Succursale 04) Mauricie
École de conduite Tecnic Sherbrooke Auto Succursale 05) Estrie
École de conduite Tecnic Sherbrooke Ouest Auto Succursale 05) Estrie
École de conduite Tecnic Sorel-Tracy Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Tecnic St-Constant Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Ste-Adèle Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Ste-Agathe Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Ste-Agathe Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Ste-Dorothée Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Tecnic Ste-Foy Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Tecnic Ste-Julie Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Ste-Marie Sport Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Ste-Thérèse Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Ste-Thérèse Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic St-Eustache Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic St-Eustache Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic St-Félicien Auto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic St-Félicien Moto Succursale 02) Saguenay-Lac-Saint-Jean
École de conduite Tecnic St-François Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Tecnic St-Hilaire Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic St-Hyacinthe Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic St-Hyacinthe Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic St-Jean-Chrysostome Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
École de conduite Tecnic St-Jean-sur-Richelieu Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Tecnic St-Jean-sur-Richelieu Moto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic St-Jérôme Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic St-Jérôme Nord Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic St-Jérôme Nord Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic St-Jovite Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic St-Jovite Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic St-Sauveur Auto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic St-Sauveur Moto Succursale 15) Laurentides
École de conduite Tecnic Terrebonne Auto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Tecnic Terrebonne Moto Succursale 14) Lanaudière
École de conduite Tecnic Trois-Rivieres Auto Succursale 04) Mauricie
École de conduite Tecnic Trois-Rivieres Moto Succursale 04) Mauricie
École de conduite Tecnic Trois-Rivières Ouest Auto Succursale 04) Mauricie
École de conduite Tecnic Val-Bélair Auto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Tecnic Valleyfield Auto Siège social 16) Montérégie
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École de conduite Tecnic Vanier Auto Siège social 03) Capitale Nationale
École de conduite Tecnic Vanier Moto Succursale 03) Capitale Nationale
École de conduite Tecnic Varennes Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Vaudreuil Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Tecnic Victoriaville Auto Siège social 17) Centre-du-Québec
École de conduite Tecnic Vieux St-Jean Auto Succursale 16) Montérégie
École de Conduite Tecnic Ville-Émard Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Tecnic Vimont Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Tecnoconduite inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Tizi Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Trans-Canada Inc. Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Transit Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Transit Brossard Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Transit Chomeday Auto Succursale 13) Laval
École de conduite Transit Hochelaga Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Transit Lasalle Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Transit Laval Auto Siège social 13) Laval
École de conduite Transit Lionel-Groulx Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Transit Longueuil Auto Succursale 16) Montérégie
École de conduite Transit Mont-Royal Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Transit West-Island Auto Succursale 06) Montréal
École de conduite Trans-Québec LaSalle Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Unique Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Verdun Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Vision Enr. Auto Siège social 04) Mauricie
École de conduite Vision Enr. Moto Succursale 04) Mauricie
École de conduite Vision Enr. (La Tuque) Moto Succursale 04) Mauricie
École de conduite Vision Enr. (La Tuque) Auto Succursale 04) Mauricie
École de conduite Vision Plus Auto Siège social 13) Laval
École de conduite Winner Auto Siège social 16) Montérégie
École de conduite Xtra Auto Siège social 06) Montréal
École de conduite Y. Lauzon Auto Siège social 16) Montérégie
École de moto Centre-Ville Inc. Moto Siège social 03) Capitale Nationale
École de moto Sur 2 roues Moto Siège social 05) Estrie
École Des Routiers Pro-Cam du Québec Auto Succursale 07) Outaouais
École Des Routiers Pro-Cam du Québec Auto Siège social 07) Outaouais
École Des Routiers Pro-Cam du Québec Auto Succursale 07) Outaouais
École Pro Conduite Sainte-Julie inc. Auto Siège social 16) Montérégie
École Pro Conduite St-Constant Auto Siège social 16) Montérégie
École Tecnoconduite Verdun inc. Auto Siège social 06) Montréal
Ehsan Driving School Inc Auto Siège social 06) Montréal
Excel Conduite 2 Auto Siège social 06) Montréal
Excel-Conduite 1 Inc. Auto Siège social 06) Montréal
Institut de Conduite TRANS-CANADA Montréal Auto Siège social 06) Montréal
Institut de réadaptation en déficience physique de Québec Auto Siège social 03) Capitale Nationale
J.P.F. Formation professionnelle 2000 Inc. Auto Succursale 15) Laurentides
J.P.F. Formation professionnelle 2000 Inc. Auto Siège social 15) Laurentides
J.P.F. Formation professionnelle 2000 Inc. Moto Succursale 15) Laurentides
J.P.F. Formation professionnelle 2000 Inc. Auto Succursale 15) Laurentides
J.P.F. Formation professionnelle 2000 Inc. Moto Succursale 15) Laurentides
Janet ConduiPro Moto Succursale 07) Outaouais
Janet ConduiPro Auto Siège social 07) Outaouais
L’École de Pilotage Rivière-du-Loup Auto Siège social 01) Bas-Saint-Laurent
L’École de Pilotage Rivière-du-Loup Moto Succursale 01) Bas-Saint-Laurent
L’École de Pilotage Rivière-du-Loup Auto Succursale 01) Bas-Saint-Laurent
LC École de conduite Auto Siège social 16) Montérégie
LC École de conduite Moto Succursale 16) Montérégie
Le Conducteur Auto Succursale 13) Laval
Le Conducteur Auto Siège social 13) Laval
Le Tournant La Sarre Auto Succursale 08) Abitibi-Témiscamingue
Les entreprises Top Driving School Auto Siège social 06) Montréal
Ligue Automobile de Montréal (Mtl City Motor League) Auto Siège social 06) Montréal
Ligue Automobile de Montréal (Mtl City Motor League) Auto Succursale 16) Montérégie
Ligue Automobile de Montréal (Mtl City Motor League) Auto Succursale 16) Montérégie
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Major’ Route Auto Siège social 06) Montréal
Morty’s Driving School Auto Siège social 06) Montréal
Morty’s Driving School Moto Succursale 06) Montréal
Morty’s Driving School (Dollard-des-Ormeaux) Auto Succursale 06) Montréal
Morty’s Driving School (Dollard-des-Ormeaux) Moto Succursale 06) Montréal
Morty’s Driving School (Vaudreuil-Dorion) Auto Succursale 16) Montérégie
Morty’s Driving School (Vaudreuil-Dorion) Moto Succursale 16) Montérégie
Moto École Techni-Pro Inc. Moto Siège social 04) Mauricie
NASR driving school Saint-Laurent inc. Auto Siège social 06) Montréal
Noël école de conduite Auto Siège social 06) Montréal
Option Fermont Moto Succursale 09) Côte-Nord
Option Roussillon Moto Succursale 16) Montérégie
Option Roussillon Auto Succursale 16) Montérégie
Option Saint-Jean-sur-Richelieu Auto Succursale 16) Montérégie
Option Saint-Jean-sur-Richelieu Moto Succursale 16) Montérégie
PConduite Inc. Auto Siège social 06) Montréal
Québec au Volant Auto Succursale 13) Laval
Québec au Volant Auto Siège social 06) Montréal
Québec au Volant Auto Succursale 06) Montréal
Real Driving School Auto Siège social 06) Montréal
SAFA Inc. Auto Siège social 06) Montréal
Société de l’assurance automobile du Québec Auto/Moto Succursale 03) Capitale Nationale
Taauchiiwaatin Point de service Eastmain Auto Succursale 10) Nord-du-Québec
Tecnic Division Abitibi-Témiscamingue Auto Siège social 08) Abitibi-Témiscamingue
Tecnic Division Abitibi-Témiscamingue Moto Succursale 08) Abitibi-Témiscamingue
Tecnic Division Abitibi-Témiscamingue Auto Succursale 08) Abitibi-Témiscamingue
Tecnic Division Abitibi-Témiscamingue Moto Succursale 08) Abitibi-Témiscamingue
Vachon École de conduite Supérieure Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
Vachon École de conduite Supérieure Auto Siège social 12) Chaudière-Appalaches
Vachon École de conduite supérieure Beauce inc. Auto Siège social 12) Chaudière-Appalaches
Vachon École de conduite supérieure Beauce inc. Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
Vachon École de conduite supérieure Beauce inc. Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
Vachon École de conduite supérieure Beauce inc. Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
Vachon École de conduite supérieure Beauce inc. Auto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
Vachon École de conduite supérieure Beauce inc. Moto Succursale 12) Chaudière-Appalaches
Voyageur Driving School Auto Siège social 10) Nord-du-Québec
Wendys driving school (Kirkland) Auto Siège social 06) Montréal
Wendys driving school (L’Île-Perrot) Auto Succursale 16) Montérégie
West Island Motor League Auto Siège social 06) Montréal
West Island Motor League Moto Succursale 06) Montréal
Westmount Driving School Auto Siège social 06) Montréal
XP Conduite Auto Siège social 16) Montérégie
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 146 

Titre 

Bilan de l’implantation des radars-photos et caméras aux feux rouges. Fournir les coûts et les recettes 
pour chaque année financière depuis la mise en œuvre de la mesure et l’état des appels d’offres en 
cours pour l’implantation de nouveaux appareils. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Résultats financiers du Fonds de la sécurité 
routière 2019-2020 

(31 mars 2020) 
 

(En millions de $) 

 
Recettes 

 
49,1 

 

Dépenses 
 

28,0 
 

Il n’y a aucun appel d’offres public en cours actuellement pour l’implantation de nouveaux radars photo. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 147 

Titre 

Nombre de contrôleurs routiers à l’emploi de la SAAQ et ventilé par région. Nombre d’interventions 
effectuées et de constats donnés pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Nombre de contrôleurs routiers1 à l’emploi de la Société de l’assurance automobile du Québec 
ventilé par région : 
 
 2019 

Contrôleurs 
routiers 

Contrôleurs 
routiers en 
vérification 
mécanique 

Contrôleurs 
routiers en 
entreprise 

Direction régionale de l'Est-du-Québec 
Service CR – Bas-Saint-Laurent-Est – Gaspésie 21  1 
Service CR – Saguenay – Lac-Saint-Jean 16   
Service CR – Côte-Nord 7   
Service CR – Capitale-Nationale 24   
Service CR – Chaudière-Appalaches 22   
Service CR – Mauricie – Centre-du-Québec 18  2 
Service CR – Estrie 20  2 

Direction régionale de l’Ouest-du-Québec 
Service CR – Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-
Québec 16  1 

Service CR – Saint-Hyacinthe 14   
Service CR – Montréal-Est – Laval-Est –
Lanaudière 30  1 

Service CR – Montréal-Ouest – Laval-Ouest –
Laurentides 28  3 

Service CR – Outaouais 15  1 
Service CR – Montérégie-Est 12  1 
Service CR – Montérégie-Ouest 20  2 
Siège social 4 6  

1  Les données sont extraites au 31 décembre 2019 et sont converties en équivalent temps complet (ETC), une 
unité de mesure utilisée pour calculer l’effectif gouvernemental et correspondant sur une base annuelle à une 
durée normale de travail selon les conditions de travail.  

 
Nombre d’interventions effectuées et constats donnés (1er janvier au 31 décembre 2019) 
 
 2019 
Interventions sur route 101 944 
Interventions en entreprise 2 001 
Infractions sur route 28 735 
Infractions en entreprise 1 230 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 148 

Titre 

Nombre de permis spéciaux octroyés par le ministre et par le ministère en 2019-2020 pour les 
véhicules lourds. Le délai moyen d’émission de ces permis et les coûts pour le ministère de la 
production de ces permis spéciaux.  

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Ministère 

Depuis le 11 février 2019, le ministère des Transports du Québec a pris la responsabilité de la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) d’émettre les permis du Règlement sur le permis spécial 
de circulation et du Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier. 

Le Règlement sur le permis spécial de circulation prévoit sept classes de permis et deux catégories. Il 
établit les limites de dimensions et de charges pour chacune de ces classes de permis auxquelles les 
véhicules et les ensembles de véhicules hors normes avec un chargement indivisible doivent se 
conformer.  

Nombre de permis spéciaux délivrés par le Ministère pour les véhicules lourds pour la période du 
1er avril 2019 au 31 mars 2020 : 41 741. 

Selon les normes de dimension applicable au Québec, la longueur maximale prescrite est 
de vingt-cinq mètres pour un train routier qui transporte un chargement divisible. Un train routier dont la 
longueur excède vingt-cinq mètres peut toutefois être autorisé à circuler selon les conditions prévues au 
Règlement sur le permis spécial de circulation d'un train routier de mars à novembre inclusivement. La 
circulation de ces ensembles de véhicules est limitée exclusivement aux autoroutes à chaussées 
séparées.  

Nombre de permis de grand train routier délivrés par le Ministère entre le 1er avril 2019 et le 
31 mars 2020 : 1 086 . 

Le coût total de l’impression et de l’envoi des permis de classe 1 à 3  est approximativement 30 000 $. 
Ce service est assuré par un mandataire, la SAAQ. 

En 2019-2020 le délai moyen de l’émission des permis de la classe 1 à 5 est  instantané et celui des 
classes 6 et 7 est de 7 à 10 jours. 

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le Ministère peut délivrer des permis spéciaux 
de circulation en vertu des pouvoirs que lui confère l'article 633 du Code de la sécurité routière (CSR). 
Ces permis autorisent la circulation de véhicules hors norme selon leurs charges ou leurs dimensions. 
Ils sont délivrés essentiellement pour permettre la circulation de véhicules expérimentaux, pour 
harmoniser nos normes avec celles des autres administrations nord-américaines ou pour laisser le 
temps à l'industrie de s'adapter à une situation particulière. Des analyses d’impact sur les infrastructures 
et sur la sécurité des usagers sont effectuées pour chaque type de permis. 

Nombre de permis émis selon l’article 633 du CSR en 2019-2020 : 9 374  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 148 

Titre 

Nombre de permis spéciaux octroyés par le ministre et par le ministère en 2019-2020 pour les 
véhicules lourds. Le délai moyen d’émission de ces permis et les coûts pour le ministère de la 
production de ces permis spéciaux.  

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Société de l’assurance automobile du Québec  
 
Pour donner suite au décret ministériel 1487-2018, visant la mise en œuvre du transfert de 
responsabilité pour la délivrance des permis spéciaux de circulation au ministre des Transports, la 
Société de l’assurance automobile du Québec (Société) a cessé de délivrer les permis spéciaux de 
circulation en date du 11 février 2019. 

Entre le 1er janvier 2019 et le 11 février 2019, 2 656 permis spéciaux ont été délivrés par la Société pour 
les véhicules lourds.  

Tout propriétaire, locataire ou exploitant qui prévoit circuler avec un véhicule ou un ensemble de 
véhicules dont les charges ou les dimensions excèdent celles qui sont prévues au Règlement sur les 
normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules 
routiers doit d’abord obtenir un permis spécial de circulation. 

Un permis spécial de circulation émis par la Société appartient à l’une des catégories suivantes : 
• Le permis général qui autorise des déplacements avec ou sans parcours déterminé pour une 

durée maximale d’un an; 
• Le permis spécifique qui autorise un déplacement pour un parcours déterminé, y compris le retour 

sur ce même parcours, et a une durée maximale de 7 jours consécutifs.     

Le permis général et le permis spécifique appartiennent à l’une ou plusieurs des classes suivantes : 
• Classe 1 : Transport hors dimensions en largeur, en hauteur, en longueur ou pour des excédents 

avant ou arrière; 
• Classe 2 : Transport de bâtiments préfabriqués; 
• Classe 3 : Transport de piscines; 
• Classe 4 : Dépanneuses; 
• Classe 5 : Transport en surcharge; 
• Classe 6 : Transport en surcharge exigeant une expertise du MTQ; 
• Classe 7 : Transport en surdimensionné exigeant une expertise du MTQ. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 149 

Titre 

Nombre et liste des accidents ferroviaires au Québec pour 2019-2020 et détails des causes et 
conséquences de ces accidents. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

En vertu de la Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé et du Règlement sur la sécurité 
ferroviaire, entré en vigueur le 1er janvier 2001, les compagnies de chemin de fer de compétence 
québécoise doivent aviser sans délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) de tout accident 
impliquant un matériel roulant et qui entraîne des blessures ou le décès d’une personne ou cause des 
dommages à la voie de guidage, aux ouvrages d’art ou à l’équipement. 
 
• Les types d’accidents suivants sont inclus dans la base de données statistiques : une collision ou 

un déraillement en voie principale, une collision ou un déraillement hors d’une voie principale, une 
collision de véhicules d’entretien, une collision au passage à niveau, un accident à un intrus, un 
accident à un employé, un accident à un voyageur, un incendie, une explosion. 

Accidents sur les chemins de fer et les sites industriels relevant de la juridiction du Québec 

 
 

Année 

Accidents Victimes 

Nombre* Passages 
à niveau 

Morts Blessés 
Total de 
victimes Passages 

à niveau 

Total 
(incluant 

passages à 
niveau) 

Passages à 
niveau 

Total 
(incluant 

passages à 
niveau) 

2019 12 47 1 1 0 2 3 

* Comprend les accidents aux passages à niveau. 

 
Accidents aux passages à niveau situés sur les chemins de fer relevant de la juridiction du 

Québec et du Canada 

Année Nombre Morts Blessés 
graves 

Blessés 
légers 

Total de 
victimes 

2019 47 1 0 12 13 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 150 

Titre 

Liste et détail des projets et montants alloués en infrastructures et systèmes de transport maritime en 
2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. Ventiler par région. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Programme de soutien aux investissements dans les infrastructures de transport maritime. 
 
Liste des projets du PSIITM pour lesquels le MTQ a pris un engagement en 2019-2020 
 

Région Demandeur Description du projet Contribution 
engagée 

Bas-Saint-
Laurent 

Chantier Naval Matane 
(Traverse Rimouski-
Forestville) 

Travaux d'amélioration du navire 
CNM Évolution - Phase 4 209 021 $ 

Bas-Saint-
Laurent 

Compagnie de navigation 
des Basques 

Réfection majeure du navire 
L'Héritage 4 897 400 $ 

Bas-Saint-
Laurent 

Traverse du Lac 
Témiscouata 

Amélioration et mise aux normes 
du traversier le Corégone         60 000 $ 

Capitale-
Nationale 

Administration portuaire 
de Québec 

Investissement en soutien au 
déploiement d'un terminal 
d'exportation de céréales 
canadiennes 

   2 805 000 $ 

Capitale-
Nationale 

Administration portuaire 
de Québec 

Restauration d'infrastructures 
stratégiques - Secteurs Anse au 
Foulon et Beauport 

   1 535 610 $ 

Capitale-
Nationale Groupe Océan 

Création d'une ligne bi-
hebdomadaire sur le Saint-
Laurent entre Québec et la Côte-
Nord - TMCD 

3 000 000 $ 

Côte-Nord 

Régie intermunicipale des 
infrastructures portuaires 
de Trois-Pistoles et Les 
Escoumins (RIIP) 

Travaux d'amélioration du quai de 
Les Escoumins       248 055 $ 

Côte-Nord Ville de Forestville Réfection majeure du quai 
municipal 3 316 250 $ 

Mauricie G3 Canada Limited 
Projet de terminal maritime 
d’exportation de grain québécois à 
Trois-Rivières 

5 000 000 $ 

Montérégie Dômeplex inc. 

Construction de deux dômes 
d'entreposages de vrac avec 
rampe de déchargement et 
installation d'une balance à 
camion 

      631 575 $ 

Montérégie Société du port de 
Valleyfield Construction d'un nouveau quai  12 000 000 $ 

Montréal MTL Link (Logistec) 
Agrandissement d'un entrepôt, 
aménagement d'un terrain et 
installation d'équipements 

   4 800 000 $ 

Montréal Administration portuaire 
de Montréal 

Plan de mobilité des 
marchandises en transit au port 
de Montréal 

   6 290 000 $ 

Saguenay-Lac-
Saint-Jean 

Développement Port 
Saguenay inc. 
(Administration portuaire 
de Saguenay) 

Système mécanisé de transport 
de vrac multi-usagers 19 193 617 $ 
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Région Demandeur Description du projet Contribution 
engagée 

Gaspésie-Îles-
de-la-
Madeleine 

Municipalité de Grande-
Vallée 

Travaux de dragage au quai 
commercial pour permettre la 
continuité du transbordement de 
billes de bois en provenance de 
l'Île d'Anticosti et le 
transbordement de résidus de 
bois vers l'extérieur. 

206 797 $ 

Centre-du-
Québec 

Société du parc 
industrialo-portuaire de 
Bécancour 

Duc D'Albe et ajout d'un poste de 
vrac liquide     4 885 000 $ 

Centre-du-
Québec 

Société du parc 
industrialo-portuaire de 
Bécancour 

Agrandissement et entretien 
d'infrastructures 1 500 000 $ 

Centre-du-
Québec 

Société du parc 
industrialo-portuaire de 
Bécancour 

Réseau de transport de vrac 
liquide 2 375 000 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 151 

Titre 

Ventilation des sommes allouées et investies par le ministère dans le cadre de la stratégie maritime. 
Nombre d’ETC affectés à des travaux en lien avec cette stratégie et état d’avancement de 
l’implantation de la stratégie au ministère. Fournir la liste et la copie de toute étude, rapport ou note, 
avis produit par le ministère dans le cadre de cette stratégie en indiquant les coûts. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le tableau ci-dessous affiche les informations dont dispose le Secrétariat à la stratégie maritime quant 
aux sommes allouées et investies en 2019-2020 dans la stratégie maritime. 
 

Tableau des projets confirmés de la stratégie maritime pour l’année 2019-2020 
 

Date de 
l’annonce 
du projet 

Description du projet 
Coût 

annoncé 
du projet* 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Québec 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Canada 

Contribution 
du secteur 

privé 

Autres 
contributions 
(municipalité, 

coop, 
associations, 
OBNL, etc.) 

2019-06-14 

Société du Port de 
Valleyfield - Salaberry-
de-Valleyfield : 
agrandissement des 
installations portuaires 
(projet d'expansion du 
port) (PSIITM) 

36,00 M$ 12,00 M$ 12,00 M$ 0,00 M$ 12,00 M$ 

2019-04-08 

Gouvernement du 
Québec - Pointe-aux-
Outardes : réalisation de 
travaux de protection des 
berges contre l'érosion 
côtière dans le secteur 
de la rue Labrie 

7,75 M$ 7,75 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 

2019-04-24 

Chantier Méridien 
maritime - Zone IP de 
Matane : fabrication d'un 
prototype de navire de 
pêche en modules et 
acquisition de nouveaux 
équipements (FDE) 

17,60 M$ 8,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 

2019-05-21 

Ville de Sainte-Anne-
Beaupré : réfection et 
réaménagement du quai 
de Saint-Anne-de-
Beaupré 

13,70 M$ 10,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 

2019-06-27 

Gouvernement du 
Québec - Îles-de-la-
Madeleine : étude de 
faisabilité pour 
l'établissement d'une aire 
marine protégée autour 
des Îles de la Madeleine 

0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 

2019-07-03 

Parc maritime de la 
Pointe de Rivière-du-
Loup : réaménagement 
du quai et construction 
d'un nouveau bâtiment 
d'accueil 

0,50 M$ 0,50 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 
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Date de 
l’annonce 
du projet 

Description du projet 
Coût 

annoncé 
du projet* 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Québec 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Canada 

Contribution 
du secteur 

privé 

Autres 
contributions 
(municipalité, 

coop, 
associations, 
OBNL, etc.) 

2019-04-01 
Table bioalimentaire 
Côte-Nord - Sept-Îles : 
Forum bioalimentaire 

0,18 M$ 0,04 M$ 0,00 M$ 0,07 M$ 0,00 M$ 

2019-09-06 

Termont Montréal - 
Montréal : conversion de 
57 tracteurs de terminal 
en véhicules hybrides 
diesels-électriques 
utilisant la technologie 
arrêt-départ automatique 

1,40 M$ 1,40 M$ 0,00 M$ 0,91 M$ 0,00 M$ 

2019-08-19 

MRC du Haut-Richelieu : 
soutien à neuf initiatives 
liées au développement 
d'un projet de 
structuration de l'offre 
touristique sur la rivière 
Richelieu 

2,20 M$ 2,20 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 

2019-09-09 

Saint-Siméon : 
aménagement d'une aire 
d'interprétation retraçant 
l'histoire du quai de 
Saint-Siméon et 
l'acquisition d'une borne 
interactive 

0,13 M$ 0,06 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,07 M$ 

2019-07-17 

Club nautique du Chenal 
Inc. - Les Îles-de-la-
Madeleine : 
rétablissement de la 
profondeur du bassin de 
la marina 

0,03 M$ 0,03 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 

2019-08-01 

Destination Sept-Îles 
Nakauinanu - Sept-Îles : 
construction d'un pavillon 
d'accueil permanent 

0,14 M$ 0,14 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 

2019-08-01 

Municipalité du Sacré-
Coeur : rénovation du 
quai et de la marina de 
L'Anse-de-Roche 

0,15 M$ 0,15 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 

2019-10-11 

Société du parc 
industrialo-portuaire de 
Bécancour - Zone IP de 
Bécancour : duc-D'Albe 
et ajout d'un poste de 
vrac liquide (PSIITM) 

9,77 M$ 4,89 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 4,89 M$ 

2019-10-11 

Dômeplex Inc. - Zone IP 
de Contrecœur : 
construction de deux 
dômes d'entreposages 
de vrac avec rampe de 
déchargement et 
installation d'une balance 
à camion (PSIITM) 

1,31 M$ 0,66 M$ 0,00 M$ 0,66 M$ 0,00 M$ 

2019-05-08 

MtlLink - Zone IP de 
Montréal : 
agrandissement d'un 
entrepôt, aménagement 
d'un terrain et installation 
d'équipements (PSIITM) 

10,77 M$ 4,80 M$ 0,00 M$ 5,97 M$ 0,00 M$ 

2019-04-17 

Administration portuaire 
de Québec - Zone IP de 
Québec : déploiement 
d'un terminal 
d'exportation de céréales 
canadiennes (PSIITM) 

16,49 M$ 2,81 M$ 8,24 M$ 5,44 M$ 0,00 M$ 
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Date de 
l’annonce 
du projet 

Description du projet 
Coût 

annoncé 
du projet* 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Québec 

Contribution 
du 

gouvernement 
du Canada 

Contribution 
du secteur 

privé 

Autres 
contributions 
(municipalité, 

coop, 
associations, 
OBNL, etc.) 

2019-06-13 

Régie intermunicipale 
des infrastructures 
portuaires de Trois-
Pistoles et Les 
Escoumins - Les 
Escoumins : travaux 
d'amélioration du quai de 
Les Escoumins (PSIITM) 

0,50 M$ 0,25 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,25 M$ 

2019-10-17 

La Renaissance des Îles-
de-la-Madeleine - Îles-
de-la-Madeleine : achat 
d'équipement plus 
performant, de 
modification des aires de 
transformation et 
d'adoption de la norme 
Global Food Safety 
Initiative 

0,75 M$ 0,75 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 

2019-10-17 

Les Fruits de Mer 
Madeleine - Îles-de-la-
Madeleine : achat 
d'équipement plus 
performant, de 
modification des aires de 
transformation et 
d'adoption de la norme 
Global Food Safety 
Initiative 

0,49 M$ 0,49 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 

2019-12-17 

Administration portuaire 
de Québec - Québec : 
restauration 
d'infrastructures 
stratégiques aux 
secteurs Anse au Foulon 
et Beauport (PSIITM) 

9,03 M$ 1,54 M$ 4,52 M$ 0,00 M$ 2,98 M$ 

2020-02-26 

Institution muséale 
Exploramer - Sainte-
Anne-des-Monts : 
construction d'un 
nouveau bateau 
écoénergétique pour les 
activités d'excursion en 
mer offertes aux visiteurs 

1,60 M$ 0,54 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 

2020-02-20 

Administration portuaire 
de Montréal - Montréal : 
plan de mobilité des 
marchandises en transit 
au port de Montréal 
(PSIITM) 

37,00 M$ 6,29 M$ 18,5 M$ 0,00 M$ 12,21 M$ 

2020-02-26 

Traverse du lac 
Témiscouata - MRC de 
Témiscouata : 
amélioration et mise aux 
normes du traversier le 
Corégone (PSIITM) 

0,12 M$ 0,06 M$ 0,00 M$ 0,00 M$ 0,06 M$ 

Le Secrétariat à la stratégie maritime compte six ETC affectés aux travaux en lien avec la stratégie 
maritime, soit l’ensemble de son personnel. L’information concernant le nombre d’ETC affectés à des 
travaux en lien avec la stratégie dans les autres ministères ne lui est pas accessible. 

Depuis le lancement de la stratégie maritime en juin 2015, 72 % des 82 actions de son 
Plan d’action 2015-2020 sont implantées et 22 % sont en cours d’implantation.  

Études et rapports publiés en 2019-2020 : 

• Aucune étude ou rapport publié en 2019-2020  
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 152 

Titre 

Concernant la tournée régionale concernant la Stratégie maritime, nous fournir :  
a) La liste des personnes rencontrées; 
b) Les dépenses reliées à cette tournée; 
c) Toutes les analyses ou recherches ou notes découlant de cette tournée. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Dépenses du Secrétariat à la stratégie maritime au cours de la tournée régionale qui s’est 
déroulée du 2 juillet au 23 septembre 2019 

Lieu(x) de la tournée Montant dépensé 
Bas-Saint-Laurent (Matane et Rimouski) 343,58 $ 

Bas-Saint-Laurent (Matane) 
Côte-Nord (Baie-Comeau et Sept-Îles) 

71,86 $ 

Bas-Saint-Laurent (Cacouna et Rimouski) 
Côte-Nord (Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles) 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (Saguenay) 

613,70 $ 

Centre-du-Québec (Bécancour) 408,51 $ 

Côte-Nord (Sept-Îles) 450,35 $ 

Gaspésie (Gaspé) 232,70 $ 

Mauricie (Trois-Rivières) 56,62 $ 

Montréal (Montréal) 
Montérégie (Sorel-Tracy) 

829,59 $ 

Saguenay-Lac-Saint-Jean (Saguenay) 329,14 $ 

Montérégie (Salaberry-de-Valleyfield) 255,49 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 153 

Titre 

État de situation des négociations et contrats concernant la cession des ports par le gouvernement 
fédéral. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le 8 août 2018, le gouvernement du Québec a annoncé la conclusion d’une entente avec 
Transports Canada (TC), en vertu de laquelle il prendra la charge de quatre des installations portuaires 
fédérales situées à Gaspé, à Gros-Cacouna, à Matane et à Rimouski.  
En date du 6 septembre 2018, tous les représentants des parties prenantes avaient signé cette entente, 
qui prévoit le versement d’une compensation financière fédérale de 148,8 M$ et des travaux d’une 
valeur de 14,2 M$ à être réalisés par TC d’ici la prise d’effet du transfert le 30 mars 2020. 
Étant donné l’état de désuétude du quai de Matane, le ministère des Transports (MTQ) a accordé des 
contrats à deux firmes de consultants, et ce, dès la fin de l’année 2018. Les conclusions de ces 
deux études permirent d’enrichir la réflexion pour une prise de décision sur le type de structure à 
construire et sur la localisation à privilégier pour le nouveau quai. Le milieu sera consulté avant que le 
Ministère décide du type de quai à reconstruire.  

Un comité interministériel, composé de représentants du Ministère, dont le Secrétariat à la stratégie 
maritime et du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), a été créé afin d’instaurer une 
gouvernance permettant l’exploitation et le développement synergique de ces installations portuaires, 
qui comportent séparément des enjeux locaux différents au plan économique, social et 
environnemental. 

Depuis la signature de l’Entente, TC a collaboré avec le Ministère afin de faciliter la transition et 
effectuer un transfert de connaissances. La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour 
(SPIPB), qui dispose déjà d’une expertise en gestion d’installations portuaires, a été invitée à y 
participer et à préparer la prise en charge effective des installations portuaires. Depuis la signature de 
l’Entente, différents travaux ont en effet été menés pour s’assurer d’une prise en charge adéquate de 
la gestion technique, opérationnelle, environnementale et administrative de ces quatre ports 
commerciaux.  

Les échanges entre le Ministère et le MEI ont mené à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de 
mesures législatives modifiant la loi constitutive de la SPIPB pour lui permettre de se voir confier le 
mandat d’assurer la gestion des ports et installations portuaires transférée par l’Entente. La Loi sur la 
SPIPB prévoit qu’elle doit déléguer l’exécution de ce mandat à une société par actions, la Société 
portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, qu’elle a constituée et dont elle détient toutes les 
actions. Les modalités et les conditions entourant la gestion des ports ont été précisées dans une 
convention conclue entre le Ministère et cette nouvelle société. Son conseil d’administration sera 
composé, entre autres, de quatre membres provenant de recommandations d’instances régionales 
des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 154 

Titre 

Concernant le renouvellement de la flotte des traversiers : 

a) état de situation de la flotte (nombre de traversiers, valeur actualisée, année de construction et 
de mise à niveau, durée de vie prévue de chacun des bateaux); 

b) état de situation des travaux pour chaque navire; 
c) état de situation des appels d’offres; 
d) liste détaillée des dépenses et/ou des contrats octroyés pour l’achat ou la rénovation des 

traversiers pour 2019-2020, ventilée par traversier et par trajet. Prévisions pour 2020- 2021; 
e) état d’avancement des travaux pour les projets de remplacement des navires Camille- 

Marcoux, Lucien-L. et Radisson. Indiquer l’échéancier et les coûts initiaux et l’échéancier et les 
coûts actualisés; 

f) toutes les sommes dépensées pour des études concernant la modélisation de la traverse fluviale 
entre Québec et Lévis; 

g) toutes les sommes dépensées pour l’évaluation de navires avant l’achat. Préciser le nom du 
navire évalué ainsi que la période durant laquelle le navire a été évalué. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Inventaire des navires en opération 
 

Nom du navire Lieu d’opération 

NM Alphonse-Desjardins Québec-Lévis 

NM Lomer-Gouin Québec-Lévis 

Remorqueur St-Augustin Saint-Augustin 

NM Radisson Navire de relève 

NM Armand-Imbeau Sorel-Tracy – Saint-Ignace-de-Loyola 

NM Jos-Deschênes Sorel-Tracy – Saint-Ignace-de-Loyola 

NM Grue-des-Îles Isle-aux-Grues – Montmagny  

NM Joseph-Savard Isle-aux-Coudres – Saint-Joseph-de-la-Rive 

NM Catherine-Legardeur Navire de relève 

NM Félix-Antoine-Savard Navire de relève 

NM Ivan-Quinn Île d’Entrée – Cap-aux-Meules 

Mécatina II Harrington Harbour – Chevery  

NM Les Eaux Scintillantes Harrington Harbour – Chevery 

Royal Sea 23 Rivière Saint-Augustin (Basse-Côte-Nord) 

VCA L’Esprit-de-Pakuashipi Rivière Saint-Augustin (Basse-Côte-Nord) 

NM Peter-Fraser L’Île-Verte 

Hydroglisseur 1 Rivière Saint-Augustin (Basse-Côte-Nord) 

NM Jos-Deschênes II Tadoussac – Baie-Sainte-Catherine 

NM Armand-Imbeau II Tadoussac – Baie-Sainte-Catherine 

NM F.-A.-Gauthier Matane – Baie-Comeau – Godbout  

NM Saaremaa I  Navire de relève 
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Investissements sommaires pour l’achat ou la rénovation de traversiers pour 2019-2020 : 
 

Nom Traverse Année Montant 

Nouveau navire de transport de 
marchandises  

Traverse de la rivière Saint-
Augustin 2020 7 640 900 $ 

NM Saaremaa 1 Navire de relève 2019 48 800 000 $ 

Adaptation du NM Armand-Imbeau 
et du NM Jos-Deschênes pour la 
traverse de Sorel-Tracy 

Traverse de Sorel-Tracy 2019 1 978 140 $ 

 
Travaux d’entretien 2019-2020 

 
Navire Description Montant 

NM Félix-Antoine-Savard Mise à niveau d’un moteur de 
propulsion 900 000$ 

NM Lomer-Gouin Réfection de l’arbre porte hélice 65 000 $ 

NM Radisson Cale sèche, alignement du moteur de 
propulsion et réparation de l’hélice 1 270 000 $ 

NM Ivan-Quinn 
Cale sèche, réparation de l’arbre port 
hélice et reconditionnement de la 
transmission 

545 000 $ 

VCA L’Esprit-de-Pakuashipi Remplacement du bâti-moteur 60 000 $ 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 155 

Titre 

État d’avancement du projet d’implantation de pôles logistiques : 

a) échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet; 
b) estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts; 
c) liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunités et de besoins), analyse, rapport ou 

autre réalisé ou commandé par le Ministère à ce jour; 
d) état d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis; 
e) bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021; 
f) nature de la participation du Fonds de solidarité FTQ et liste des rencontres avec le Fonds 

concernant le développement de projets de pôles logistiques. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) Échéancier prévu et détaillé des travaux et de la réalisation du projet 
Il n’y a pas d’échéancier précis annoncé pour la mise en place des pôles logistiques dans la Stratégie 
maritime.  

b) Estimation initiale et actualisée (la plus récente) des coûts 
Aucune évaluation des coûts n’est disponible actuellement pour Vaudreuil-Soulanges. Quant au pôle 
logistique de Contrecœur, les premières estimations de la Ville de Contrecœur font état de coûts de 
48,2 M$ pour l’aménagement des sites prévus pour accueillir le pôle logistique et la zone industrialo-
portuaire (zone IP), dont 35 M$ pour la construction d’infrastructures publiques (égouts, aqueducs, 
routes et bretelles d’accès). 

c) Liste et copie de toute étude (incluant les études d’opportunité et de besoins), analyse, 
rapport ou autre réalisés ou commandés par le Ministère à ce jour : 
Aucune étude concernant le pôle logistique de Vaudreuil-Soulanges n’a été réalisée en 2019-2020. 
Pour le pôle logistique de Contrecœur, la Ville de Contrecœur et la Municipalité régionale de comté 
(MRC) de Marguerite-D’Youville sont responsables de la gestion des études. Conséquemment, la 
liste ci-dessous peut s’avérer incomplète.  
Sept études, financées en partie par le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI), ont été 
réalisées : 
• Concept-gouvernance-meilleures pratiques pour le pôle logistique de Contrecœur-Varennes; 
• Simulation des impacts du transport ferroviaire; 
• Étude sur la main-d’œuvre;  
• Plan de communication et d’acceptabilité sociale; 
• Élaboration d’un plan directeur en vue de définir une première orientation de l’organisation 

physique du pôle logistique; 
• Réalisation d’une maquette numérique des futures installations du pôle logistique de Contrecœur; 
• Élaboration d’un plan de positionnement de la Ville de Contrecoeur pour le développement d’un 

Pôle logistique moderne et durable sur son territoire. 

Pour des considérations d’ordre stratégique, ces études ne peuvent être rendues publiques 
présentement. 

d) État d’avancement de l’élaboration de l’avant-projet et de la préparation des plans et devis 
Les plans et devis relatifs à la construction d’infrastructures publiques de la phase 1 (prolongements 
du réseau d’égout sanitaire, implantation de postes de pompage ainsi que bouclages et prolongement 
du réseau de distribution d’eau potable) de la zone IP de Contrecœur-Varennes et du pôle logistique 
de Contrecœur sont en cours de réalisation.  
À ce jour, environ 70 % de ces travaux ont été réalisés. Selon les délais de réponse du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELLC), ils pourraient être 
complétés avant la fin de l’année 2020 ou au plus tard au printemps 2021. 
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Les plans et devis relatifs à la construction des infrastructures publiques de la phase 2 de la zone IP 
et du pôle logistique de Contrecœur sont également en cours de réalisation. Ces travaux concernent 
principalement la construction d’un site de traitement des eaux usées, le raccordement des réseaux 
aux nouveaux postes de pompage ainsi que la sélection de l’emplacement et la conception d’un 
nouveau réservoir d’eau potable et d’un poste de surpression. 
À ce jour, environ 60 % de ces travaux ont été réalisés. Selon les délais de réponse du MELLC, ils 
pourraient également être complétés avant la fin de l’année 2020 ou au plus tard au printemps 2021. 

e) Bilan des sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 
Les coûts associés à l’élaboration d’un plan de positionnement de la Ville de Contrecoeur pour le 
développement d’un Pôle logistique ont totalisé 25 000 $. Cette étude a été financée à 70 % 
(17 500$) par le MEI. 

En fonction des enveloppes budgétaires disponibles, la construction des infrastructures publiques 
nécessaires à la concrétisation du pôle logistique de Contrecoeur pourrait faire l’objet d’un 
financement par le MEI. 

f) Nature de la participation du Fonds de solidarité FTQ et liste des rencontres avec le Fonds 
concernant le développement de projets de pôles logistiques 
Le Fonds de solidarité FTQ a réservé une enveloppe de 100 M$ pour le développement d’activités en 
lien avec les pôles logistiques identifiés par le gouvernement ou l’économie maritime. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 156 

Titre 

L’état d’avancement, les sommes dépensées, de chacun des grands axes (ou orientations) de la 
Stratégie maritime. Détail des actions entreprises, et le cas échéant des projets soutenus, par le 
Ministère pour chacune de celles prévues au Plan d’action 2015-2020 : 

a) Créer un nouveau programme administré par le ministère des Transports du Québec pour 
soutenir les projets d’infrastructures portuaires et intermodales, consacrés au transport des 
marchandises; 

b) Offrir un soutien financier de plus de 300 millions de dollars pour la construction de voies d’accès 
routier aux sites portuaires et multimodaux, d’infrastructures publiques en lien avec les pôles 
logistiques et d’infrastructures touristiques;  

c) Travailler de concert avec le gouvernement fédéral afin d’optimiser sa participation dans les sites 
portuaires du Québec, notamment dans le cadre du Nouveau Plan Chantiers Canada; 

d) Accroître le financement complémentaire du secteur privé dans les sites portuaires, en les 
modernisant et en augmentant leur capacité; 

e) Réaliser une révision des zones inondables liées au Saint-Laurent ; 
f) Favoriser l’implantation de pôles logistiques avec l’appui de partenaires. Enveloppe de 

300 millions de dollars pour la prise de participation dans des projets de pôles logistiques et une 
enveloppe de 100 millions de dollars réservée par le gouvernement pour répondre aux besoins en 
infrastructures publiques, liés aux projets de logistique; 

g) Soutenir la grappe de la logistique et du transport, notamment en collaboration avec CargoM; 

h) Confier à la Table du Québec sur le transport maritime courte distance, le mandat de réaliser une 
étude sur l’identification des créneaux potentiels de développement ainsi que sur les conditions de 
réussite; 

i) Encourager l’utilisation du transport maritime pour les sources d’énergie alternatives, dont le gaz 
naturel liquéfié (GNL); 

j) Appuyer des initiatives dans le cadre du Programme visant la réduction ou l’évitement des 
émissions de gaz à effet de serre par le développement du transport intermodal (PREGTI) et du 
Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et 
ferroviaire (PETMAF); 

k) Encourager l’utilisation de sources d’énergie alternatives dans le transport maritime, dont le GNL; 

l) Soutenir les initiatives du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques liées à la 
protection du territoire maritime côtier et de ses écosystèmes; 

m) Encourager les projets visant l’utilisation de sources d’énergie électrique, dont les projets de 
branchement à quai des ports de Montréal et de Québec. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

État d’avancement de la stratégie maritime au 31 mars 2020 : 94 % des actions sont implantées ou 
en implantation. 

 

Voir le tableau ci-joint. 
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ANNEXE - Question de l'opposition officielle 156 

Date de 
l’annonce du 

projet
Description du projet

Coût annoncé 
du projet*

(M$)

Contribution du 
gouvernement 

du Québec
(M$)

Contribution du 
gouvernement 

du Canada
(M$)

Contribution du 
secteur privé

(M$)

Autres 
contributions 
(municipalité, 

coop, 
associations, 
OBNL, etc.)

(M$)

2019-06-14

Société du Port de Valleyfield - Salaberry-
de-Valleyfield : agrandissement des 
installations portuaires (projet 
d'expansion du port) (PSIITM)

36,00 12,00 12,00 0,00 12,00 

2019-04-08

Gouvernement du Québec - Pointe-aux-
Outardes : réalisation de travaux de 
protection des berges contre l'érosion 
côtière dans le secteur de la rue Labrie

7,75 7,75 0,00 0,00 0,00 

2019-04-24

Chantier Méridien maritime - Zone IP de 
Matane : fabrication d'un prototype de 
navire de pêche en modules et 
acquisition de nouveaux équipements 
(FDE)

17,60 8,00 0,00 0,00 0,00 

2019-05-21
Ville de Sainte-Anne-Beaupré : réfection 
et réaménagement du quai de Saint-
Anne-de-Beaupré

13,70 10,00 0,00 0,00 0,00 

2019-06-27

Gouvernement du Québec - Îles-de-la-
Madeleine : étude de faisabilité pour 
l'établissement d'une aire marine 
protégée autour des Îles de la Madeleine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019-07-03

Parc maritime de la Pointe de Rivière-du-
Loup : réaménagement du quai et 
construction d'un nouveau bâtiment 
d'accueil

0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2019-04-01 Table bioalimentaire Côte-Nord - Sept-
Îles : Forum bioalimentaire 0,18 0,04 0,00 0,07 0,00 

2019-09-06

Termont Montréal - Montréal : conversion 
de 57 tracteurs de terminal en véhicules 
hybrides diesels-électriques utilisant la 
technologie arrêt-départ automatique

1,40 1,40 0,00 0,00 0,00 

2019-08-19

MRC du Haut-Richelieu : soutien à neuf 
initiatives liées au développement d'un 
projet de structuration de l'offre 
touristique sur la rivière Richelieu

2,20 2,20 0,00 0,00 0,00 

2019-09-09

Saint-Siméon : aménagement d'une aire 
d'interprétation retraçant l'histoire du quai 
de Saint-Siméon et l'acquisition d'une 
borne interactive

0,13 0,06 0,00 0,00 0,07 

2019-07-17
Club nautique du Chenal Inc. - Les Îles-
de-la-Madeleine : rétablissement de la 
profondeur du bassin de la marina

0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 

2019-08-01
Destination Sept-Îles Nakauinanu - Sept-
Îles : construction d'un pavillon d'accueil 
permanent

0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 

2019-08-01
Municipalité du Sacré-Coeur : rénovation 
du quai et de la marina de L'Anse-de-
Roche

0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 

2019-10-11

Société du parc industrialo-portuaire de 
Bécancour - Zone IP de Bécancour : duc-
D'Albe et ajout d'un poste de vrac liquide 
(PSIITM)

9,77 4,89 0,00 0,00 4,89 

2019-10-11

Dômeplex Inc. - Zone IP de Contrecœur : 
construction de deux dômes 
d'entreposages de vrac avec rampe de 
déchargement et installation d'une 
balance à camion (PSIITM)

1,31 0,66 0,00 0,66 0,00 

2019-05-08

MtlLink - Zone IP de Montréal : 
agrandissement d'un entrepôt, 
aménagement d'un terrain et installation 
d'équipements (PSIITM)

10,77 4,80 0,00 5,97 0,00 

2019-04-17

Administration portuaire de Québec - 
Zone IP de Québec : déploiement d'un 
terminal d'exportation de céréales 
canadiennes (PSIITM)

16,49 2,81 8,24 5,44 0,00 

2019-06-13

Régie intermunicipale des infrastructures 
portuaires de Trois-Pistoles et Les 
Escoumins - Les Escoumins : travaux 
d'amélioration du quai de Les Escoumins 
(PSIITM)

0,50 0,25 0,00 0,00 0,25 

Tableau des projets confirmés de la stratégie maritime pour l’année 2019-2020
En date du 31 mars 2020
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ANNEXE - Question de l'opposition officielle 156 

Date de 
l’annonce du 

projet
Description du projet

Coût annoncé 
du projet*

(M$)

Contribution du 
gouvernement 

du Québec
(M$)

Contribution du 
gouvernement 

du Canada
(M$)

Contribution du 
secteur privé

(M$)

Autres 
contributions 
(municipalité, 

coop, 
associations, 
OBNL, etc.)

(M$)

2019-10-17

La Renaissance des Îles-de-la-Madeleine 
- Îles-de-la-Madeleine : achat 
d'équipement plus performant, de 
modification des aires de transformation 
et d'adoption de la norme Global Food 
Safety Initiative

0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 

2019-10-17

Les Fruits de Mer Madeleine - Îles-de-la-
Madeleine : achat d'équipement plus 
performant, de modification des aires de 
transformation et d'adoption de la norme 
Global Food Safety Initiative

0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 

2019-12-17

Administration portuaire de Québec - 
Québec : restauration d'infrastructures 
stratégiques aux secteurs Anse au 
Foulon et Beauport (PSIITM)

9,03 1,54 4,52 0,00 2,98 

28-mai-2018

Centre de recherche sur les milieux 
insulaires et maritimes (CERMIM) – Îles-
de-la-Madeleine : mise en place d’une 
filière locale de valorisation agricole des 
coquilles de palourde 

0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 

25-mai-2018
Total Océan inc. – Îles-de-la-Madeleine : 
valorisation du lard de phoque gris pour 
la production d’huile riche en oméga-3

0,09 0,09 0,00 0,00 0,00 

28-mai-2018
Merinov – Îles-de-la-Madeleine : 
développement de la filière des 
macroalgues aux Îles-de-la-Madeleine 

0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 

28-mai-2018
GIMXPORT – Chandler : mise en place 
d’un projet de commercialisation des 
produits bioalimentaires

0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 

06-juin-2018

Société en commandite 
TerminalGrains.Ag (La Coop fédérée) - 
Québec : construction d’un terminal 
maritime d’exportation de grains 
(PSIITM)

89,13 30,00 0,00 59,13 0,00 

28-juin-2018
Musée maritime du Québec – L’Islet : 
numérisation des éléments patrimoniaux 
les plus significatifs de sa collection

0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 

03-juil-2018

Entente de collaboration Canada-Québec 
– Gaspé : entente pour la création future 
de l’aire marine protégée du Banc-des-
Américains 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

05-juil-2018

Sépaq – Parc national du Fjord-du-
Saguenay : ajout d’une estrade 
d’observation sous forme d’amphithéâtre 
pour la bonification de l’expérience 
d’observation du béluga

0,30 0,30 0,00 0,00 0,00 

06-juil-2018

Chantier Davie – Lévis : investissement 
du gouvernement du Québec de 188 M$ 
dans du financement associé au projet 
de conversion du MV Astérix  en navire 
ravitailleur pour la Marine royale 
canadienne

488,00 188,00 0,00 300,00 0,00 

23-juil-2018

Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec (ROBVQ) 
(Fonds bleu) : gestion et administration 
du nouveau programme Affluents 
maritime

3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

25-juil-2018

Université du Québec en Outaouais 
(UQO) – Gatineau : développement d’un 
programme scientifique portant sur la 
modélisation du trafic maritime et des 
déplacements des mammifères marins 
dans l’estuaire du Saint-Laurent et le 
Saguenay

2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 

08-août-2018

Port de Valleyfield – Salaberry-de-
Valleyfield : construction d’un entrepôt et 
l’aménagement d’une aire d’entreposage 
extérieure pour vrac solide (PSIITM)

7,25 3,47 0,00 0,00 0,00 
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ANNEXE - Question de l'opposition officielle 156 

Date de 
l’annonce du 

projet
Description du projet

Coût annoncé 
du projet*

(M$)

Contribution du 
gouvernement 

du Québec
(M$)

Contribution du 
gouvernement 

du Canada
(M$)

Contribution du 
secteur privé

(M$)

Autres 
contributions 
(municipalité, 

coop, 
associations, 
OBNL, etc.)

(M$)

13-août-2018

Plan d’action Saint-Laurent – dix-sept 
organismes de Montréal, de la Capitale-
Nationale, de la Mauricie, de la 
Montérégie, des Laurentides, du Bas-
Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine et de la Côte-Nord : soutien à 
la réalisation de projets communautaires 
visant à conserver et à améliorer 
l’écosystème du Saint-Laurent dans le 
cadre du Programme Interactions 
communautaires

0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 

14-août-2018

Fonds d’action Saint-Laurent (FASL) 
(Fonds bleu) : aide financière pour la 
gestion et l’administration du Programme 
maritime pour la biodiversité du Saint-
Laurent et le soutien à différents projets 

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

17-août-2018

Table de concertation en adéquation 
formation-emploi dans le secteur 
maritime (TCAFESM) : réalisation d’une 
étude à partir de dix professions du 
secteur soulevant des enjeux de main-
d’œuvre

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11-avr-2018

Société ferroviaire et portuaire de Pointe-
Noire (SFPPN) – Sept-Îles : amélioration 
des installations pour le transbordement 
des marchandises (PSIITM)

86,40 30,00 0,00 0,00 0,00 

10-mai-2018
Port de Sept-Îles – Sept-Îles : rénovation 
du terminal Pointe-aux-Basques 
(PSIITM)

20,00 6,67 0,00 0,00 0,00 

03-août-2018

Société du parc industrialo-portuaire de 
Bécancour – Bécancour : 
agrandissement des espaces 
d’entreposage au port de Bécancour et 
réfection des échelles de quais (PSIITM)

3,04 1,52 0,00 0,00 0,00 

23-mai-2018

Océan Remorquage Québec inc. 
(Groupe Océan) – Québec : système de 
surveillance de la consommation de 
carburant d’un remorqueur (PETMAF)

0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 

25-sept-2018

Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) – Rimouski : création d’un 
baccalauréat en génie civil avec 
concentration en génie côtier

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15-janv-2019

Barrette-Chapais ltée – Saguenay : 
construction de deux dômes 
d’entreposage de matériaux secs et d’un 
convoyeur au terminal maritime de 
Grande-Anse (PSIITM)

17,12 6,85 0,00 0,00 0,00 

2020-02-26

Institution muséale Exploramer - Sainte-
Anne-des-Monts :  construction d'un 
nouveau bateau écoénergétique pour les 
activités d'excursion en mer offertes aux 
visiteurs 

1,60 0,54 0,00 0,00 0,00 

2020-02-20

Administration portuaire de Montréal - 
Montréal : plan de mobilité des 
marchandises en transit au port de 
Montréal (PSIITM)

37,00 6,29 18,50 0,00 12,21 

2020-02-26

Traverse du lac Témiscouata - MRC de 
Témiscouata : amélioration et mise aux 
normes du traversier le Corégone 
(PSIITM)

0,12 0,06 0,00 0,00 0,06 

* Le coût total annoncé des projets est supérieur à la somme des contributions, car le Secrétariat à la stratégie maritime procède actuellement à 
la collecte des informations auprès des ministères.
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 157 

Titre 

État de situation du projet de réfection de divers embarcadères pour la traverse de Sorel : 

a) état d’avancement du projet; 
b) estimation initiale et estimation à jour des coûts totaux de l’ensemble du projet; 
c) liste et copie de tous les rapports, ententes, études ou analyses réalisées à ce jour; 
d) échéancier des travaux (par phase); 
e) sommes investies en 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

a) Ce projet n’est pas débuté. 

b) Le budget prévu au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2020-2030 est de 42,2 M$ pour la 
réfection des embarcadères. 

c) Sans objet. 

d) La préparation des plans et devis pour la réfection des embarcadères se fera à partir de 2023-
2024 avec une réalisation des travaux s’échelonnant de 2024 à 2026. 

Aucune somme n’a encore été dépensée. 
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Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Total
Québec-Lévis
Nombre de passagers 108 517     139 765     187 853     315 685     264 407     137 345     91 859       73 616       97 543       84 259       91 161       51 282       1 643 292    
Revenu passagers 244 741     311 069     474 925     875 796     744 078     313 417     179 755     153 792     210 106     152 279     179 017     101 407     3 940 382  $ 

Nombre de véhicules 28 976 34 547 34 705 38 004 39 609 20 259 0 6 055 18 990 22 308 22 220       12 562       278 235       
Revenu véhicules 94 687       110 705     113 930     125 781     130 569     63 825       108            61 611       59 777       51 749       58 440       32 876       904 058 $

4 844 440 $
Sorel-Tracy
Nombre de passagers 64 272       77 833       94 871       113 204     120 709     86 170       79 411       59 591       58 189       53 553       53 121       41 451       902 375       
Revenu passagers 184 200     228 643     281 671     343 717     359 503     252 597     220 037     161 353     166 704     147 969     147 089     108 070     2 601 553 $

Nombre de véhicules 39 917       50 736       58 437       62 373       66 561       51 656       50 875       39 700       35 866       34 418       34 996       26 928       552 463       
Revenu véhicules 251 707     330 146     355 108     364 854     383 952     333 388     318 775     281 631     232 896     209 091     211 225     173 757     3 446 530 $

6 048 083    
Matane - Baie-Comeau - Godbout
Nombre de passagers 289            372            4 952         16 947       26 572       13 700       11 313       5 267         5 867         5 604         7 203         6 209         104 295       
Revenu passagers 5 603         7 167         90 242       296 814     466 255     250 638     197 576     91 114       105 241     95 346       120 275     93 787       1 820 058 $

Nombre de véhicules 317 417 2721 7957 11703 6944 5975 3016 2839 2993 4 176         3 347         52 405         
Revenu véhicules 55 790       99 249       258 945     526 785     786 581     561 010     483 710     277 604     233 571     238 371     259 551     245 924     4 027 091 $

2019-2020

5 847 149 $

ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 158 

Titre 

L’achalandage et les revenus par mois pour chaque traverse au Québec pour 2019-2020. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 159 

Titre 

Détail des compensations versées suite aux problèmes du traversier Matane–Godbout. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Mesures de soutien à la région offertes : 
• Crédit client équivalent au montant de la réservation, applicable sur une prochaine utilisation de 

la traverse Matane–Baie-Comeau–Godbout; 
• Campagne de rabais visant à soutenir l’industrie récréotouristique; 
• Contribution exceptionnelle pour une campagne numérique de promotion touristique (Société 

des traversiers du Québec (STQ) – ministère des Transports du Québec (MTQ) - ministère du 
Tourisme du Québec). 

 

De surcroît, contrairement aux autres traverses tarifées du réseau de la STQ, les tarifs à Matane–
Baie-Comeau–Godbout n’ont pas été indexés pour l’année financière 2019-2020. 
  

Détails : crédits clients 
Versés pendant l’exercice 2019-2020 : 
 

Clientèle Montant versé Mode de versement Période de versement 

Clients réguliers 246 769,13 $ Carte plastique envoyée 
par la poste Avril – mai 2019 

Clients commerciaux 20 482,39 $ Crédit porté au compte 
client Avril 2019 

 
Clientèle éligible : Tous les clients qui avaient une réservation pour une traversée qui a été annulée 
pendant l’une des périodes d’éligibilité et à qui la STQ ne pouvait offrir d’alternative adéquate.  
 
La période d’utilisation des crédits clients a d’abord été fixée au 31 mars 2020. Elle a été prolongée 
jusqu’au 30 avril 2020.  
 
Périodes d’éligibilité 
Clientèle automobile 
Phase 1 
Du 3 au 7 janvier 2019 
Du 1er au 13 février 2019 
Du 25 février au 7 mars 2019 
Phase 2 
Du 17 mars au 14 avril 2019 

Clientèle commerciale 
Phase 1 
Du 19 décembre 2018 au 7 janvier 2019 
Les 12 et 13 février 2019 
Du 25 février au 1er mars 2019 
Du 5 au 7 mars 2019 
Phase 2 
Du 17 au 20 mars 2019 
Du 24 au 27 mars 2019 
Du 30 mars au 3 avril 2019 
Du 7 au 10 avril 2019 
Le 14 avril 2019 

 
Campagne de rabais 
Objectif : Soutenir la vitalité de l’industrie récréotouristique. 
Description : 
• Sur présentation d’une preuve de nuitée en Gaspésie ou sur la Côte-Nord : gratuité pour les 6 à 

15 ans et 50 % de rabais sur le total de la facture;  
• Gratuité pour les VTT, motoneiges et autres petits véhicules récréatifs. 

Date de la campagne : 12 octobre 2019 au 31 mars 2020. 
Contribution exceptionnelle pour la promotion numérique du tourisme 
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Objectif : Soutenir l’industrie touristique de la Côte-Nord et de la Gaspésie. 
 
Valeur : 115 000 $ 
 
• Société des traversiers du Québec (STQ) - 50 000 $; 
• Ministère des Transports du Québec (MTQ) - 50 000 $; 
• Ministère du Tourisme du Québec - 15 000 $. 
 
Note : la STQ a également soutenu l’industrie touristique de la Côte-Nord en s’engageant à titre de 
partenaire majeur au Gala du mérite 2019 de Tourisme Côte-Nord (contribution de 10 000 $). Le gala a 
eu lieu le 9 mai 2019. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 160 

Titre 

État de situation concernant la desserte maritime aux Îles-de-la-Madeleine, suite à l’annulation du 
contrat avec CTMA par le gouvernement. Indiquer la nouvelle évaluation financière du projet. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Le 17 janvier 2019, le ministre des Transports, monsieur François Bonnardel, annonce que le 
gouvernement du Québec reprend l’analyse complète du dossier lié à la desserte maritime des 
Îles-de-la-Madeleine (IDM). 

 
Le Conseil des ministres a mandaté le ministre des Transports du Québec et le ministre de 
l’Économie et de l’Innovation, en collaboration avec la ministre du Tourisme et la Société des 
traversiers du Québec (STQ), pour procéder à l’analyse et à l’élaboration de diverses options pour la 
desserte maritime des IDM. 
 
La STQ est présentement en négociation avec la Coopérative de transport maritime et aérien (CTMA) 
afin de renouveler le contrat de la desserte maritime des Îles-de-la-Madeleine. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 161 

Titre 

L’État d’avancement, les sommes dépensées, de chacun des grands axes (ou orientations) de la 
Stratégie maritime. Détail des actions entreprises, et le cas échéant des projets soutenus, par STQ 
pour 2019-2020 et prévisions pour 2020-2021 : 

a) réaliser, par l’entremise de la Société des traversiers du Québec (STQ), un plan d’action visant 
à augmenter son achalandage, en favorisant le développement économique et touristique de 
toutes les régions qu’elle dessert; 

b) définir, par l’entremise de la STQ, des critères qui permettront au gouvernement d’évaluer les 
services existants et la possibilité d’intégrer de nouvelles traverses au sein de son réseau. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Concernant la mise en œuvre des deux actions prévues au Plan d’action 2015-2020 de la Stratégie 
maritime dont la Société des traversiers du Québec (STQ) est responsable, celle-ci a procuré au 
Secrétariat à la stratégie maritime les informations suivantes. 
 
Pour développer l’achalandage, les actions suivantes ont été entreprises :  

• Création de nouveaux titres visant des clientèles particulières, notamment un titre donnant droit à un 
rabais hors des heures de pointe aux traverses Québec-Lévis et Sorel-Tracy–Saint-Ignace-de-
Loyola. 

• Construction d’une nouvelle gare moderne et plus spacieuse à Sorel-Tracy afin de favoriser le 
confort de la clientèle. 

• Réaménagement complet de l’aire d’attente pour les véhicules à Sorel-Tracy pour favoriser la fluidité 
du service. 

• Mise à niveau majeure de la gare de Québec. 

• Développement et maintient de partenariats avec des festivals, organismes et événements locaux 
dans l’objectif d’ancrer la STQ dans les communautés où elle livre des services, notamment les 
Fêtes de la Nouvelle-France, les Grands feux Loto-Québec, la fondation Monique-Fitz-Back, le 
Tournoi international de Hockey Pee-Wee de Québec et le Carnaval de Québec. 

• Différents concours à travers le réseau. 

• Campagne promotionnelle pour soutenir l’industrie récréotouristique des régions de la Gaspésie et 
de la Côte-Nord visant spécifiquement les touristes séjournant dans les régions ainsi que les 
amateurs de motoneige et de VTT. 

• Renforcement de la présence sur le Web et les médias sociaux. 

• Commandites et collaborations avec plusieurs associations touristiques locales. 

• Étude de segmentation de la clientèle à toutes les traverses chapeautées par la STQ. 

 
Aucune somme additionnelle aux budgets réguliers n’a été dépensée directement en lien avec ces 
actions.   
 
Concernant la définition des critères qui permettront au gouvernement d’évaluer les services 
existants et la possibilité d’intégrer de nouvelles traverses au sein de son réseau, l’action suivante 
a été entreprise :  
 
• Le 4 septembre 2019, le gouvernement annonçait qu’une étude sera déposée en 2020 où sera 

proposée une offre de transport maritime inter-rives cohérente avec la mission de la STQ et 
répondant de manière durable aux besoins des clients tant particuliers que commerciaux. L’étude 
portera notamment sur les retombées des liens maritimes existants, les besoins actuels et futurs 
en mobilité, ainsi que la faisabilité tant opérationnelle que financière de différents scérarios. 

 
Aucune somme additionnelle aux budgets réguliers de la STQ n’a été dépensée directement en lien 
avec cette action.   
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 162 

Titre 

Liste des compagnies dont le permis de transport a été révoqué par la CTQ pour 2019-2020 par 
catégorie de permis. Raisons de ces révocations.  

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

La Commission a révoqué 1 permis de transport en 2019-2020 : 
 
TRANSPORT INTERMÉDIAIRE ADAPTÉ S.E.N.C Transport par abonnement  
 

Le transporteur n’a pas fourni pendant au moins 30 jours les services autorisés par son permis 
(article 40.3 de la Loi sur les transports). 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 163 

Titre 

Le nombre total de dossiers entendus, par champ de compétence : 

a) transport par véhicule lourd; 
b) camionnage en vrac; 
c) transport par taxi; 
d) transport par autobus; 
e) transport ferroviaire; 
f) transport maritime. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Nombre de demandes ayant fait l’objet d’une audience en 2019-2020: 
 
a) transport par véhicule lourd :  773; 
b) camionnage en vrac :  83; 
c) transport par taxi :  144; 
d) transport par autobus :  61; 
e) transport ferroviaire :  0; 
f) transport maritime :  1. 
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ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 164 

Titre 

Le nombre de révisions demandées, étudiées, approuvées et refusées du nombre de permis de taxis 
délivrés par agglomération. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

En 2019-2020, aucune demande n’a été transmise au ministre des Transports visant une révision du 
nombre maximum de permis de propriétaire de taxi délivrés (quota) ou de modification du territoire de 
desserte d’une ou plusieurs agglomérations de taxi.  

Notons que plusieurs demandes étaient à l’étude dans le cadre de la révision de la réglementation 
dans l’industrie du taxi. Le 10 octobre 2019l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de 
loino 17, Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile. Cette loi qui entrera en 
vigueur le 10 octobre 2020, prévoit notamment un nouveau régime d’encadrement unique et l’abolition 
des agglomérations de taxi et du nombre maximum de permis de propriétaire de taxi délivrés (quota).  

263



ÉTUDE DES CRÉDITS 2020-2021 

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS PARTICULIERS 
DE L’OPPOSITION OFFICIELLE 

Question 165 

Titre 

Liste des permis et autorisations et des tarifs fixés par la commission en 2019-2020. Ventiler par type 
de permis. 

Exposé et statistiques (s'il y a lieu) 

Permis  
 

Secteur de transport Émission Renouvellement 

Taxi 145 0 

Autobus 73 93 

Maritime 26 153 

Vrac 0 9 
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